
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1674/2017 ze dne 1. 6. 2017

I. Smluvní strany

1. Objednatel Město Znojmo
adresa: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
zastoupený:
Ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem – starostou města
Ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem – vedoucím odboru investic a technických

služeb
tel., mail: 515 216 387, karel.bartusek@muznojmo.cz
Ing. Plachou Marií – referentem odboru investic a technických
služeb
tel., mail: 515 216 293, marie.placha@muznojmo.cz

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-5054880237/0100
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
Sídlo: Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno
Zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem

školství, mládeže a tělovýchovy
Jednající/Zastoupený: Mgr. Andreou Matějíčkovou, ředitelkou
IČ: 48511005
DIČ: CZ48511005
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu: 114134621/0100
Zástupce ve věcech technických:

archeolog
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2017 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“), jejímž
předmětem je provedení archeologického průzkumu včetně veškerých souvisejících úkonů a
náležitostí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, při realizaci stavby „Inženýrské sítě Pivovar".

2. Objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem č. 1 upravují v souladu s čl. III., odst. 3 rozsah a cenu
dosud provedených prací vzhledem k množství a závažnosti archeologických nálezů.



Hodnota díla ke dni 13. 9. 2017 dle hodinových sazeb uvedených v Příloze č. 1 smlouvy o dílo 
je 544 270,-Kč bez DPH. 
Plnění díla pokračuje i po tomto datu. 
 

 
III. 

 
1. Článek III., odstavec 1. bude nově znít takto: 

„1. Cena díla: 
 
CENA DÍLA BEZ DPH   544 270,-Kč“ 
 

3.  Článek IV., odstavec 1. bude nově znít takto:  
 
„Cenu díla bude hradit objednatel zhotoviteli na základě dvou faktur, z nichž první průběžná 
bude vystavena na práce provedené do 13. 9. 2017.Konečná faktura bude vystavena po 
odeslání závěrečné zprávy. Přílohou konečné faktury musí být objednatelem, resp. 
technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a 
skutečně provedených hodin (dále jen „zjišťovací protokol“). Faktura je daňovým dokladem 
a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.“ 
 

IV. 

1. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je kalkulace na dosud provedené práce ze dne 25. 9. 2017.  
2. V ostatním se Smlouva nemění. 

V. 

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují 
svými podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno Radou města Znojma dne 9. 10. 

2017, usnesením č.115/2017, bod č. 5709). 

Příloha č. 1: kalkulace 
     
 
Ve Znojmě, dne       V Brně, dne 
Za objednatele:       Za zhotovitele 

 
 
________________     __________________ 

      Ing. Vlastimil Gabrhel     Mgr. Andrea Matějíčková 
      starosta města      ředitelka 


