DODATEK č. 1  ke smlouvě o dílo
kterou mezi sebou uzavřely dne 19.7.2017 tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany
Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: 



Město Kutná Hora


se sídlem:


Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01  Kutná Hora



zastoupen: 


Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města



            IČ: 


00236195




Bankovní spojení:  
ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora




Číslo účtu: 

 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ

                                           tel: 327 710 235, fax:327 710 106, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

II. Zhotovitel:   



Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem:                               Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto


zastoupen:                       Bedřichem Dudychou, jednatelem




                      IČ:

         25953818, DIČ: CZ25953818





Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., Vysoké Mýto




Číslo účtu: 

  86-708200227/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

v oddíle C složce 17037
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Bedřich Dudycha
                                                    tel: 465 424 292 fax: 465 420 450, e-mail: info@dlazba-vm.cz
Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je: 

„Rekonstrukce ulice Česká Kutná Hora“
 a to takto :
I. 
 

Článek 2.

Místo a doba plnění díla

2.2 Termíny realizace díla-stavby:


Doba a termín provedení díla: 

2.2.1 Původní termín do kdy se zhotovitel zavázal ke splnění předmětu díla 13 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli se tímto prodlužuje na 15 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.
Termín se upravuje z důvodu podmínky stanovené policií a to provádění stavby na 3 dílčí etapy (viz DIO schválené policií ČR), což v zadávací dokumentaci VŘ nebylo (bylo uvažováno s celkovou uzávěrou a možností pracovat na komunikaci v celé délce). Každá dílčí etapa musela být kompletně dokončena bez možnosti časového překrývání jednotlivých etap, což znamená časově náročnější podmínky oproti zadání.
II.

1.
 V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

2. 
Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za jinak nápadně jednostranně      nevýhod​ných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastno​ruční podpisy.

3.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

     Zhotovitel:   Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.                     Objednatel: Město Kutná Hora                                                               

Ve Vysokém Mýtě dne 8.11. 2017.

     

V Kutné Hoře dne  8.11.2017
   …………………..            




…………………………..                                 

   Dagmar Sejkorová                                                                  Bc. Martin Starý, DiS.
Jednatelka společnosti                                                            
starosta města

