
Smlouva o dílo

„ČESKÉ BuoÉiovlcs oovooušuí HŘBITOVA sv, DTÝLIE — STOKA 51“

Smlouva o dílo

uzavřená podle 5 2586 a následujících zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník

v platném znění

číslo smlouvv objednatele: 2016002328

číslo smlouvy zhotovitele: 517—018-0022

číslo veřejné zakázky: 16142

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice -

sídlo: nám. Přemysla Otakara Il. 1/1, 370 92 České Budějovice

zastoupeny: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora

ve věcech technických: Ing. Petrem Svrovátkou, zaměstnancem (investiční

odbor) Magistrátu města České Budějovice

IČ: 002 44 732

ozč: cz 00244732 (jsme plátce DPH)

bankovní spojení: České Budějovice, a. 5., pobočka České Budějovice

č. účtu.: 4209522f0800

kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 216

1.2. Zhotovitel SWI ETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWlETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČ: 430 35 599

DlČ: CZ48035599

zastoupen: lng. Ivanem Ingeduldem, na základě Iné moci

kontaktní údaje:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Preambule

Objednatel prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení 5 2 odst. 2 písm. c) zákona

č. 13772006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon). Objednatel je povinen dle

zákona zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel zároveň prohlašuje, že Splňuje veškeré

podmínky stanovené v této smlouvě a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní

stanovené.

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou/fyzickou osabou řádně podnikající dle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění (dále

jen N02) a dle zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění (živnostenský zákon), která se zabývá výrobou,

obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1-3 živnostenského zákona dle této smlouvy a která

je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka

8032. Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené touto smlouvou a je

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit své závazky v ní stanovené.

2. Všeobecné smluvní podmínky
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2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří Přílohu &.

1 této smlouvy. v pochybnostech o obsahu tohoto smluvního vztahu se použije nejprve znění

této smlouvy, potom Nabidka zhotovitele jako uchazeče ve veřejné zakázce č. 16142 (dále jen

veřejná zakázka), nedohodnou—li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně

jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se

smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty. Zhotovitel je vázán

v plném rozsahu všemi Smluvními dokumenty.

2.2. Zhotovitel prohlašuje že se seznámil sprojektovou dokumentací ve stupni pro provádění

stavby vyhotovenou pro stavbu uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen PDPS) a se všemi

jejími náležitostmi potřebnými pro včasné a bezvadně zhotovení díla.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací

dokumentace kveřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich

příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění

3.1. Zhotovitel se, na základě podminek uvedených v zadání veřejné zakázky, za podmínek

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace označené jako „ČESKÉ

euoějowcz oovooNĚNí Hiíenovn sv. orma — STOKA 51“ zpracované zpracovatelem

Sweco Hydroprojekt a.s., divize České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice,

IČ: 26475081 a výkazem výměr, ve stupnl projektová dokumentace pro provádění stavby

(dále jen PDPS), v souladu s vydanými stavebními povoleními, územním rozhodnutím a dle

platných technických norem pro výstavbu, zavazuje k provedení Díla označeného jako „ČESKÉ

BUDĚJOVICE ODVODNĚNÍ HŘBITOVA SV. OTÝLIE — STOKA El" (dále jen Dílo) a objednatel se

zavazuje za řádně provedené a předané Dílo zaplatit dohodnutou cenu.

32. Součástí provedení Díla je,!jsou

3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění

Díla, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace

skutečného provedení stavby a případných přeložek inženýrských sítí i prostorové

vytýčení polohy stavby před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto vytýčení

musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem

' 3.2.2. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny

nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro

řádné provedení Díla, pokud se kjejích provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje

výslovně objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení,

bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalšich podminek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem BOZP,

který je součástí Projektové dokumentace k Dilu; ,

3,2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavebni nebo montážní činností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dle bodu 1011.15. této smlouvy předložit objednateli doklady o

likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem

odpadu ve smyslu ustanovení 5 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen

dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se koblasti odpadového hospodářství a

nakládání sodpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního

materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky,

případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a

poplatky stím spojené jsou součástí ceny Díla.
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3.2.5, zajištění konečného úklidu prostor na/v kterých je Dilo prováděno a na staveništi dle

požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě stanovené touto

smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických

zařízení, budou-ii taková zařízení součásti Díla. Veškeré doklady o provedení těchto

zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.114. a 10.113. této

smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba,

přemisťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je. jich k provedení Díla

zapotřebí, provedení veškerých zkoušek [dle podmínek této smlouvy a podmínek

příslušných technických norem), měření a atestů k prokázání požadovaných

kvalitativních para metrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy,

technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová

dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu

harmonogramu jejich provedení, provedení veškerých potřebných geodetických prací

a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen předat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo

všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných

technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo

provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. Vpřípadě rozdílných parametrů

stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je

povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující.

Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle

podmínek této smlouvy. v případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením

konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat stechnickým dozorem stavebníka.

Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které

mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě

zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita,

požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana

zd raví a životního prostředí.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastni realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní

prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla lnebo při odstraňování vad) tak,

aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních

nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen

počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob

nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

35. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na

provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro

zahájení a provádění Díla dle této smlouvy, do 15-ti kalendářních dnů ode dne

účinnosti této smlouvy. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejpozději

3 pracovní dny přede dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele dle

podmínek tohoto bodu i prostřednictvím E—mail zprávy na kontaktní el. adresu

uvedenou v bodu 1.2.,

4.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 10-ti kalendářních dnů ode dne

předání staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy
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4.1.3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební činnosti na Díle do iza-ti kalendářních dnů

ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.1. .

4.1.4. Zhotovitel je povinen dokončené Dílo předat objednateli nejpozději do IZO-ti

kalendářních dnů ode dne předáni staveniště dle bodu 4.1.1. (objednatel určuje

lhůtu pro předávání a přebírání dila dle bodu 10.10. této smlouvy, tj. 10 kalendářních

dnů).

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a

11.3. této smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou vbodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této

smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádné dokončené Dílo i v dřívějším termínu.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené

4.4.1. v bodě e.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště : důvodu překážek při předání

staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do

Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště

bude posunuta; stejně tak dojde o stejný počet dnů i it posunutí lhůty uvedené

v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel

převzít : důvodů vad a nedostatků, staveniště.

4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla,

které nespočívaji na straně zhotovitele (předevšim nevhodnost aktuálních

klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namltaná nevhodnost

musí být předem odsouhlasenv technickým dozorem stavebníka neposkytnutí

oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc Spod.) budou o stejný

počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující

lhůty plnění dle této smlouvy (tj. lhůta dle bodu 4.1.2., 4.1.3. a 4.1.4)

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení

tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby písemného pokynu

objednatele o pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto

oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušeni prací.

ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud

provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na

životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu

přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou ktíži

objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněnim zhotovitel.

4.6. Doba plnění Díla se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací

(konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaněho podle

skutečného dne zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo Ihůtami,

které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci

uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne

předání staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá

předchozímu písemnému schválení objednatele.

5. Cenové podmínky

5.1. Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu &. 1 této smlouvy.

Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněny soupis stavebních

prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla:

867 000,-Kč bez DPH

(slovy osmsetšedesátsedmtlsíc korun českých bez DPI-I).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke

dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených

vtéto smlouvě a vsouladu s příslušnými ustanoveními zákona. Nejvýše přípustnou cenou se

přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není—lí přitom splněna

některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost Či povinnost jeji změny.

5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla. Neni-Ii

příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění

nebo není—li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích

plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného.

Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladůjednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že při realizaci této smlouvy se zjistí:

5.4.1. objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla

5.4.2. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla

5.4.3. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a majívliv na cenu díla,

5.4.4. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace

předané zhotoviteli objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli

oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být

provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem ktéto smlouvě.

Souvisejíci změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu se zákonem či s dalšími

dotčenými právními předpisy. Nebrání-Ii tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše

uvedených skutečnostech oprávněn přerušit provádění Díla.

5.5. Dojde—Ii při rozšíření nebo omezení rozsahu předmětu plnění ke změně rozsahu Díla oproti

rozsahu předpokládanému ve smluvních dokumentech, upraví se cena změnou dotčeného

dílčího plnění o rozdíl stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace nabídkové ceny,

není-li pro některé případy dohodnut odlišný postup. Stejný postup se použije, dojde-li ke

změně technického standardu smluvními dokumenty uvažovaných výrobků či materiálů.

Upřesnění nebo dílčí změny pracovních postupů a skladby prací, při nichž není dotčena podoba

výsledného'trvalého Díla, nezakládají právo na změnu ceny, pokud se smluvní strany v každém

konkrétním případě nedohodnou jinak.

5.6. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny

uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná—li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do

druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikaci cen

použitého materiálu bude zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od

dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny

ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před

tím, nežjim odpovídající práce budou zhotoviteíem provedeny.

6. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozději do desátého (10) dne následujícího měsíce po

měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených

prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu

vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3)

pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli

fakturu.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním

deníku (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) nebo ve výkazu

provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu).

Nedílnou součástí dílčí faktury musí být

6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;

5



| Smlouva o dílo

„ČESKÉ BUDĚJOVICE oovooNÉNí Hksnovn sv. UTÝLIE _sroxn 51“

6.3.2. soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel

objednateli ke schválení.

v případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formáíními (absence zákonných

náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce,

práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen

zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového

vadného daňového dokladu. Vtakovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta

splatnosti vde'íce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu

statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré

cenové údaje budou v této měně.

6.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30-ti kalendářních dní, ode dne doručení

řádně vyhotovené faktury do sídla ob'ednateie bezhotovostním řevodem na bankovní účet

6.5. Faktura mus: respektovat pozadavky Statutárního města ské Budějovice na strukturu

daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se i( ekonomické činnosti s možností

uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města

a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH)

povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce [IZ-CPA v

rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení

všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbylých

10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí dila,

resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla

jako celku, pokud byty tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednateíe

oodstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se

sjednává vdélce 15 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce Je zhotovitel oprávněn nahradit

bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce

bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž vtakovém

případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

?. Staveniště

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako

například dopravní značení) je součástí ceny Díla (dle nabídky zhotovitele). Tomu odpovídající

náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně.

Vyžaduje-Ii vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými

orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní

odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na

pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích — plochách zeleně, je

povinen si předem zajistí souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto

pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady

zhotovitele, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá

objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu.

Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

7.2. Zhotovitel je v souladu se “svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a

požadavky objednatele povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a

bezpečnost (dle požadavků smluvních dokumentů a právních předpisů) a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi vsouiadu s příslušnými ustanoveními

zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky

pro výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce

autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

&
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7.3. Nejpozději do ii)-ti kalendářních dní od dne převzetí Díla objednatelem dle zapisu :: předání a

převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádne vady či nedodělkyj je zhotovitel povinen na

své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a

přilehlých plochách závěrečný úklid.

8. Podmínky provádění díle, Stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastni zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty

vztahující se k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Martin Hondlík,—

zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Jaroslav Hanus,—

Stavbyvedoucí po celou dobu přítomen na místě provádění Díla istavbě). Po dobu

nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určeny zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími

správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a

technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.

8.4. Použije—Ii zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatele, je povinen je seznámit se

všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o Dílo.

Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této smlouvy (včetně smluvních dokumentů) na

subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.

8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům

nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné

zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám

pokud možno předcházel. Je-lí již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na

vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými

osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.6. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě

pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám

pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám

oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavebni deník vede

zhotovitel se dvěma odděíitelnymi průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená

objednatelem k provádění kontroly díla, druhy ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu

nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá

zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního

deníku může dále provádět potřebně záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený

zástupCe ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány

státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený

zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit

svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným

zápisem souhlasí.

8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a provozovatele kanalizace (dotčené prováděním

Díla), kterým je společnost ČEvAK a.s. (IČ: 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České

Budějovice) ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty,

anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být

provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva

(2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního

deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem (částí předmětu Díla, které

budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu).

Nedostaví—ii se objednatel a/nebo provozovatel na tuto výzvu zhotovitele, může zhotovitel po

marném uplynutí lhůty (tj. lhůty, kterou stanovil pro kontrolu dle výše uvedeného textu!

?
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pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části

předmětu Díla na svůj náklad.

8.3. V případě, že jakékoli části předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele

a provozovatele dle bodu 8.7. této smlouvy k jejich kontrole před zakrytim v souladu s

předchozím odstavcem, nemá názok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito

částmi předmětu Díla objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto

odstavci vznikne zhotoviteli jedině vpřípadě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem

předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části Díla v souladu se všemi ostatními

podmínkami smlouvy.

3.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména

uspořádaný zbylý materiál nebo není-Ii odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.10. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny

pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání

pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění

veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku

dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále

jen technický dozor stavebníka). Dojde—li v průběhu stavby ke změně technického dozoru

stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámeni jména

nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za

objednatele ve věcech technických nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při

tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí

výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu

skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a

vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen

bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

9.4. Zjisti-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že

by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až

do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na

prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých zdůvodů takovéto

prodlevy.

9.5. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadně provedení Díla vyhotovení

dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a

technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto

dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému

dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací

řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který

zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení

takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.

Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do Stavebního

deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.6. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se

skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své

obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně

upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti

předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo

orgánům státního stavebního dohtedu.

8
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9.7. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele

vykonáván.

10. Splnění povinnosti provést dilo

10.1. Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Dilo bude předáno na místě

samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a

převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem

stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Díio se

nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které bud' samy o sobě, anebo ve

spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. v Zápis: o předání a převzetí díla

se uvede

10.1.1. soupis všech předaných dokladů

10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky anijejí užívání podstatným

způsobem neomezují

10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být

delší než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich

provedení

10.1.5. cena Díla

10.1.6. přesné datum konce záručnídoby na Dílo.

10.1.7. den vyklizení staveniště

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 19.1.3. (dle zapisu o

předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí

osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány

za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu die

této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody,

která objednateli v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků

vznikla.

10.2. Řádné provedeni Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných

zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. i( účasti na nich je zhotovitel povinen

objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto

zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nově zkoušky za přítomnosti

objednatele resp. jeho technického dozoru.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.

10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu

nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacim řízení. Zhotovitel nese i

náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádně vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a

předání Díla, nebo předávací a přejímací řízeni jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s

neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci

opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a

kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes

řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

1.0.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou

souťinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

9



.

Smlouva o díšo

„ČESKÉ BUDĚJDVlCE ODVODNĚNÍ HŘBITOVA sv. OTÝLIE —5TOKA El“

10.8. Objednatel je povinen zastat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopií rozhodnutí o

předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny

povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díia

(stavby) a : kolaudačního souhiasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-Ii lhůta stanovena, tak

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10.Lhůta pro předání a převzetí Díla činí deset (10) dnů od zahájení předání a převzetí dle bodu

4.1.4. této smlouvy. Tato lhůta neběží v případě, že Dílo není v souladu s touto smlouvou

Způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto smlouvou). -

10.11.2hotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy

mimo dokiadv uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich

předložení objednateli v uvedené lhůtě není dilo považováno za dokončené (Dílo vykazuje

vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tvto dokiadv

10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

10.11.11. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

10.113. zápisv o vvzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;

10.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení;

10.115. prohlášení o shodě, certíhkátv výrobků, dokíadv o schválení výrobku apod.;

10.115. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich

vyjádření před zakrytim sítí;

10.113. souhlasné písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků,

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;

10.11.13. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;

10.113. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Diša, Záruka

11.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání. Zhotovitel

poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že-Diio bude po záruční dobu způsobilé k použití

pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel

plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli & které mají původ ve vodném, neúplném

nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo je 72 měsíců.

11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a

nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Záplse o předání a převzetí díla dle

článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadávacími

podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po

jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby

jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti

předat Dílo jako cetek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstraněni vad Díla včetně záručních vad

v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba začíná

běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je

zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční

dobé ze strany objednatele, sepsat Zápis a záruční vadě, & to na základě prohlidky, která bude

uskutečněna za Účastí obou smluvních stran, nedohodnou—li se smluvní strany písemně jinak. V

Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstraněni

závady, včetně požadavků na event. součinnost objednateleMW,

Zápis musí být podepsán zástupci objednateíe a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní

strany jednat v technických věcech.
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11.6. Nedohodne-ii se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel je povinen zahájit prace

na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi j?) kalendářních dní v případě

vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení o vadě

vzáruční dobé ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na

odstranění reklamované vady nese zhotovitei i ve sporných případech až do pravomocného

rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční

vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o

záruční vadě dle bodu 11.5. této smlouvy, V případě, že se zhotovitel a objednatel

nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena

jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že bude zhotOvitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. nebo 11.6.

delší, než-li patnáct (15) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí

osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a

uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dilo vplném rozsahu dle této

smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8_ Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele

uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo

uvedenojak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.

Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném

odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-Ii si toto oznámení uvedena smluvní

strana dříve.

12.2. Za podstatné porušení smiouvy na straně zhotovitele se rozumí

12.2.1. více, než-Ii 30-tí denni prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě“ 4.1.2 nebo

4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,

12.22. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 9.3. nebo 12.9. této smlouvy

12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

12.3_1. vůči majetku zhotovíteie probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení

objednatele s úhradou ceny díla podie bodu_ 5.1. této smlouvy. ,

12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této

smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se

k prováděnému Díla.

12.6. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúpiných podkladů o

staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí

při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud

objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese

zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházet. .Ie—Ii již :

povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může
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dojít, je zhotOvitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem,“že ke škodě nedošlo.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí,

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění dila.

12.9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za

škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši

670 000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinnosti : ní

vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu -

uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit,

13. Sankční ujednání

13,1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty uvedené v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3.

nebo 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové

ceny Díla dle bodu 5.1. této smlouvy (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každou

jednotlivou vadu a započatý kalendářní clen prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání

řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 5 CIDD,- Kč za každou

jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý

započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,-Kč.

13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody, které objednateli vznikne porušením povinností zhotovitele, a to i za předpokladu, že

převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do omdlení z důvodů na

straně objednatele.

13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může

zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany

ujednávaji na 3350296 2 dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů

ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla

14.1- Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.

14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré

odchylky od požadavků projektové dokumentace (PDPS), jak byly známy v době podání

nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována

dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou

jednoznačně patrné : výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného

vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav

předmětu dila.

14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději

do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech [o] originálních

tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena

digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení

dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu

MS Word.
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14.4. Dokumentace skutečného provedeni Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích

provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné ke dni dokončení stavební

činnosti dle bodu 4.1.3. předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s

těmito technickými podmínkami musi jednotliví provozovatečé písemně potvrdit před

předáním a převzetím dokončeného Díla dle bodu 10.1. této smlouvy. Podrobněji jsou

požadovaný rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č.

2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení, která tvoří nedílnou součást této

smlouvy.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde.

Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem

jeho stavební a mentážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byty jeho stavební a

montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese

nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou

s nemovitosti pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předáni objednateli,

16. Bezpečnost a ochrana zdraví

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své subdodavatele o

skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba — koordinátor BOZP a upozorni všechny

subdodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 !2006 Sb. kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho

subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněné se pohybujících na staveništi a zabezpečí

jejich vybaveni ochrannými pomůckami.

16.3. Zhotovitel bude postupovatv souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které

budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit

proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného

orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod

těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků

v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončenídíia.

16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím

stavby po celou dobu tnráni stavby.

16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochrannych krytů, brýlí a jiných

ochrannych pomůcek všemi osobami pracujícími na tavbě a obdobně i osobami, které se na

staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení

17,1. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží čtyři (4) vyhotovení, zhotovitel dvě [2] vyhotovení.

17.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. a to

v případě, kdy k podpisu smlouvy dojde přede dnem účinnosti zákona 634132015 Sb. .
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17.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost

ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanoveni smlouvy se

zavazuji smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíži

hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

115. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí

přísiušnýmí ustanoveními zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími

příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní

příslušnosti soudu v souladu s ustanovením & 89a zákona č. 99/1963 Sb., %bčanský soudní řád

v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ztéto

smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele

17.6. V souladu s ustanovením & 46:1 zákona č. 137/2005 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

znění, smluvní strany prohlašuji, že technický dozor stavebníka není osoba propojená se

zhotovitelem (ve smyslu 5 71 a násl. zákona č. 90f2012 Sb., o obchodních korporacích, v

platném znění).

17.7. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty

prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. v případě doručování prostřednictvím

držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději lO-tým dnem ode dne

prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou

povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat oízměnách údajů uvedených

v článku 1. Smluvní strany.

17.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

17.9. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají,

že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho

vyplývajících. D provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze

strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě

souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této Smlouvy včetně všech jejich příloh a dalších součástí

může být běž omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice

lwww.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele lobjednatelej. Zhotovitel bere dále na vědomí, že

objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož ijine' skutečnosti : ní nebo zjejího

naplňování vypiývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá

zjiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní

strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či

ukončována.

17.10.Nedilnou součástí této smlouvy je

Příloha č. 1 Položkový Rozpočet zhotovitele

Příloha č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Za objednateie: ' Za zhotovitele:

10 -lli- Zilla , _ _

V Č , dne "nwm-RÚTÁHNÍMŠ V Česke Budě

né?-Í.. ..... “71 6:2) ...................... M..-„......

Ing. Petr Holický „ e Tz lng. ivan |_ .1 ©

Náměstek primátora Statutár ího Bud jovice zmocněn SW\ĚEWĚ\GSKY

_ . ,. , láhvi

(še, to“ v ; mvstala-„iaaiStrategy—e
BUDĚJO “ ,c, 430 35 599_D5Č102480 35
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Příloha č. 2

Smlouva o dílo č. 517-018-0022

sozsnn A Paovcocul DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO wuorovení ním

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez

předání dokumentace skutečného vyhotovení neni dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za

dokončené.

2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřitjednoznačným způsobem veškeré odchylky

od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost

zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je

součástí zadávací dokumentace. všechny podrobností, které nejsou jednoznačně patrné z

výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musi

umožnit přehled ným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu dila.

3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:

3.1. u vodovodu: kladečskě schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v

rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, : vyznačením typu a

výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou

armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a

rozměry;

3.2. u kanalizace: podélný prohl potrubí se zakreslením všech výškových kot. jako jsou

dna šachet, ona přítokových :: odtokových potrubí apod.;

charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice,

odlehčovací & spojně komory, : nichž musí být patrné veškeré kóty a

rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;

3.3. u veřejného osvětlení:situace 5 vede ním kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně

dalších zařízení budovaných v souvislosti s VD; zejména u kabelových

tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od

významných bodů v okolí (topografíejg

3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, vjakém byly v rámci stavby

provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslené do celkové

situace stavby; -

3.5. u nově zřizovaných sítí (UV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, vjakém byly v rámci

stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.

4- Dokumentace skutečného vyhotovení dila ls výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím

bodě) musí být objednateli předána ve čtyřech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro

výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i

vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v

běžných textových formátech MS.

5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musi

zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených siti. Při

technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení

stavby stanovili, a zkontrolují provozni způsobilost předmětu dila.

6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakově zkoušky potrubí v rozsahu

stanoveném projektem; nestanovuje-Ii rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny

podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasi

provozovatel. l< provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně

nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakově zkoušce pořídí

zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i

kiadečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci

skutečného vyhotovení, je-Ii taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.
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“I. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam

musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a

zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po

zhutnění zásvpu včetně podkladních vrstev vozovky, je-ii potrubí vedeno ve vozovce nebo v její

těsné blízkosti, avšak před položením živičnych vrstev, dlažby nebo jiné ohrusné vrstvy vozovky.

!( videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím

zjištěním. kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset

pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.

8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného

zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize

elektrického zařízení (3x originály pro objednatele);

9. !( provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovateie písemně nejméně dva pracovní

dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení

díla ve výše předepsaném rozsahu. Viednotlivych případech může zhotovitel s provozovatelem

dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky

úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově

zřizovaných síti též v katastrální mapě, a celkové kiadečské schéma vodovodu.

10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol

nepotvrdi, jestliže:

* nebyla provedena technická přejímka.

' nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,

' geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,

' nebyly vypracovány a předány vychozi revize elektrického zařízení,

- zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu,

technických norem apod.

V Českých Budějovicích, dne

za Z]I!!|i|ll|

lng. lv „.Ingeduld

zmocněnec

ĚSWIETELSKY ©
marianv zimĚÉŠ-Wr ŽíĚuCĚy nn

ČR » aro 04 Č. Budějovice 3, Pražská rr. 49553

IČ: 430 35 599, DIC: (52480 35 599
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Obchodní firma: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Odštěpny zavod: SWiETELSKY stavebni em. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sidiem: Pražská tř. 495, 370 04 Ceské Budějovice

IČO: 430 35 599

DIC: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C. vložka 8032

Zastoupené: Ing. Ivanem Šotem. vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH.
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SWlETELSKYs b s.r.o,

Zmocnitel: . _._._...._._._ ' '

Ing. Ivan Šot

vedouci odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:

Zmocnénec:

lng. ivan ing u



SOUHRNNY LIST ŠTAVBY

Kod:

Staw/ba: České Budějovice-odvodnění hřbitova U ov.0týlíe-stoke E'l

.IKSO: CC.-C1:

Místo: České'BudE-jovice Datum:

ObJEdnatel'. IČ:

Město České Budějovice DiČ:

lhotovitel: IČ: 480 35 599

SWIETELSKY stavewbní s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: cual:- 35 599

Projektant: IČ:

swsco Hydroprojekt a.s. divize Ca, Michal Pešek, pis. DIČ:

loracovatel: IČ:

Jakub Horda DIČ:

Poznámka:

Náidady : rozpočtů seo 013,00

Ostatní náklady ze souhmného iistu 1 000,00

Cena bez DPI-I 867 000,00

onu základni 21.005 ze se? onom 1sz propo

snížená 15.0% ze o.oo o.ou

iCena s DPH v cz:: 1 049 070,00;
L..-...--..-.--.----.-..-----.....-.„......„......„.......„........m....................„...—....um.....mu.....—.........__._.......„......„............mm......„_„_..„_.._......_..........._......._..._..._....__._.._......._..._...._...._...._......._...............2

_Projé'kunt__"m_—""nuu, Epr__é,í„_„„„„„____„

š

Baweadpfs„„__„w„£ko__„_i Datumsnedpe__ia=_itko_„__

_čbjmňawa__„„„„„„m_ _zšmmatďw„_„„„„„„„_„_

%
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E l i

! ! E
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REKAPiTULACE OBJEKTU STAVBY

Kód:

Stavba: České Budějovice-odvodnění hřbitova U sv.CtýHe-stoka E1

Misto: Čukd Euodiovi“ Datum:

Objednatel.: Risto Ceske" Budejovice Projektant: SWECD Hydroprojekt a.s. divize CB, Mí

Zhotovitel: SWIETEBKY stavewbni s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Jakub Horda

Kód Objekt Cena bez DPH [czk] Cena s DPH [:sz Š

1) Náklady : rozpočtů 000 000,00 1 040 070,00

50 01 Stoke H 866 000,00 1 048 070,00

2) Ostatní mikina-ly ze souhrnného listu 1 000,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + Zj 867 000,00 1 048 070,00
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KRYCÍ usr ROZPOČTU

Stavba: České mmmmihřbitova u mediem 51

Objekt: 50 01 - Stoke E1

rkso: cc-cz:

Místa: České midi-jm omm:

Objednatel: lČ:

něm ceste Budějmdoe 0IČ.:

Ihowrltei: IC:

swsco Hydroprojekt a.s. dívlze ČB on!:

Projektant: IČ:

Michal Pešek, ms. DIČ:

Zpracovatel: lČ:

Jakub Horda orc:

mem:

Náklady : rozpočtu 866 031,00

Ostatní náklady 1 000.00

Conn bez DPH se? 000,00

noi-| základní 21,003 ze 05700030 taz 010.00

mm 15,003 ze 0.00 0.00

ŠCena : ppr-| v CZK 1 049 070,00;

_Emjm;t_„__„„„_„._ FZPFQCÉMQ_„„„„„„„„„

% ! ! i

i i i i

i

E % i i

i

Loym„ampí:____„„ia=j£ko„„„„i 'Eatum 0301335„„„„Raaftků„_.3
šalgjgaaciuigrnn"".-““M""""“"-I|umu-.““Im...“.-"I—uuw"„w"||“"."„'"—mullmuumř

i'ž'ňa'""'“""i"""'""""""'"""""""—""""""""-""""""“'""""""“."-".W„"u—""'„w'lw'm—Ě

; a !

l

i š
š š !,

&

:Demaweso__e9a£itkou_c tmymervdpk„„_„__mtko„„
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: České Granma-odvodnění hřbitova u sv.Ctýlle-stoka £1

Objekt: 50 01 - Stoh E1

Misto: České Budějovice Danun:

Objednatel: Město České Budějovice Projektant: maul Pešek, prs,

zhotontel: SWEEO Hydroprojekt a.s. div-lze CB Zpracovatel: amo Her-ee

Kod - Popis Cena celkem jcm

1) Náklady : rozpočtu 806 000,00

HSV — Práce a dodávky HSV 866 000,00

1 — Zemní práce 213 481,09

2 - Zakládání & 610.00

4 = Vodorovné konstrulce 4 723,20

5 - Komnikaoe pozemní 194 030,00

8 - Mrzí vedení 1?3 245,00

9 - Ostatni komu-Lime & práce, bourání 73 660,00

997 - Přesun sutě 164 213,71

998 - Přestm hmot 19 037,00

2) Ostatní nákiady 1 000.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 367 000.00

Strana 4 z 8



ROZPOČET

Stavba: České wohnnet-odvodnění room u “Otýlie-stoka Et

Objekt: $001-StokaE1

Místo: České Budějovice Dottm:

Objednatel: Město Ceské Budějovice Frolelctent: Hlohol Pešek, ms.

Ihotovttel: SWECD Hydroprojekt a.s. divize ČB Zpracovatel: Jakub Horda

; rc Typ 1050 Popis nu enom zana rc zk) Cena celkem |czkj

Náklady Z rozpočtu
866 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 866 M.GO

1 - Zemní práce 223 481,09
_..„.„..,__...„_.„...„...„..„.._._.__.__..__„._..„.._.....__..._........._„„„„...„.._.„„...„„„..„...„..„.„.„..„_

_ __ _ __ __nmnn imeni Pdeí-duPlPNSIDD mlzlcurunivz dmonohotl ; m1 ; “mm; “_wě 19 350.00š

_ E grrémvi mavénohytuuloompmhirmpldnsooma ; j '
_ z _ k šum-1124 __m _ _ __ _ „me mz odemě 103.00_ 443900an

E..-„...- -------.í-.--—.---.—.—...-„.........m-.-.....E„„.„„.m......mm.„...-„mu.......",..............—......—.....m..........................—...;.............Ě.....„............_..........ř..._..._..............„„....„...._..._.....Š._............................................_......„_......._..£

! :1 .! !. _113101111 gvytmini none minim nbrtbnh': stojatých 5, m 1900111; 50,00; 9 500.00;

i 4 rr Ě1151m101 iszxmfdymmmammmmwpňW“ M4 00,000; 40,001 3040002

5 Šrohotwmt čerpacísoupuvypro dopmrávýšlmdommpřímk' : : j

; 5 _ k Š115101301 gear—001mm Ě don 10,000; nimž 400%

i..........Í..._....É.........„.................................Š......m......„.................„.................„......„,...-....„...-„.....m.............„....„.......m.!......„„....š.............................„!...m.......W........„........„„.......„.....E..............v„.....„u...-.....„um.-„......„m..-m.....š=

_ c |: 213110130: ĚHhuberu' rýh šup-zum mm vhom'lně tř. z objemu do 10mm; i m3 ; 177_1113; mami 191mm;

82'1,2"[,8 I??JÉD

Součet 171.100

...,M.„._.........„...:........„..........„...-..,........._,„...,_..............._,........._..........,

, Ě __ š13220110'í Égrwtlteknlepívmtkhlomlryhsmmomrrnvhnminotr.l m3 E 53.135š “moi 531,34

„__„i_„____i____________i__l___„t___l_____„_.i

tv?.íz'oo 53,136

Smí-.a 53,150

E 11 _ ll Ě151101101igzřízonípřllnhéhopmní . mopřoni stěn rýh hide? rn mz 195300; 3,00; 005,50;

021,81 195.100

Součet 190.200

Ž 9 E li E151101111 komtur-1100310 plicní . rozepře-ni měn ríh hldol m % „12 E 295.sz uooš 195.20;

E 10 E Il hmmm Ers“ “'" ma' “mp“ “""““ “' 1 “ " hl ' ““ “1'5 i m! _ 117,120Ě 50,005 11 mm.

Ul*f,2'1,8 177.120

Soda 117,00

gminy.w,..__Ed_„;h_;ng_mmmm_;mzwzh;“wš__..„_____..._„„„_____

Š 11 rr gentium 1__ dni“ ': “LDF m3 nemocí 67.00; 14 503,01;

“mezldepmie'

10111 a zpět"

[al'lri'hti'l 216.100

Součet 216,480

: r : : : : :
_ 11 i __ 110100110? iam—:EpřunímčnldDMkauhymiwzhmm m3 “,mž "MDŽ WST—Učí

iw..„„h..„.ud.„m..-u......„uuu-u......m.....ů..u...u......"-u........."-.n.num.u..—-.u..-uu...“-...n-n..|ruinurno-"»»“um.-nulluu-nm-nlum“u.-Hnum-unnonrrun-||„n.m.-r......nnuu...n.....y„_-..“.-....u..u„muny-—..-..,.._-...._._....“...

“sklúdko'

BTÍJNJJ' 50.830

Součot 68,300

_..„._,_......__,.„....._...___._......__..._._.__,...,...„„..„„„..__,____„„...„

a 13 ; Il: 319101101 gi-laklooum výkopimzhunindi. 1 gum 1001115 :_ m3 ; 100340; 75,00: 8118.00;

i...—1..i...—„......r-...._.......„„„„+mm„_m—„-_mum'_„_mm.—„

82'1,2'1,1 108,2110

Soli“ 100.140

„„.„..„„..._._....„„„www,....,..._,...._..__...._..._...._,_-„........._..„„__

Í. 14 ;. lt í171m1101 __Ulmmi maminy na dutinky ; ms '; 00,500; 14.00; 964,32,

STLI'GJ “.HC
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PC T111: Kód Popi:- 10 mm mm (0110 Cena celkem (121111

......„„._.„„..„._.......-„..__„„„„„_„„_„__„__,_„„„......„„..-

Sušil: “_m

run-?"-nnpmynqnnnnuup...|lnu.“.."-.“..lwq?le--.-.muunu-unuuu-|||||-||||n............„uu—u......—......nnuu-p-uun|“mn.-run.....—.š...—“human.-.—..--—'.---n..........-.u-uuu-uu..*.-...mnnnp1n...—...u—u-nnn—q-nuuu—||nw-n-nuulln-w1

E :' Ě ; g : _

; 1s 11 ;111101211 _:xmzammmwuwninynawm Š : ; 13,904; 100,00! 11300403

00,001.: 13,004

Saučset 113.904 _
_...Tw..„„„„_._m_u_:_„____„;_m_____;___ů„_;umm__,„„.„.__„„„__..__.„__„_..

Š : , ;Zm . rubu 0111 5111101! se ' _ E_
_ 111 ; 11 ;114101101 5210011111110 _ m] ; 1031240; 00.00; 920040;

arm-1.1 100,240

Bručet 100.240

„......„.....„„„„.„„.--—___„„„„_„_,..„„„„..„.„„.„._„„..,„..-..
: : : - . . . . _

: : : Ěůbw m“ m'a->" ! ! i

11 11 ;175111101 ;]“ mmmmmmmimmp'ú '" “" Ě rn: Š 59.040; 11.0.00; 040.410

01'1,1'0,1. 59.010

Scum 59,040

_......_......„......_,......„___...__„„____„,......_..„........_,______„„..__.

1 n ; 41 ;Emmw jštěrhopíuk 1- ; 110000; „0,002 21011134;

I..,z...„.-,....._......4....„„__..„„..„..„_......„...1....... .........„......„.....,„................„..„L.................„„......m„......„......................2

mam.cz "0,000

Som-Eat 110.100

! Emu-114111: obsypůnípotnbíza ručníprúmnísypminy & Í T “

19 K 311511110: ' | _ 1003111 - ' m:! | 59,040; 110,06; “94.401

_...„._..._„..._._„__!.._...........„m„...._.„._.i„,„...__„..„..„_„.,....„—._._.__.„-;

š ; ; Rozamtřmíomimuwmydmmmpídommvmň * i . 3 i
: 20. |: . E : : : :_ _ _111301101 ;nubnvcwnmm15 _ mz _ 50.000; 20,00Ě 1100.00;

a......„i...._....i,..._.....„..............,...............,...;„...„...„.............................,.........................._......„......„...-m.............__.._._....„.....;,................„........... _ ..........„.......„......„.....,.......,..„č...„.„..-„...m...........—..........„..-..—<-...—.........*

Š 21 ! 01 501232000;me ! m3 ; 5,000; 1120,00E 0100.00;
:...;„1__„._„.„.„1..„„.._._„___-..„m.„„.._.._„.„.„.._._......._.....0„......„mmš

500,1
5.000

Sout'et 5,000

Š ! ] Edmnfmmmtmmepbd-wnmm = 5 * = 5
; 5 : . = ' 1 ! €
11 _ 11 _1811111312 _ 00.2.1105, _ am““ _ m2 ; 50,000; n,00_ 1100.00_

Ě„.-.».Ě„m-_ „na...—........„......m....w"T“...umuuw....m....u—..M....w..„„..m...............„.....................„..—....Ě—u...-.Šm—u-m—unmun„..iw...m...w..„„.....„.............„„!...„muu„......u..............................................!'

23 ; 111 1011572410111 1001111751755 :mmlpmkmá ; kg 2.000; 150,00! 300,00;

500,04 2,000

5505“ 2,000

; 14 Š. 11 ;101951101 gum-m plinivaomrnitř. 1 ažnuhuwiním ; m2 ; 400,000; 10,00! 430000;

...._... .............................a..........„...—......-.....„_..,...._...š_......____.„„„„„_....s..„._..„„..„.......,..1

400,00 430,00:

!me—1 430000

,_....._....„.._-_..___„„__„__„„___„„r„„„.„„.__

; 15 11 [185303211 EUvalcwám triu-11110511 mě 1511011qu 1:5 _ m1 : 50,000; 2,00; 103,00;

;._.,....._._.......+..„...._...............,.....,....„......;„.......................-..........._............„.................................„......................;_...........Š.....,.,.......„............l._.„„..„,„.....„,.,.,.....„...,...„.....1...„....,„......„.,.,.......„,............„..................,g

; , 2 11001111 00011 ' ' : : .5

30 s 11 Ě115511111 ;ĚÍĚ“ "'" “mmdn'mmhwnuwm; m2 ; 50,000; 3.00; 150.00;

,.-......,......£;.šš£ĚEÉ£i..„ .... .............„. “ “010"

ě Šmu—muwmmmmwrwumkmdom ; Í 1. Ě
27 K : 1 = - : , : BM :; [ _: arma _“ včetně meomřcnýwm _ m _ 01.000; 100 00_ 11.00_

lanku-úlu:románlnu—»»:lnu-..u—u...—.....—.=...—......_.....—....._........._.n..—.u....-....u-uuywuuuu-......m........„uu—unr"u nn.-uuu“ nunqnnuqu..mu.»-uphpum.|nwnnmnnmu.>|m4n|mo“_.umnnm.-..,nlmq.:|uuu-unma-„mu:-minul.;

4 - Vodorovně konstrukce 4 113,10

Š 211 ; 11 545193111 :Lohpodpmmbímřenývýhnpmiúdmpam _; m3 ,' 0,040! 400,00; 473,20;

nm:-0,1 9,040

501.113“ 9,840

5 — Komunikace pozemní 194 030,00
__.Í_1____________„„„__„_„w„_„_„..„_„„„„__„._„„„__„„__„„

; 20 E : Esa-1071111 ;Fmanhěmodnišmlzsom ; mz ; 430.000; 110,00; ???-100.00;

__Š„„„l„„.....„„...„.__.„„„„.,.„„............„..„......„mmmwvmmmmmmmg

; au Š K iným-111 2119115100111 nýnltwéhn recyklitutlsúmrn ! mz ] 30,030! “JDE "“O-Wl;

,.....4..-„-__..._...._....„..._.._„.._.._...-„...„_„._.._..-_.._.._.._.._.._._„

* i 1 ; hm,-mmmm „„m- - » '; :=
i; 31 1: ;m1551z1 ;: „__m . 0.21.1111 “"““"mwmmm ; m1 410.000; 235.010; 10105003;

1 : ; “"“““ ""“" . ; ; ;
„...-.- _-..„_._...„____„_________„_________._______„„...„. _

! :: ! 11 gay-9141111 ŽWÍszI 001011101 001 0001001101100 m : 10,000; 51,00; 510,00;

'...„„.1..._.„„„_...„.._J„__..___„„„„_„„„„„...„..„1,._„.5„.„__„_..„„_.___...„m_„„__..„_.„_1

& - Trubní vedeni 173 245,00__

2 33 3 11 551205111 šil 0111 000- 0011;— mr'e. = m = 11,000; 1 050 00; 11 100,00;

1„.1-1_„_.„.L"Í.01_.o?„..„_„_„„„L„Ě„„..„1___-_._'1_„_„__

“011001115 odpadu 011 00-

'pnnuni wc 011 00 - 0.00111“

“mm na napojení - 1 lu“
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; PČ Tre Kod Panis MJ Množství mm [:le Cena celkem (cm ;

“vč-Mch sun-000mmmnm“

0,00 5.000

511.601 0.000

__l......É"_„„m_;_m„šmní„tna;n.r„„„„mw„„„„_„„„„„_„_

! 34 ! : isnamn šnzrmlhaclim : ma.: m “""“ ' 5 rn ! 1,500; omneš 735,00!

Ě :: Ě : 231130031.: 334“ “MF"mam“ “"""“"M'mm" "" 250 i m ! n.mi uzemi „40,000

; 36 M ŠIMIHHD ;tmmmmmpsuft, dla-1.0.0250 ; gm ; 14,009; 495_mš “MNĚ

:.„.............„„...._.„.„„„.„„..?_._„_.„...—__.„M+mš„„._m.£..„......„......m.....„.„...„.„...........

! 11 |; 28173151" iannimmkzmmwcwuo i ku; ; 1,000?t 100,00; 160,00;

[.1...!___..._..____ : __„„...„..„...___......„....„.... „.„m„„.„.............._..„..„...„.

Ž 3! Š .M Šaunam ibm hnutím „Miran ima' ím, L umně 95,020! 95,902

:—-------:unu-un:<mcunum—"mm:-n-m-u-un-umim—....nm.-m......m.._...._.....„-mn....u..............-...-.....-..............-„......- . ...-...... ...................._..-řnqmumm.mnm-uuu.-umu-"»Eum-uumu-num-mnu-mnu-u-mum-ummuum“

; 39; u ganmm šmmičodboěakmpowbimmnnm ; kus Š 1,000“F 315,00; nesmí

...-„.„.....„-_______.„„.„„..„_.._„_. „„... .....„........„..L....................-..

Š 40 Š m 220001100 šmwaummwm í—m Í moai ramci 104100;

Š........„.Ě„........i......„............„,.....„,...-„...Mii..._„..-„.....u.............m....................„...............„.......„....................„._..„....:...—.mn..?....._...„_........-.. .........................._.„...,—„.....1 „.............€

-; 41 ! gmamzn gN-pujaníduhmša 1' kus Ě 1,000 „50,001 2050.00;

l...—„..:.Mw..a.......—------—--.--—.-.--—-mm.-“...“.umuumqqm....m...........„.-.„..........„....„........„„....„..................................,................................Ř._..........._.........................—...............................„.........n-mu-m-nmn-J

"mnam 0+4 250“

'mpojeri,dotěmění'

1,0 1,000

Součet 1.000

10131 u 391372130 Šandn mtr. Nadnmimů šachu Ius 1.000; 10 500.00; 10 500.00;

mun- ....„..—J......um........„.................„......m ............„..—„......„m—u....."...„...,—......„n.m.-„.....„..-......w."„...“„m..-„.....:.„..-„.....J...,„.....m„_„.„.........:...„„,„„_,„„,„__„_“„_„...„um...".,L..„„„„..„...„„...—...........,...,................_....„,'

“Zahlumůůnňpmnmmm'

“1 námi6m betomi'

'1 : panop- : rámem"

'm dno beton-1 ma'

1.00 1.000

Součet 1.000

:| 432 |: šamana [Wímvaodc-minnnchq ; ku; Š 1,000; 059,00; 319,00;

„a...—......„.................„...„..„„..........„.....„„...........M.......„...„„„„L„„_.__.___.„.

'Meuriníúnjlchtf

“naložm'uí mamma-0m do 5 Km"

"možna-ní na Nick:: : pamatek"

1.00 1.000

ma 1,000

i 4-1 i K gas—2181110 immutěmmmubfnrl 150 včabemvkmců m cz.mš 13,005 znami

iwwy.mřn-..n.Ě—.u.._.—uy„..-"nm.“-rmu-w-v..i_m.vww:.n...-...“..m“"mu...-..."....,...„......„..'„_....„..—......._......—....—Š_..—....._Ě.....—....._.........-..Š—...___.......__......—......u.........š.......-......uum„lwa-nm....a-unnM...-„uwmÉ

; 451 )( „94411111 ilříxefuhcmhmůnčnkmzbemmhdiků.mmnnlř.CŽ „s % 2,0002 10mm! 20mm;

! ! ! $“"" ? í L *

Š 40 Ě M 35922-53230 Šmmráxhrmibnomvývymmlwnn : m: 3 1,000; m'mj. Zii—N;“
Š...........Š..........ÍĚ....-....„.....„......................._.mě.....„.........,...„..„...,„„..... „......„............„....„..............._................... "'"“!*'"““""ř“'“""' „....|..„................. .....—“...na"u...-mmm.„u.-„„mum. „um.-mcE

47 M šmzzam špntenetšachzmi klamný—vyrovnáme: 03:12 _1 kus Ě 3,000Š 240,00; 747,00;

ř...—..?...Mhš___....._.......u....„........._....._ř„„........_..._.......„..„....„...„.....-.....„...................„...—„............_.„...__..„....Š..„.....„..ř..„„......„.....„.........š„..........,.„„„.......„............„...í—„................................._............._........Š

Je » 25922-13150 Šdukubctomwizáand 1000311? im ' MNĚ Heating “50,013

—,_„š_..„_.... ...—„.....„n .....i„„...,„„...-....„_„...__„„.4„„„„.„__.,.„_„„...-_...,.._.„_.. „...-...na... .....„.........;

E 49 E „ ímzam ismmmmmcnuaan5 š :..... 4,000; 65,00; “5,001

EI E“ 2- 1-11 . | : n—n -- | nu . !- i: m? i: ]

; 50 ; M 322243050 gsm! nemám“ 100.650 ! law & 1,000; „00,00; 1:00.wa

„...„..„._....Ě._._..„.......„........_......„......„_..........„.........„.........L....Ř....._._._„__...ř_...„....„.......0

! ' ! = = s 3 1_

s: Š .a mnam: Šdm MMMŠGCWWFMČMpňmérMFM Vm.zs % m ! 2,000; 450,00; 93000015

! i i i i ! š .
inu—mgum-lugup..nun..."..—....u-wn"nulu-uuušup-...“...p-nnmnn|mnm.u.-.a-un..n|„n...-...“...n....:....„.„..,__.....„._........_......I....„.......in...„...—.....u...n...-t.............u..........„........."—...;.„?.—„...an-nun-u.....u.......-...............m....mmĚ

52 M 259226480 šuměnhfastmmwpmspojeníkchemícn aun ' im: '; 2,000; „SIDE 350,00!

! si 1: Emmu“ Šíříunívphmmunmíullčnízbemvým dílců k...; 1,000; Hmm-Ě" 1220.00;

:......„..' .....,...-r..............„...„.„........„............'„........................................................„.....................—.................„......„.„..;..„_.......Šmwum..„...-......._..!.........„.....................................! ....„.......„........,-m......—.........„...„....|upo—..;

! 54 TM 259223890 žmuwmvépmufičniwrs mťmpuuhmm : m; i mně Hana:: 752.80;

tm....„iw.....„Í.,.......„.,.......,......................,..š.............„......„„..............„. „.....„„........ „ š Š Š ,; .!

55 .“ 250223550: šum waiprouflčnf wr:WWotWWC m 5 1,000; 230,00? 279,00;

i u_i 0 159530050 i,:ilmžbewmvápmulfčrd wrprúběřná m Lovoš: „3.005 m,:unj

! 5? E M 392230500 Ěúnďhmvápmwřčnimsrhumi ; Rus anno; 158,00; 150,01;

?...-..-í......"už.-_...mm.“nama—...na.....—?m—nmmm-...na-pumu"mnm||nmu-m-uum...........--....„n„...“-„m...m-„un=—-----—--!--—---.-----—-------—n----—i.----nn.-_...-u-uu-um-u-u..„„...—mi:...-m......mwu.................................„... E

sa .“ šamana imwenommý Š kus Š není „Sanci „sanci

::""“'Š"'"“"" mnm-mmm...„unum-num.... „...-....„mu...—.......—..u...........................„....._...„.........,—......m........„-_..--Ě-....--..... :...._...„........„„........: .....„........._.„...._.,.......m......—...f—„mwm„num.—.....„............_....,.....-._...

59 a 59mm Emil! ; m Í "MĚ 1130.00; zrn.-uo;

Ě_.........Ž....„.mí................„...............„„....„..„.].................................„„....„..........„_..„........„....._...__.......—..............za...„........í..............„...-.....„m=,.„...-...„......................_..........Ě..........._..._......m......„.....................................š

: se; & is:—19104111 iGuenipoanůlidnmýmmbumdwýchvčeměúřrú m: „gm 510.005 510,00;

; - i i i - ;
i...-......a.......,.+.....„...........„.......„.................-:.........._..........„......„...„„„,„„......,m.......„_,..,_._..._.......—....._...._š.......u...3.............................Š.............„.............„....„................Š...„..m...-..........„................................._..i

! a: E »: Ězaumse Emlmifrrmsdmmmmm ; a... ; 1.000; assami" „moai
..-..._.„„..„_„.__._„_......_...„,..-—„......„„-ů„...........__„_.......„....„ ...„.........„..........._....__..„„„..,.__...1
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Ě . i

PČ 11.1 Kod Pepls 1.11 1111111511111 1111111111110 Cem 1101111151111 Š

Š......„hí..........ř.............._...„m...—„......„..r....„..........................„..........—.....m.„.....„.................111.-.1...1...„;.„..-......E...„m....
......„..................„.:......................,.....,...„.........„...“,—„..........w...........„„...„..................„.....Ě

; a: Ž 1 game-1111 Žmsmtmmmvem 111-110. 1111111 Š 1111 I 1,000; 050001 050.012
i....m..,......z......__.... ! ........................„...........„....--_.. !...—___..„..._.....,.....„......„i

Ě 110 Š 11 gamma ;mříllltínwóD-lwsrámmaiošm Ž 1.11: 1,000; 2005001 zmmš

„....„._ ......„„',.....„.......,_„......................„...“........................„..........„..............._......................„.......,_.................,..... .............* . = =: : : : .. .... „......„.._..... .....m....._

(1-1 Il 309501211 555000101. dnšchtnwiwisřť povlakem ; 111.. 1,000! 105,00? 740,00;

iMm:„_.. '-..-.........................,.......„....š....1...........................„.....“-„.....................„.......m..........._.....................š_.......—..šw....„„...„......m-..' ......„........„„......„..........„.......ě....„..................„.„„.,...................„......„.„

05 Ž 1 ĚMHZTH umí potmnizpustůvýmahmfamnvc i m 15,000! 0,005 510,00?

.-:.—a......„E..—„......-.....„___„„...1.,..._1„..„.....„..Í..._.-_._-._í._........„„.......

? - Ostatni konstrukce a práce, bourání 73 650,00E_í„_„f_„___,....„„_...__.„_„.._„.„„_„„„„_„„.„„_f_„...m...„.....„......

; — ; mazlení Memo 01002101: batman den-1100 0000110115101 ! ; g = 5
E u. ; u Žmsmm šlůadnmmš ! 150 “ Ě .. Š 15,000Ě 101.010 1500.00;

5..........;.........-+...mu...—..."..„m.......„...M..ž„...............„........................-._...._....„.........-......._.........„...—......m... .....m.ž.............................Š_....u.....h....._._......__...,..„..š...„.....„,................._..............................„...,i

E a ! 11 Šmnm 20100110me [m: ! 4011113 505,00; 1210.00!

.,.„1-.-_„-h-_.„„1m„m..____._.i M?_-„_.T.__..„1„ww„..._.„]

"CJ-sum! pumila ubnimlu betunmt'lm minim : boční ; i
511 E 11 101013121: ? . doložezbetmupmstěhn ! m Š 111001111Š 200,00Ě 47 310.010

;„?„+_._.,.,....šmw...„.„......„.„„.„mwwmhm.„___„._wm„„...?—„___m-„...]

, 119 L 1113592132200 Mk“Wayna-1020011000150 ! 110: $ 19000012 92.00; 17400011;

Etnu—ln: ....111 :„“...—m......m......._....._.....' .....-.................—.........„,...-u...,„..........„.-„>-.."-mnmm....—„1......„...........!........—_.ž........_._...._._.._. :...._........„...„...„.........„..„......„gummu.m.............._.....—„.....„m„...—„......q;

3 10 g 11 291913511: ?MnimmímwaamkqwmaomM „. 10,0001 105,00; 1050.005

:::...-1.11?.n1111m?111111—111......._1......-.1....--1.. ' ...—u......m...._._....._......_......„mu...-„......mu.....................„...........š-..„..w1ě1M..1.._.....—„......1.........„...................................i.............—....._...................„...„.„......„NÉ

71 11 5111301103411 čišnim' mm:: aladnwhímmdau „a ! „mami, 12,00; 5 “0,002

: h...—___..mm... .. . . : ' EE...... 3 __ ."““—""“"“1“ž"*"“"" ___...„1_.....„„.„„„w

; ; ; Čišněnímmkmmim ručně podkladu nebo kmu % i i : ě
“rz K 530909331 Hmm neba ii „_ 111. $ 111: ! 430.000! 9,130! „15,002

1._1.._.l_.._.....1.....„....__...__.._.._„__„._„...„-1..._„„......1„.............„..„_

997 - Přesun sutě 164 113,71

“13 := 11 2097121511 Noam-1111110091111. mn.-11110111 1111111111111 km ; 1 ! 3302110! 145,00: 49 043,35';

5 1.1 ; 11 Emmsh 11110111111101 1111111de dopravywbourlnýchhmot 1 ; 1 51,911; 11,010[ za 199,14;

1 “1111911111111 11. 111111511 beau-111111111 odpadu 11. snadne . i a
75 : 11 1 = = ,a 1 00,— 311 00-; EMI 315 IWWF _ t JS 50: a), E 5, Ě

Šu-'----T--u-—-?--—<-1—»—1-nu-|-rmu<<nnmn.-mumuinrmnr-n—nrnm-mn..—:uuuunlu-hluu|“minuri-ilm-_!uurllnlluwuluwuuugnlulmnqnnfšwnunwu-nhomll..—Ěu-u—u.u—-uu--—u„unu—„nu-1—1uŽu1w1-1„uu-.u-u—"umuup-un-un.„umu-muni

Š 111 i 11 imma Irrmfmů“md""wmdm“""““ *““ : 110,000; cumi 7519432;

n i 1: žmms Ěnwtmk za Minimum: kameniva na nauce [MdkmnéJŠ : ! 112,0002 80,er 137000102

998 - Přesun hmot 19 037,00
„„...—___.-......m......._.„.......1..........................,......„......

! "18 g 11 2990270101ng 1111101. t lí 190370;- 1ne.00i 191mm;

i..„......n..........i.................................—......„ul...-....„„...-..........m.........1...„................„...m....„.....................................1'.........„...n........—.1................. .......„..—......_........................ ................._.g
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