číslo smlouvy objednatele: 5593/2017-S-SUSZLIN       číslo smlouvy zhotovitele: E 46/2017

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
1. 

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o.

se sídlem ve Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 698 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267

IČ:


262 29 455

DIČ:


CZ26229455

bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., Veselí n. Moravou

číslo účtu:              
XXXXXXXXXXXXX
zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:   
Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel, tel.: XXXXXX
Ing. Josef Tománek, jednatel
b) technických: 
XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a
2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.   
číslo účtu:

XXXXXXXXXX
zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:

Ing. Michal Hanačík, jednatel

b)  technických:
XXXXXXXXX, výrobní náměstek, tel.: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě 
o dílo, kterým se upravují následující články:  

II.

Termín plnění

Termín dokončení prací – 2. etapa:

do 30. 11. 2017
III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (581.465,80 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace po vodovodu v ul. Pod Žamboškou – Vsetín“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:
	Cena
	bez DPH
	DPH 21%
	Celkem

	
	857.093,00 Kč
	179.989,53 Kč
	1.037.082,53 Kč


Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace po vodovodu v ul. Pod Žamboškou – Vsetín“.

Příloha dodatku: Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace po vodovodu 
v ul. Pod Žamboškou – Vsetín
Ve Veselí nad Moravou dne 28. 11. 2017



Ve Zlíně dne 28. 11. 2017
Za objednatele:  






Za zhotovitele:  

Ing. Jan Čech

Ing. Josef Tománek   



Ing. Michal Hanačík

…………………. 
...............................                         

……………………….

ředitel a jednatel                 jednatel




           jednatel 

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.                  Správa a údržba silnic Zlínska, s r.o.  
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