Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 232/OD/2017					č. zhotovitele: 0207 1791


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 
	vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 
	vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902
	ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, 
		vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
	technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
                                                 	tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz
									

Zhotovitel: 	Vodohospodářské stavby , společnost s ručením omezeným
jednající/zastoupen: 	Ing.  Pavlem Procházkou, jednatelem
		Vilémem Řáhou, jednatelem                                   
sídlo: 		Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
IČ: 		402 33 308
DIČ: 		CZ402 33 308
bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., č.ú.:2563122/0800
e-mail: 	info@vhs.cz       
osoby oprávněné k jednání: 	
               ve věcech smluvních: 	Ing.  Pavel Procházka, jednatel
		Vilém Řáha, jednatel						ve věcech technických: 	Ing. Pavel Procházka, autorizovaný  inženýr 
	ve věcech realizace a předání díla: Ing. Pavel Procházka
		


Předmět díla
			 
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce ul. J. Suka a ul. Křičkova – rekonstrukce ul. J. Suka včetně VO – I. „  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen  „dílo“).


                                                 Článek III. – Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem: 

Původní cena dle SoD bez DPH                          6 586 681,- Kč

Celková cena odpočtů                                           963 238,60 Kč
Celková cena přípočtů                                           961 332,21 Kč
Celková cena méněprací                                       408 340,39  Kč

Snížení oproti původní ceně dle SoD                   410 246,78  Kč

Celková cena bez DPH                                       6 176 434,22 Kč
DPH 21 %                                                           1 297 051,19 Kč
_____________________________________________________
Cena díla celkem vč. DPH                                7 473 485,-   Kč 



Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
1. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
1. Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0477/17  ze dne  30.06.2017
1. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.




V Teplicích dne 23.11.2017                                        V Teplicích dne 27.11.2017



                      

...........................................................                                         ..................................
  za zhotovitele:                                                                    za objednatele:
Ing. Pavel Procházka - jednatel				     Bc. Ivana Müllerová
                                                   				  vedoucí odboru dopravy


..........................................................
          Za zhotovitele :
Vilém Řáha - jednatel
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