DODATEK č. 11
KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  č. 2377-2012-130756 ze dne 17.12.2012
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Přibice“ uzavřené dne 17.12.2012 ve znění dodatků č. 1- č.10 
I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno
POBOČKA BŘECLAV

Sídlo pobočky:

Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02

Zastoupen:


Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky Břeclav 

Bankovní spojení: 

 

Číslo účtu:




         

IČ/DIČ:


013 12 774/není plátce

Tel/Fax:


+420 516 369 110/+420 519 370 832    

E-mail:


j.haar@spucr.cz 

ID DS: 


z49per3




(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                                     EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo:                                                               Bezručova 68, 674 01 Třebíč

zastoupený:                                                     Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:   Ing. Aleš Tůma , jednatel



Tel./Fax:                                                                +420 737734627/+420568846268


E-mail:
ekos@ekos-t.cz

Bankovní spojení:                                         
Číslo účtu: 



IČ: 
63470985

DIČ: 
CZ63470985

ID DS:                                                           2r63dp8    

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 19 972

II.
Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede dodatečné služby spočívající ve změně obvodu KoPÚ z důvodu nesouhlasu vlastníka s řešením všech pozemků v komplexní pozemkové úpravě dle  zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů a s tím souvisejícím vyhotovení aktualizované dokumentace ke zjišťování hranic obvodů pozemkové úpravy, geometrických plánů na oddělení pozemků, aktualizaci nároků (celkem 7 LV)  a výpočtu opravného koeficientu.  

Z toho důvodu dojde k doplnění FC  1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území  a 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků :
1.4. Nové hranice obvodů KoPÚ  - 18 MJ   ( 1 MJ 2 800,-Kč)  -  cena bez DPH - 50 400,-Kč 

1.7. Aktualizace nároků                -   7 LV   ( 1 MJ   500,-Kč)   -  cena bez DPH -   3 500,-Kč   
Celková cena bez DPH :                             53 900,-Kč

DPH 21%                      :                             11 319,-Kč

Celková cena včetně DPH:                       65 219 ,-Kč

Výše specifikované práce budou účtovány na základě tohoto dodatku ke smlouvě samostatnou fakturou.  

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o  dílo se  nemění.
Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení  a zhotovitel dvě vyhotovení.  

V Břeclavi dne: 16.9.2016
Za objednatele:


            
         Za zhotovitele:

Ing. Josef  Haar                                               Ing. Aleš Tůma                 Ing. Libor Sedláček           

vedoucí pobočky Břeclav                               jednatel                              jednatel    
