ev.č. objednatele:  B 0030/12						

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo  
na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“ 
uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami


Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584



Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO:    		48266230
Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487



V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:

čl. 2.  Předmět smlouvy 	-	smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací. Rozsah a specifikace dodatečných prací jsou specifikovány ve Změnovém listu ZL č.1  ze dne 13.9.2017, který je přílohou tohoto dodatku č.6

čl. 3. 	Dodací lhůta 	– 	termín předání dodatečných prací dle změnového listu ZL č.1 je do 8 týdnů od podpisu dodatku č.6


čl. 4.  Cena díla a platební podmínky	- 	bod 4.1. se mění a nově zní takto:
4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy ve znění dodatku č.6 činí:
· práce dle čl. 2.1.	120 000,- Kč
· práce dle čl. 2.2.	70 000,- Kč
· práce dle čl. 2.3.	130 000,- Kč
· práce dle čl. 2.4.1.	599 500,- Kč
· práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01	95 000,- Kč
· práce dle čl. 2.4.2. pro SO 02 a SO 03	94 500,- Kč
· práce dle čl. 2.5.1.	789 000,- Kč
· práce dle čl. 2.5.2.	126 000,- Kč
· práce dle čl. 2.6.	473 500,- Kč
· dodatečné práce dle dodatku č.6	490 000,- Kč
Celková cena bez DPH (dle dodatku č.6)	2 987 500,- Kč
· práce dle čl. 2.7.	600,- Kč/hod

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají v platnosti beze změny.Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 6.

Nedílnou součástí dodatku č.6 je Změnový list ZL č.1 ze dne 13.9.2017.



za objednatele:		za zhotovitele:
v Ostravě dne  6.11.2017		v Liberci dne 22.11.2017






											
Ing. Jiří Pagáč		Ing. Ladislav Šimek
generální ředitel		jednatel společnosti
2

