
 

DODATEK č. 13 
 

KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  č. 2377-2012-130756 ze dne 17.12.2012 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Přibice“ uzavřené dne 

17.12.2012 ve znění dodatků č. 1 - č. 12 

 

I. 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

 

Objednatel: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno 

POBOČKA BŘECLAV 

Sídlo pobočky:  Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02 

Zastoupen:   Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky Břeclav  

Bankovní spojení:     

Číslo účtu:                

IČ/DIČ:   013 12 774/není plátce 

Tel/Fax:   +420 602578014     

E-mail:   j.haar@spucr.cz  

ID DS:    z49per3     

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel:                                                     EKOS T, spol. s r.o. 

 

Sídlo:                                                               Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

zastoupený:                                                     Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem  

v technických záležitostech je oprávněn jednat:   Ing. Aleš Tůma , jednatel   

Tel./Fax:                                                                +420 737734627/+420568846268  

E-mail: ekos@ekos-t.cz 

Bankovní spojení:                                           

Číslo účtu:   

IČ:  63470985 

DIČ:  CZ63470985 

ID DS:                                                           2r63dp8     

 

 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Brně oddíl 

C vložka 19 972 

 

 

 

 



II. 

 

Z důvodu snížení počtu měrných jednotek  se smluvní  strany dohodly na změně FC: 

 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení   

  

- počet MJ 656 (původně 660) - cena 164 000,00 Kč ( původně 165 000,00 Kč) 1MJ=250,00 Kč 
   
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

  

- počet MJ 656 (původně 660)- cena 262 400,00 Kč ( původně 264 000,00 Kč) 1MJ=400,00Kč 

 

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 

  

- počet MJ 664 (původně 682)- cena 132 800,00 Kč ( původně 136 400,00 Kč) 1MJ=200,00Kč 

 

      

 III. 

 

Z důvodu zvýšení počtu měrných jednotek  se smluvní  strany dohodly na změně FC: 

 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty   

 

 - počet MJ 43 (původně 35) - cena 43 000,00 Kč ( původně 35 000,00 Kč) 1MJ=1000,00 Kč 
   
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení  pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geologických prací  

 

 - počet MJ 47 (původně 45)- cena 37 600,00 Kč ( původně 36 000,00 Kč) 1MJ=800,00Kč 

 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily SZ pro stanovení záboru půdy, vč. geol. průzkumu  

a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ 

 

 - počet MJ 26 (původně 25)- cena 26 000,00 Kč ( původně 25 000,00 Kč) 1MJ=1000,00Kč 

 

 

IV. 

 

Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u etapy: 

 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

        

- termín plnění do 30.7.2017 (původně do 30.4.2017) 

 

2.6.  Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ 

        

- termín plnění do 30.9.2017 (původně do 30.6.2017) 

 

 

 



 

 

 

V. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení  a zhotovitel 

dvě vyhotovení.   

 

 

V Břeclavi dne: 11.11.2016 

 

 

 

Za objednatele:                         Za zhotovitele: 

 

  

 

 

 

 

Ing. Josef  Haar                                               Ing. Aleš Tůma                 Ing. Libor Sedláček            

vedoucí pobočky Břeclav                               jednatel                              jednatel     

 


