
 

DODATEK č. 11 
 

KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  č. 2377-2012-130756 ze dne 17.12.2012 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Přibice“ uzavřené dne 

17.12.2012 ve znění dodatků č. 1- č.10  

 

I. 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

 

Objednatel: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno 

POBOČKA BŘECLAV 

Sídlo pobočky:  Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02 

Zastoupen:   Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky Břeclav  

Bankovní spojení:     

Číslo účtu:               

IČ/DIČ:   013 12 774/není plátce 

Tel/Fax:   +420 516 369 110/+420 519 370 832     

E-mail:   j.haar@spucr.cz  

ID DS:    z49per3     

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel:                                                     EKOS T, spol. s r.o. 

 

Sídlo:                                                               Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

zastoupený:                                                     Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem  

v technických záležitostech je oprávněn jednat:   Ing. Aleš Tůma , jednatel   

Tel./Fax:                                                                +420 737734627/+420568846268  

E-mail: ekos@ekos-t.cz 

Bankovní spojení:                                          

Číslo účtu:    

IČ:  63470985 

DIČ:  CZ63470985 

ID DS:                                                           2r63dp8     

 

 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Brně oddíl 

C vložka 19 972 

 

 

 

 



II. 

 

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona 

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že 

zhotovitel provede dodatečné služby spočívající ve změně obvodu KoPÚ z důvodu 

nesouhlasu vlastníka s řešením všech pozemků v komplexní pozemkové úpravě dle  zákona č. 

139/2002 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů a s tím souvisejícím vyhotovení 

aktualizované dokumentace ke zjišťování hranic obvodů pozemkové úpravy, geometrických 

plánů na oddělení pozemků, aktualizaci nároků (celkem 7 LV)  a výpočtu opravného 

koeficientu.   

Z toho důvodu dojde k doplnění FC  1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území  a 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového 

uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků : 

 

1.4. Nové hranice obvodů KoPÚ  - 18 MJ   ( 1 MJ 2 800,-Kč)  -  cena bez DPH - 50 400,-Kč  

1.7. Aktualizace nároků                -   7 LV   ( 1 MJ   500,-Kč)   -  cena bez DPH -   3 500,-Kč    
 

 

Celková cena bez DPH :                             53 900,-Kč 

DPH 21%                      :                             11 319,-Kč 

Celková cena včetně DPH:                       65 219 ,-Kč 
 

Výše specifikované práce budou účtovány na základě tohoto dodatku ke smlouvě samostatnou 

fakturou.   

 

      

III. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o  dílo se  nemění. 

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení  a zhotovitel 

dvě vyhotovení.   

 

 

V Břeclavi dne: 16.9.2016 

 

 

 

Za objednatele:                         Za zhotovitele: 

 

  

 

 

 

 

Ing. Josef  Haar                                               Ing. Aleš Tůma                 Ing. Libor Sedláček            

vedoucí pobočky Břeclav                               jednatel                              jednatel     

 


