
 

DODATEK č. 15 
 

KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  č. 2377-2012-130756 ze dne 17.12.2012 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Přibice“ uzavřené dne 

17.12.2012 ve znění dodatků č. 1 - č. 14 

 

I. 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

 

Objednatel: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno 

POBOČKA BŘECLAV 

Sídlo pobočky:  Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02 

Zastoupen:   Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky Břeclav  

Bankovní spojení:   Česká národní banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 864/28  

Číslo účtu:   xxx             

IČ/DIČ:   013 12 774/není plátce 

Tel/Fax:   xxx     

E-mail:   xxx 

 ID DS:    z49per3     

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel:                                                     EKOS T, spol. s r.o. 

 

Sídlo:                                                               Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

zastoupený:                                                     Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem  

v technických záležitostech je oprávněn jednat:   Ing. Aleš Tůma , jednatel   

Tel./Fax:                                                                xxx  

E-mail: xxx 

Bankovní spojení:                                          xxx  

Číslo účtu:  xxx 

IČ:  63470985 

DIČ:  CZ63470985 

ID DS:                                                            2r63dp8     

 

 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Brně oddíl 

C vložka 19 972 

 

 

 

 



II. 

 

Smluvní strany se dohodly na základě žádosti zhotovitele z důvodu problémů při 

projednávání návrhu nového uspořádání pozemků spočívajících jednak ve velmi nízké účasti 

pozvaných vlastníků na projednávání, které vyvolalo potřebu ještě dalšího mimořádného 

obeslání vlastníků k zabezpečení odsouhlasení zákonem požadovaných procent 

zpracovávaného území a z důvodu řešení vleklého problému s paní Kocmánkovou na změně 

termínu plnění u  

FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 28.2.2018 (původní termín 

do 31.10.2017)   

 

 

      

 III. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení  a zhotovitel 

dvě vyhotovení.   

 

 

Příloha: tabulka - soupis prací 

 

 

 

 

V Břeclavi dne: 25.10.2017 

 

 

 

Za objednatele:                         Za zhotovitele: 

 

  

 

 

 

 

Ing. Pavel Zajíček                                               Ing. Aleš Tůma                 Ing. Libor Sedláček            

vedoucí pobočky Břeclav                                    jednatel                             jednatel     

 

 

 

 

 

 

 

 


