
DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:


1.	SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

	Objednatel:
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

	Zapsaný u:
	zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 684

	Sídlo:
	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	Jednající:
	MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel

	IČO:
	45333009

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu:
	772 559 293/0300

	Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Petr Stehlík

	Tel.:
	377 672 151

	Email:
	petr.stehlik@zzspk.cz

	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Pavel Marek

	Tel.:
	+420 777 460 559; +420 377 672 148

	Email:
	pavel.marek2@zzspk.cz


dále jen „Objednatel“


1.2 Zhotovitel:

	Zhotovitel:
	HANSTAV s.r.o.

	Sídlo:
	K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň

	Statutární ale:
	Ing. Jan Zdražil – jednatel

	IČO / DIČ:
	03944026/CZ03944026

	Společnost zapsaná v:
	OR u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vl. 30984

	Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jan Zdražil – jednatel

	Tel.:
	602126729

	Email:
	zdrazil@hanstav.cz

	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jan Zdražil

	Tel.:
	602126729

	Email:
	zdrazil@hanstav.cz


ale jen „Zhotovitel“
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2.	PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo stavby „Stavební úpravy - přístavba a nástavba č.p. 306, Manětín – SO2 - Výjezdová základna ZZSPk“ je rozšíření díla o výstavbu skladu a šatny pro účely kvalitnějšího využití výjezdové základny a další práce a dodávky na základě žádosti zadavatele.


3.	PŘEDMĚT DÍLA

3.1	Předmět díla se rozšiřuje o výstavbu skladu a šatny výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a o další požadavky zadavatele.

Podrobný rozsah plnění je patrný z projektové dokumentace 05/2017  a z odsouhlasených změnových listů.


4.	CENA DÍLA

4.1	Cena  dodatku  je  stanovena  v souladu  s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

	Cena celkem bez DPH
	877 448,-
	Kč

	DPH
	                       184 264,08
	Kč

	Cena celkem vč. DPH
	[bookmark: _GoBack]1 061 712,08
	Kč



   4.2	Splatnost faktury dle dodatku sestanovuje na 5 kalendářních dní.



	


5.1
	5.

Předání a převzetí staveniště:
	TERMÍNY PLNĚNÍ

Neobsazeno

	
5.2
	
Zahájení stavebních prací na díle:
	
Neobsazeno

	
5.3
	
Dokončení stavebních prací:
	
do 31.9.2017

	
5.4
	
Kolaudace:
	
2.10.2017

	
5.5
	
Předání díla a převzetí díla:
	
28.11.2017

	
5.6
	
Písemné potvrzení ústních objednávek:
	


viz. tento dodatek



Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změny.
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6.	SEZNAM PŘÍLOH

6.1 Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

6.1.1 Příloha č. 1 – změnové listy
6.1.2 Příloha č. 2 – Harmonogram prací

za objednatele:	za  zhotovitele:

V Plzni dne 28.11. 2017.	V Plzni dne 28.11. 2017.





                              MUDr. Pavel Hrdlička                                                                    Ing. Jan Zdražil
sml. č.: ZZSPK-1253/2017
HANSTAV s.r.o. 2017/14


                           ředitel 
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                     Zdravotnická záchranná služba

                                  Jednatel
            HANSTAV s.r.o
