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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/003243 
 

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany: 

 
 

statutární město Plzeň - městský obvod Plzeň 1 

statutární zástupce:  Mgr. Miroslav Brabec, starosta MO Plzeň 1  

adresa:    alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

IČO:    00075370 

DIČ:                                             CZ00075370 

bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxx 

ISDS:    2dibh62 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Pavel Bastl 

se sídlem:    xxxxxxxxxxxxxxxx  

zastoupený:                              Pavlem Bastlem  

IČO:     87414627 

DIČ:     neplátce DPH 

bankovní spojení:    Raiffeisenbank, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxx 

ISDS:    --- 

 

dále jen „zhotovitel“  

 

nebo 

 

dále společně též jako „smluvní strany“. 

 

Článek I. 

 

Smluvní strany dne 28. 6. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2017/003243, na jejímž základě 

se zhotovitel zavázal odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové 

dokumentace a v provedení inženýrské činnosti pro stavbu „Parkoviště Sokolovská 67-75, Plzeň“ 

(dále jen „smlouva“). 

 

Zhotovitel dne 31. 10. 2017 požádal o uzavření dodatku ke smlouvě z důvodu nově nastalých 

skutečností týkajících se vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, které lze nahradit 

veřejnoprávní smlouvou na umístění a provedení stavby.   

 

Článek II. 

 

Tímto Dodatkem č. 1, uzavřeným v souladu s článkem 11.1. smlouvy, smluvní strany mění a 

doplňují smlouvu o níže uvedená smluvní ujednání, přičemž předmětem tohoto Dodatku č. 1 je 
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sloučení odevzdání a fakturace částí díla dle čl. 2.4.2. a 2.4.4. smlouvy a změna termínů dodání 

jednotlivých částí díla.  

 

Tímto Dodatkem č. 1 se tak smlouva mění a doplňuje o tato smluvní ujednání: 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že část díla dle čl. 2.4.2. smlouvy bude z důvodu společného územního 

řízení a stavebního řízení nebo uzavření společné veřejnoprávní smlouvy předána společně s částí díla 

dle čl. 2.4.4. Předpokládaný termín společného odevzdání částí díla 2.4.2. a 2.4.4. zůstává nezměněn, 

tj. předpokládaný termín do 30. 4. 2018. 

 

2. Cena za část díla dle čl. 2.4.2., stanovená v čl. 4.1.2. na částku 5.000,- Kč, bude uhrazena společně 

s cenou za část díla dle čl. 2.4.4. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu, že nebude samostatně vydáno rozhodnutí o umístění stavby, 

se termín odevzdání části díla dle čl. 2.4.3. sjednaný v článku 5.4. smlouvy nově stanovuje nejpozději 

do 5. 1. 2018. 

 

 

Článek III. 

 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň – městský 

obvod Plzeň 1. 

 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 

obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.  

 

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich vážné a svobodné vůle prosté 

omylu a tísně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

V Plzni dne 27. 11. 2017    V Plzni dne 27. 11. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx                                                      xxxxxxxxxxxxxx 
Jiří Uhlík, MBA      Pavel Bastl  
místostarosta MO Plzeň 1  
na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14  
ze dne 2. 12. 2014 


