
DODATEK  č.  2

ke smlouvě o dílo č. 095/2017-5519, uzavřené dne 29.5.2017 na stavbu:

Oprava rozvodů SV v objektu čp. 94÷97, ul. Vrchlického, Sokolov

	Objednatel     :
	Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
zastoupené
Sokolovskou bytovou s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov
IČ: 25216741, DIČ: CZ25216741

	
	

	Zhotovitel     :
	Radek Tirala

	
	

	
	IČ : 61766453, DIČ: 

	
	

	Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím:

	

	· v bodě č. II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE se z důvodu změny zakrytí potrubí mění:


	2.3.
	Termíny stavby

	
	

	2.3.2
	Dokončení
	:
	31.08.2017

	

	· v bodě č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění:


	 4.1.1
	Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do 31. srpna 2017.

	
	

	· v bodě č. V. CENA se mění:


	5.2.1 
	Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1  -  je cena díla stanovena jako souhrnná částkou:

  Kč   304 134,-  (třistačtyřitisícejednostotřicetčtyři 00/100 Kč) bez DPH



Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 28. července 2017

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	




Ing. Erik Klimeš
ředitel společnosti
	




Radek Tirala
živnostník
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