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INFRASTRUKTURY

1 Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-201/1073/200/20/2016

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - 

část 8 - Oprava silnice II/305 Luže - křiž. s III/30535“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsána v obchodním 
vložka 162 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem 
Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
00085031
CZ00085031

rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,

info@susok.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel

-jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
_________________  jmenovaný zástupce statutárního

organu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
I-technický náměstek

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

i-technický náměstek

I- vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů
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(dále jen „Objednatel") a

se sídlem
Chrudim
IČO:
DIČ:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Zastoupený: ^^^^^^^Vvedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD,

sditel oblasti Pardubice (na základě plné moci) 
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01

48035599 
CZ48035599

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 8032 
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu:
E-mail:

stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
stavbyvedoucí

Osoby oprávněn^yořevzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí 
stavby^^^^^^^^^^^tavby vedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.12.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-201/1073/200/20/2016, na zhotovení díla „Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. 
třídy v Pardubickém kraji - část 8 Oprava silnice II/305 Luže - křiž. s III/30535" ( dále jen 
„Smlouva“).

II.
Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. II. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
předání řádně dokončeného díla nejpozději do 17.12.2017. Zhotovitel je povinen 
realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze 
změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
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2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 28.11.2017 
Za Objednatele:

Chrudim dne: 28.11.2017 
Za Zhotovitele:

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje
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Oprava silnice 11/305 úsel Luže-křiž.III/30535

Objekty
Listopad r Prosinec

46 47 48 L 49 50
13 14 JI 1L 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 5 6 z 8 1 9

___
11 r i3 14 1L 1Lzz

Etapa Kruhová křižovatka
DIO - částečné omezení 1 1 1 L l
DIO - úplné omezení ZjZ] 1 ■ 1 BB
Bourací práce podkladních vrstev
Frézování živičného krytu
Provedení kamanalizačních přípojek
Dlaždičské práce * zz [ 1___1 ZJ
Pokládka kon. Vrstev SD EZ
Pokládka kon. Vrstev KSC
Asfaltové vrstvy
Ohumusování H5Svislé a vodorovné dopravní značení


