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Zvlastni podminky

Obecna ustanoveni

1.1 Defi nice

1.1.3 Nakonec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:
~Soucasti Vykresu je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-
li pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.*

1.1.4  Nakonec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:
.,LPojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel® ve smyslu zdkona o zadavani
vefejnych zakazek ve vSech mluvnickych formach a podobach.*

1.15 Pod-¢lanek 1.1.5 zni:
.Zhotovitel“ je totozny termin, jako ,dodavatel* ve smyslu zakona o vefejnych
zakazkach ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby)
jez zvitézila (y) v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo
povéfil realizaci dila.”

1.1.10 Pod-¢lanek 1.1.10 zni:
.Naklady“ jsou vSechny skute¢né vydaje, které jsou (nebo budou) ucelné,
hospodarné a efektivné vynaloZzené Zhotovitelem, at jiZ na Stavenisti nebo mimo
né, v€etné rezijnich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vdak zisk.”
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1.1.14 Pod-¢lanek 1.1.14 zni:
,Vy§Si moc* je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nemuze
ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pred
uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana ucelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a kterou nelze v podstatné mife pficist druhé Strané.

Vys$8i moc muze zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo
okolnosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

(@)
(b)
(©)
(d)

(e)

valka, konfl ikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi
ze zahranici,

rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci,
nebo obCanska valka,

vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami
nez je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,
valeCna munice, vybu$niny, ionizujici zafeni nebo kontaminace
radioaktivitou, pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybus$niny,
ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

pfirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun
nebo vulkanicka aktivita.”

1.1.20 Za Pod-Clanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-&lanky:
.Vykaz vymeér® je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich
komunikaci schvaleného Ministerstvem dopravy.



1.3

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

Hierarchie smluvnich

dokumentt

1.4

Pravo

2.1

Objednatel

,PFiloha“ znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou soucasti
Smlouvy o dilo.

.,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonCeni Dila nebo Sekce
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu
za podminek stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi
prodlouzenimi podle Pod-Clanku 7.3 [ProdlouzZeni doby]), po€itana od Data zahajeni
praci nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze.

,Pred€asné uzivani“ znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pfed jejich
uplnym dokonenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim
Ufadem na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho
zakona. Prava a povinnosti Stran souvisejici s pfed€asnym uzivanim Dila nebo
Sekce jsou upraveny predevsim v Pod-¢lanku 7.6 [Pred¢éasné uzZivani].

.Stavebni denik“ je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni
predpisy.

,Zakladni datum* je datum 28 dnu pfed terminem pro podani Nabidky.
~Sekce” je ¢ast Dila specifi kovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

.Podzhotovitel“ je totozny termin, jako ,poddodavatel“ pfipadné ,subdodavatel“ ve
vSech mluvnickych formach a podobach.

.Faktura“ je darfovy doklad vydany podle platnych pravnich predpist.

»Zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zaruka
za odstranéni vad).

,Potvrzeni o pievzeti* je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

,Prjatd smluvni Castka“ je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za
provedeni a dokonc&eni Dila a odstranéni vSech vad.*

Pod-¢lanek 1.3 zni:

,Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Pofadi
pravni sily jednotlivych dokumentl je v souladu s pofadim uvedenym v Pfiloze.
Jestlize se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel
Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.*

Pod-&lanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:

,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, Fidi se obéanskym zakonikem s
vyjimkou téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylné.”



Poskytnuti stavenisté Za Pod-¢lanek 2.4 se vklada novy Pod-¢lanek 2.5 [Kontrolni dny]:

,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatfeni pro dalSi prace na Dile. Zastupce
zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Uc¢astnit. Objednatel musi zaznamenat
zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu
ucastnikim kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré
kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou.*

Zhotovitel

4.1
Obecné povinnosti Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

4.1.1 Zhotovitel musi provest Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materialy a Technologicka zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

drivéjsi z nasledujicich moznosti:
(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lanku 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vy$S§i moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfisluSna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti a vybrané &innosti ve vystavbé musi
zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto €innosti po-
dle zvlastnich predpisu a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifi kaci v souladu
s kvalifi kaCnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze.

4.1.3  Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi -
kacnich udaju uvedenych ve stitku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkladl pfedanych mu k tomuto ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufi nancovani stavby z prostfedkd EU v ramci Operacniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise

pro publicitu u takto spolufi nancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli



udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pul
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.
4.1.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné
zejména zavaznych pozadavk(l a podminek stanovenych pravomocnym Gzemnim roz-

hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakozZ i
pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstrafiovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpusobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prutah(, nejpozdéji vSak do 1
hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zptisobem, v jakém k tomu je opravnén
Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfisluSného pozemku). Jestlize
Zhotovitel bude mit v umyslu pfekrogit trvaly nebo doasny zabor stavby, které je v
souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni
odpovédnost a naklady

(@) tento sv(j zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy,
vlastniky a uzivateli pozemk a

(b)  ziskat vesSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici
Zhotovitelem zamysSlené prekroCeni pfislusnych trvalych nebo do€asnych
zéaboru.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo dotasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese
vyluéné Zhotovitel.

4.1.7 Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny &i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte€ného odkladu upozornit na
jejich nevhodnost i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo
postupu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli
zadat, aby svi(j pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu
uCinil v pisemné formé&. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se
nepouZije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodrzet Ihtty a dalSi ¢asova ur€eni a fidit se pokyny a pfikazy
jemu stanovenymi v rozhodnuti pfislusného vefejnopravniho organu, kterym se
povoluje ¢astecna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za U¢elem provadéni
Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality t€chto omezeni tak,
aby zplsob oznaceni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uZivatele
pozemnich komunikaci v jejich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a
aby nedochazelo k nadmérnému ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na
pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihdty a dalSi Casova ur€eni jemu stanovené v rozhodnuti
pFislusného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli davodu, ktery je vyluéné na



4.3

strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi, uvedené v Pfiloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpadu

podle zakona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni prubézné evidence o odpadech a
zpusobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou
pfislusnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez
zbyte¢ného odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zpuUsobech
nakladani s nimi ke kontrole, v€etné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Subdodavky

4.4

Pod-¢lanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

,PTi poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve vysi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo
chyby v8ech Podzhotovitell stejné jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich ddvodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom
rozsahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifi kaci prostfednictvim Podzhotovitele
takovym Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto
skute¢nost pisemné oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodu. Do
10 pracovnich dnG od oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni
kvalifi kace v plném rozsahu, pficemz pfislusny kvalifi kacni predpoklad mize
prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mulzZe prokazat prostfednictvim jiného
Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni potfeba znovu schvalovat.*

Zajisténi splnéni smlouvy Pod-¢lanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena Castka, tento
Pod-&lanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdé&ji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery
je soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt u¢inna nejpozdéji v
den jejiho pfedani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze bankovni zaruka bude platna a u¢inna, dokud neprovede
a nedokongi Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-&lanku
4.6 [Zaruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifi kuji datum
jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo
posledni Sekce a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn(
pfed datem ukonéeni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi
rozsifit platnost bankovni zaruky, dokud neni Dilo dokon€eno a Objednatel neobdrzi
Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadég, zZe:
(&) Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v

predchozich odstavcich, kdy v takovém pfipadé maze Objednatel narokovat
plnou &astku bankovni zaruky,



4.5

Zajisténi jakosti

4.6

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli
gastka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni
sporti] do 42 dnl po dohodé nebo uréeni,

(c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co
obdrzel oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smluvni
povinnosti nebo

(d)  dojde k napInéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku
12.1 [Neplnéni zhotovitele]. V takovém pfipadé mlize Objednatel narokovat
plnou ¢astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dna poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky fi
nancni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené
ucinit vesSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu
odpovidat podminkam uvedenym vySe.

Objednatel bude mit vi¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi
stanovené v P¥iloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v
platnosti.”

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:
»Zhotovitel pfedlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpec€ovat jakostni poZzadavky Smlouvy. Systém bude
odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce
(je-li) je opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.®

Zaruka za odstranéni vad Pfidava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):

.Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v P¥iloze.
Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dn( poté, co
obdrzel Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad
musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru,
ktery je soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a u¢inna do konce
uplynuti v8ech Zaruénich dob, v€etné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokoné&i veSkeré k datu dokoncéeni znamé nedokoncené prace
uvedené v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera
okolnost nastane pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifi kuji
datum jeji platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnu pfed datem



4.7

ukonceni jeji platnosti, potom Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni
vad do doby, nez budou v3echny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadé, ze:

(&) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to
popsano v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel
narokovat plnou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli
gastka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni
sporti] do 42 dnl po dohodé nebo uréeni,

(c)  Zhotovitel nedokon¢i veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v
Potvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokynu Objednatele a
neodstrani vadu do 42 dnU poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz
bylo poZzadovano odstranéni vady. V tom pfipadé muze Objednatel narokovat
plnou vySi Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za
odstranéni vad fi nanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje
neprodlené ucCinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve
prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném
rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vySe.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven
posledni Protokol o ukon€eni Zaru¢ni doby).*

Kontrolni prohlidky stavby Pfidava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

4.8
Bezpec&nost a ochrana

zdravi pfi praci

.Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pfedem nahlasit Objednateli provedeni
praci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro
uskutecnéni kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody
s Objednatelem k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a
téchto kontrolnich prohlidek se zuc¢astnit.”

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pri pracil:
»Zhotovitel musi:

(&) dodrzovat vSechny pfisluSné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpecnost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(c)  vynalozZit pfiméfené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né
prekazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokon&eni a
prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e) zaijistit jakékoli docasné dilo (v€etné cest, chodnikl, ochrannych prostredkl a
plotd), které muze byt nezbytné z divodu provadéni Dila pro uziti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, vlastnik( a uzivateld sousednich pozemkd.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl dal$imi zhotoviteli Objednatele (pokud

existuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifi kaci stanoveno jinak.



4.9
VytyCeni stavby

4.10

Pfed zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele prosSkolen povéfenym pracovnikem
Objednatele v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a
v pfipadé staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici
prislusny predpis Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen
provést Skoleni zaméstnancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na
pozemnich komunikacich za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy,
tykajici se zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti
technickych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i prislusny predpis
Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a
zdravotné zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a
soustavnou kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi prevzeti
pracovisté pisemné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci
Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a
naopak.

(5) V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zameéstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfisluSnymi dalSimi pravnimi
predpisy.

(6) Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUusobenou okolnostmi, které maji plvod v
povaze pristroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi plnéni zavazk( ze Smlouvy
pouzito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim
provedenim a na zakladé vysledk kontrol a revizi jsou schopny bezpe¢ného
provozu.

PoruSovani predpisti bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist o
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni
povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo
na zadrZeni €asti plateb ve vySi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjiSténych
nedostatk(.”

Pfidava se novy Pod-&lanek 4.9 [Vytyleni stavby]:

.Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenis$té (v€etné vytyCeni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou a do€asnych zaborl) podle hlavnich
bodu, os a referenénich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych
Objednatelem. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a
musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila.
Zhotovitel je povinen zajistit obnoveni vytyCeni obvodu Stavenisté a pevnych
vyty€ovacich bod(, pokud budou v priibéhu provadéni Dila zni¢eny &i poSkozeny.*




Archeologickeé nalezy PFidava se novy Pod-¢lanek 4.10 [Archeologické nalezy]:
.VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a konstrukce a jiné
pozUstatky nebo pfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na
Stavenisti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi
pfijmout pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo
jinym osobam v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalezu.
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Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni
Objednateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.*

Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace  Pod-€lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

Zhotovitele ,Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifi kovaném rozsahu podle odkazu v
Pfiloze a urychlené ji predlozit Objednateli. Do 14 dnl0 od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé,
Ze neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodu. Zhotovitel nesmi
zahajit prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku
Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predlozena
znovu s tim, ze vezme pfipominky Objednatele v Gvahu tak, jak je to potfebné.
Zhotovitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace
zahrnout do harmonogramu postupu praci.*

Rizika objednatele

6.1

Rizika Objednatele V pod-odstavci (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstrafuje pismeno ,a” a nahrazuje
se carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Elanku 6.1 se na konci odstrafiuje teCka a nahrazuje se
pismenem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

»(r) ztraty a Skody v disledku vefejného provozu béhem PfedCasného uzivani podle
Pod-&lanku 7.6 (PfedCasné uzivani).”
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7.1

Doba pro dokonceni

7.2

Harmonogram

7.3

ProdlouzZeni doby

7.5

Doba pro dokonceni

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
»~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento a
dale uvedené Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce.”

Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,vVe lhaté stanovené v PFiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram,
ktery musi obsahovat:

(@) cCasovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a
provadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel o€ekava, Ze budou splatné v kazdém mésici
az do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifi kovanych ve Smlouvé,
(d) pravodni zpravu obsahuijici:
0] stru¢ny popis postupu, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i)  odhad poctu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé z

hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi
nesouhlasi se skuteénym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni
povinnosti predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihdté stanovené
Objednatelem je ddvodem pro zadrzeni &asti plateb podle Pod-Clanku 11.3
[Pribézné platby].”

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-¢lanku 10.3 [V¢éasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokon&eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni
postupného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpoZdén jakymkoli rizikem
Objednatele. V tomto pfipadé po obdrZeni podani Zhotovitele Objednatel musi
zvazit veSkeré podpurné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit
Dobu pro dokonceni, Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni
postupného zavazného milniku tak, jak je to vhodné.

Duvody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro
dokoneni a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji
samostatné.”

Postupné zavazné milniky Pfidava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

~Jestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je
Zhotovitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt
prace odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokoncéeny, bylo
Dilo provedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfisludny postupny zavazny milnik.
Doba pro splnéni postupného zavazného milniku mize byt prodlouZena za
podminek stanovenych v Pod-&lanku 7.3 [ProdlouZeni doby].



7.6

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema ucinek na
dokonéeni nebo pfevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo
provedeno fadné a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spinénim
povinnosti provést Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfisludny postupny zavazny
milnik v terminu, do kdy maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému
zavaznému milniku dokonceny, je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vySi stanovené v Priloze.”

Pred¢asné uzivani

8.1

Prevzeti

Pfidava se novy Pod-Clanek 7.6 [Pfed¢asné uzivanil:
.Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k
tomu, aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé
podle pod-odstavce 1.1.22. Za timto uc¢elem je Zhotovitel zejména povinen:

(@) uzavrit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedéasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym
uzivanim a (ii) popfipadé podminky Pfed€asného uzivani, a to nejpozdéji 1
mésic pfed uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a udaje
(v€etné zejména udaju urcujicich polohu defi niéniho bodu Dila nebo Sekce
a adresniho mista a jinych obsahovych nalezitosti zadosti o PredCasné
uzivani Dila nebo Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného
povoleni k Predéasnému uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim uUplnym
dokoncenim;

(c)  vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfislusnym stavebnim ufadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim uplnym dokon&enim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o Pfed€asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce
1.1.22, a to z jakéhokoli davodu, ktery je vylu¢né na strané Zhotovitele, zaplati
Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v
Priloze.*



Dokonc¢eni Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
dfive nez 14 dnu pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonéeno a
pfipraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.”

8.2

Oznameni o prevzeti Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o pfevzeti] je odstranén v€etné nazvu a nahrazen

Podclankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:
,Objednatel do 28 dnu po obdrzeni zadosti Zhotovitele:

(@) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum,
kdy byly Dilo nebo Sekce dokoncéeny v souladu se Smlouvou s vyjimkou
drobnych nedokonéenych praci a vad, které podstatnym zplsobem neovlivni
uzivani Dila nebo Sekce k jejich zamyslenému tcelu (bud dokud nebo pokud
tyto prace nebudou dokonéeny a tyto vady odstranény); nebo

(b) odmitne zadost s uvedenim davodl a specifi kovanim prace, kterou ma
Zhotovitel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pfevzeti. Zhotovitel pak
musi tuto praci dokoncit pfed vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-

83 ¢lanku.”

Pfevzeti ¢asti Dila Pfidava se novy Pod-¢lanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila]:

,Objednatel mize podle vlastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel
nesmi uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadl, Ze jde o do€asné opatfeni podle
Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud
tuto ¢ast Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pfed vydanim
Potvrzeni o prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [Pred¢asné uzivani].
Jestlize bylo vydano Potvrzeni o pfevzeti na &ast Dila (jinou neZ Sekci), musi byt
nasledné Smluvni pokuta za zpozdéni dokon€eni zbyvajiciho rozsahu Dila
shizena.”

Odstranéni vad

9.1

Odstranéni vad Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mlze kdykoli pfed uplynutim prislusné Zaru¢ni doby oznamit
Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(&) dokondit jakoukoli praci nedokonéenou k datu stanovenému v Potvrzeni o
prevzeti bé&hem takové pfiméfené IhGty, ktera je urCena pokynem
Objednatele,

(b)  provést veSkeré prace potiebné k odstranéni vad nebo poSkozeni tak, jak
muze byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred
datem uplynuti pfisluS§né Zaru€ni doby a to bez naroku na uhradu nakladd ze
projektova dokumentace Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo
femesiné zpracovani nejsou v souladu se Smlouvou a



(c)  musi protokolarné predat veSkeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ih(ité objektivné co nejkratSi po oznameni vady oznamit,
jakym zpusobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady
odsouhlasi Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné
oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.*

Variace a claimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»otrany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou souc€innost za ucCelem
naplnéni pozadavk( zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pfi Variaci
podle P¥ilohy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o
nutnosti zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci
téchto praci, zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro
jejich fadnou realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pFicinné souvislosti s
poskytovanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli
oznameni dle Pod-¢lanku 10.3.%

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny
zpUsob uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi
byt takova cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(@) je specifi kovana ve Smiouvé,

(b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifi kované ve Smiouve,

(c) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu
technické specifi kace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového
tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
(OTSKP-SPK), platnych ke dni pfedloZzeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K
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Ocenovani dila

11.2

Mésicni vyuctovani

11.3

Pribézné platby

pouzitym Expertnim cenam se nepfipocCitava pfirazka pfiméfeného zisku ani
pfirazka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt uréena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace
pfiméfenych pfimych ndakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel
Objednateli predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku
Objednatele, spolu s pfirazkou pfiméfeného zisku ve vysi 5% pfimych
nakladl pfislusné polozky, pfirazkou na vyrobni rezii ve vysi 5 % pfimych
nakladu pfislusné polozky a pfirazkou na spravni rezii ve vysi 5% pfimych
nakladll pfislusné polozky. Tyto pfirazky se povazuji pro ucely tohoto Pod-
¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.*

Smluvni cena a platba

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dilo musi byt pro ucely platby mé&feno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu
vymeér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skute¢nych Nakladu) a cena
musi byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@) musi se méfit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymeér nebo jinymi pfisluSnymi
formulafi.

Mé&reni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zdvazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst.
2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami
evidovano ve formé Evidenc¢niho listu vyhrazené zmény.*

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Zhotovitel je opravnén k mési¢nim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pfipoctl a odpoctl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyucétovani vykazujici ¢astky, ke
kterym se povazuje za opravnéného.

VeSkera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a
zaveérecnych plateb bude Zhotovitelem pfedavana na formulafich predepsanych
Objednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v
elektronické podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
~Jestlize nékteré udaje uvedené ve vyucétovani nejsou pravdive, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemuize byt Objednatelem ovéfena z duvodu
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Platba prvni poloviny
zadrzného

115

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6
Zaveérecna platba

nedostate¢nych podplrnych dokument(, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody
oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzZeni vyuctovani. V takovém pfipadé se

0] k vyuctovani nepfihlizi a
(i)  Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu
nové vyucétovani spolu se vSemi podpurnymi dokumenty, které bude v
souladu se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni vyuctovani.
Darovy doklad k prubézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vyuctovani.
Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30
dnl od data, kdy Objednateli bude doruc¢ena faktura Zhotovitele vystavena na
zakladé odsouhlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@) jevprodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
[Zajisténi spinéni smlouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-
¢lanku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci],

(c) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14
[Pojisténi],

muze byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi
podle Pfilohy a to opakované z kterékoli Priibézné platby az do doby spinéni dané
povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrzZeni plateb za poruseni Smlouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze.”

Pod-&lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-&lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Béhem 42 dnu od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli
predloZit zavére€né vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt
rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.
Jestlize nékteré udaje uvedené v zavére¢ném vyuctovani nejsou pravdive, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemuze byt Objednatelem ovéfena z
dlvodu nedostateénych podpurnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost
oznamit spolu s davody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavére¢ného vyuctovani.
V takovém pfipadé se

0] k zavére€nému vyuctovani nepfihlizi a

(i)  Zhotovitel je povinen pFedloZit Objednateli bez zbyte€ného
odkladu nové zavérecné vyuctovani spolu se vSemi
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podpurnymi dokumenty, které bude v souladu s touto
Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi
den odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli
dohodnutych zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje
spor, musi Objednatel formou pribézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti
navrhu zavére¢ného vyuctovani. Poté co je spor koneénym zplsobem vyfeSeny
podle Clanku 15 [Reseni sport], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli predloZit
zavérecné vyuctovani.

Danovy doklad k zavérecné platbé |ze vystavit az po odsouhlaseni zavéreCného
vyuctovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavéreéném
vyuctovani do 30 dnl od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele
vystavena na zékladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani.”

Zalohova platba

Neplnéni

12.4
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele

Pfidava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:
.Zalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

»(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které
vznikly Objednateli a veskeré dal$i naklady na dokon&eni Dila po zapocitani
vSech obnosu nalezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se
Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 [Vy$Si moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu i Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako
nasledek tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ihdta 28 dni nahrazena Ihatou 30 dni.

Pfidava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu]:
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zaplatit smluvni pokutu

,Objednatel ma va¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
stanovené v Pfiloze, jestlize:

(@) Zhotovitel nedodrzi Ihaty (a dalSi Casova uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
pfislusného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1
[Obecné povinnosti];

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(c)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokon&eni podle Clanku 7 [Doba pro
dokonceni];

(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupné
zavazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 7.6
[Predéasné uzivani],

) Zhotovitel neodstrani vadu nebo po8kozeni do data oznameného
Objednatelem podle Pod-¢lanku 9.1.

Dopadaiji-li na jedno skutkoveé stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice

ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna

smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dn(li po doruéeni pisemné vyzvy k uhradé smluvni
pokuty obsahuijici stru¢ny popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za
néz se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o
pozadovaném zplsobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s
uhrazenim smluvni pokuty, musi uhradit Objednateli zdkonny urok z prodleni z
dluzné ¢astky smluvni pokuty za kazdy zapocaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim
nezanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou
zajisténo. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu
Skody zplUsobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta
vztahuje, a to v rozsahu prevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych
Zhotovitelem za poruSeni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze.*

Riziko a odpovédnost

131

Péce zhotovitele o dilo

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci
az do data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].“



Pojisteni

14.1
Rozsah kryti

14.2
Obecné pozadavky

na pojisténi

Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na
majetkové pojisténi typu ,all risk“ (vztahujici se zejména na pozary, povodné,
zaplavy ¢i jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢ nahodnému poskozeni) Dila,
soucasti Dila a jeho pfisluSenstvi, v€etné zejména stavebnich a montaznich praci,
Materialu, vyrobk(, zafizeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na
tzv. novou cenu Dila, tj. cenu, za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc
stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného
druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“) s pojistnym pInénim ve vysi stanovené v
Pfiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a upiného prevzeti Dila
Objednatelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici
odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni
vylu€ujicich &i snizujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy
Ci rekonstrukce pojistnou udalosti poskozené ¢asti Dila v urcitém ¢asovém terminu,
s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k
obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské
republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po
celou dobu trvani Pojisténi dila splnény veSkeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(&) ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude
po celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b)  Ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch
Objednatele vinkulovano.

Jinou osobu (v€etné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je
Zhotovitel opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavfenych na
Pojisténi dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé
opravnéné k pfijeti pojistného pInéni v plném rozsahu vyplaceno na Zadost
Objednatele a aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob.
PoruSeni povinnosti dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni
Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Pfiloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné&-montazniho
pojisténi  Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavcu tohoto Pod-Clanku se
nepouzije.
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Zhotovitel je dale povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne
Objednateli nebo tfetim osobam v dlsledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na
jejich majetku v souvislosti s provadénim Dila v dlisledku ¢innosti Zhotovitele.
Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu €i ujmu
zplUsobenou vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit
Skodu ¢i ujmu vzniklou na véci, kterou pfevzal za ucelem provedeni objednané
Cinnosti. Pokud v Pfiloze nebudou uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného
plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude ¢€init minimalné 100 mil. KE na jednu
pojistnou udalost a 200 mil. K& v Uhrnu za rok, s maximalni spolutcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu &i Ujmu
zplGsobenou vadnou realiza¢ni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po
celou dobu ftrvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vylu€ujici odpovédnost pInéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému
predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s
touto Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V prfipadé, Zze spolupojisténi
Subdodavatelll nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé
splnili pozadavky na pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vuci
Objednateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat
posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojisStovacim makléfem
uréenym Objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost
doloZit Fadné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z
pFisluSnych pojistnych smluv.

Nepojisténi

Pod-¢lanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.



Reseni spor(

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodd&i fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodd&i fizeni

ZpUsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je defi novan v Pfiloze.

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.*

Pod-¢lanek je odstranén vCetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani sporu*

~opory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi
odstranit na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi
nesouhlasu podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s
koneé&nou platnosti vyfe$eny pted obecnymi soudy Ceské republiky.*

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord*

~opory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi
odstranit smirné na zékladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti vyfeSeny
pred obecnymi soudy Ceské republiky.*
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