
Změnový list č. 002
NÁZEV AKCE: Oprava a údržba informačního centra č.p. 12, Krátká u Sněžného
Zpracováno na základě položkových rozpočtů: vícepráce k dodatku č.2 a méněpráce k dodatku č. 2
Zdůvodněné změny:
1. Po odkrytí opláštění budovy bylo zjištěno, že sanace pavlače si vlivem většího rozsahu hniloby dřevěných prvků žádá větší zásah, nové budou oproti předpokládanému rozsahu: vnější dva krajové sloupky, ukotvení pozednice, výměna krakorců, opláštění pavlače, nová šindelová střecha.

2. 50 % plochy střechy má být dle dokumentace opraveno novým smrkovým šindelem na stávající laťování, jehož stav se při demontáži střešní krytiny ukázal jako nevyhovující a bude nutné použít na polovině střechy nové laťování. Zbývající polovina střechy, která je v lepším technickém stavu, bude vyžadovat revizi a lokální opravy novým šindelem na stávající laťování.

3. Na návrh zástupců památkové péče budou dřevěné lišty římsy nahrazeny konstrukcí sestávající z podélné nosné latě a na ní přibitých smrkových šindelů, které tak budou tvořit funkční ochranu předsazené fasády a zdiva přízemí.

4. [bookmark: _GoBack]Bude provedeno jiné řešení zaústění dešťové a povrchové vody, kdy namísto dvou zaústění  navrtávkou do kanalizace  bude provedena pouze jedna navrtávka,  druhé  zaústění navrtávkou do kanalizace bude nahrazeno podpovrchovým vedením zaústěným do rigolu na pozemku p.č. 437/3, které bude odvádět podpovrchové vody z obecní komunikace, které sem stékají ze střechy objektu.  
Bude upuštěno od spárování kamenné rovnaniny hubenou vápennou maltou z důvodu jejího pravděpodobného vymývání dešťovými vodami. 
Tyto změny byly konzultovány a odsouhlaseny s pracovníky NPÚ, zmocněncem objednatele, technickým dozorem stavby a autorským dozorem.
Změny nemají vliv na předmět plnění a hmg akce.
Rekapitulace nákladů:
Popis změny					   Kč /bez DPH/		Kč /s DPH/
Úspora méněpráce				   66  063,21			79 936,48	
Navýšení vícepráce				   88 807,75                           107 457,37
Rozdíl + zvýšení,- úspora			   22 744,54  		            27 520,89



Stanovisko zmocněnce objednatele:	

	
									Jméno, podpis, datum


Stanovisko TDS:


									Jméno, podpis, datum

Stanovisko AD:


									Jméno, podpis, datum

Podpis zmocněnce zhotovitele:


									Jméno, podpis, datum
