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PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

(HARMONOGRAM) 

 

Typ 

aktivity 
Popis Začátek Konec 

I Zahájení projektu 13. 5. 2015 13. 5. 2015 

 Implementace DELT I 13. 5. 2015 4. 1. 2016 

AV Plán akceptací 13. 5. 2015 29. 5. 2015 

AV Analýza, návrh  13. 5. 2015 18. 6. 2015 

I Akceptace návrhových dokumentů  19. 6. 2015 19. 6. 2015 

I Vývoj  22. 6. 2015 11. 9. 2015 

I Integrační testy 14. 9. 2015 23. 10. 2015 

I Tvorba dokumentace 14. 9. 2015 23. 10. 2015 

M 
 Předání implementovaných změn systému do 

 nezávislých testů 
23. 10. 2015 23. 10. 2015 

S Poskytnutí součinnosti SI II při realizaci NT 26. 10. 2015 11. 12. 2015 

AV Akceptace implementovaných změn systému 15. 12. 2015 15. 12. 2015 

I Příprava provozu 7. 12. 2015 3. 1. 2016 

S  Součinnost MV při přípravě provozu 7. 12. 2015 3. 1. 2016 

M  Zahájení ostrého provozu 4. 1. 2016 4. 1. 2016 

P  Provoz systému 4. 1. 2016 31. 12. 2025 

P  Poskytování služby UNO 4. 1. 2016 31. 12. 2025 

I Implementace ZP001 1. 1. 2016 18. 3. 2016 

I Implementace IZP001 23. 2. 2016 28. 2. 2017 

I Implementace ZP003 7. 3. 2016 15. 9. 2016 

I Implementace ZP004 15. 3. 2016 31. 3. 2016 

I Implementace ZP005 14. 9. 2016 31. 1. 2017 

I Implementace ZP006 9. 2. 2017 1. 6. 2017 

 Implementace Statistik 13. 5. 2015 29. 2. 2016 

I  Analýza 13. 5. 2015 11. 9. 2015 

I  Implementace nástroje 14. 9. 2015 29. 2. 2016 

 Implementace DELT II 4. 1. 2016 3. 4. 2017 

AV Plán akceptace implementace DELT II  29. 6. 2016 29. 6. 2016 

I Implementace 4. 1. 2016 3. 4. 2017 

I Upgrade na vyšší verzi OS Win 1. 4. 2016 31. 12. 2017 

I Implementace a distribuce delty Antivir na KS-X 1. 1. 2017 31. 12. 2017 

I Distribuce Upgrade na vyšší verzi OS Win 1. 12. 2016 31. 12. 2018 

 
SI II - obnova CS (včetně implementace ZVS) 1. 9. 2016 1. 1. 2018 

AV 
 Plán akceptací obnovy CS a  implementace 

ZVS 
1. 9. 2016 1. 9. 2016 

AV  Analýza CS 15. 9. 2016 14. 11. 2016 

I  Akceptace Analýzy CS 15. 11. 2016 2. 12. 2016 
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Typ 

aktivity 
Popis Začátek Konec 

AV  Návrh CS 15. 11. 2016 13. 2. 2017 

I  Akceptace Návrhu CS 17. 2. 2017 3. 3. 2017 

I  Implementace CS 1. 2. 2017 24. 10. 2017 

S 

 Součinnost STC / MV - zajištění prostor pro 

 umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně 

napájení 

1. 4. 2017 31. 12. 2017 

I  Předání CS do NT 27. 9. 2017 27. 9. 2017 

S  Poskytnutí součinnosti pro NT  27. 9. 2017 16. 11. 2017 

AV  Akceptace implementace CVS a ZVS 16. 11. 2017 16. 11. 2017 

I  Přechod do provozu, migrace dat 17. 11. 2017 19. 11. 2017 

AV     Uvedení CS a ZVS do provozu 20. 11. 2017 20. 11. 2017 

M  Garantované uvedení CS a ZVS do provozu 1. 1. 2018 1. 1. 2018 

I Implementace ZP008 1. 9. 2017 2. 7. 2018 

I Implementace Delty AIS3 *) 1. 7. 2018  3. 4. 2019 

I Implementace DELTY III **) 1. 1. 2018 31. 12. 2018 

Případná zpoždění při poskytování modře podbarvených součinností STC / MV ovlivňují termín 
výstupů a milníků celého harmonogramu. 

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti zadavatele MV a zákazníka budou uplatňovány 
na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy. 

*) Implementace DELTY AIS3 předpokládá potvrzení součinnosti ze strany MV minimálně 1 
měsíc před započetím prací. V opačném případě dojde k aktualizaci harmonogramu po 
vzájemné dohodě tak, aby nebyly ohroženy ostatní implementační a provozní práce na 
projektu. 

**) Implementace DELTY III nepředpokládá samostatný release.  

 

Legenda: 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx xxx 



Příloha č. 3 dodatku č. 6 

Příloha č. 3 smlouvy 

NOVÉ a ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

 

3/3 
Příloha č. 3 dodatku č. 6 

NOVÉ a ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY č. 3 

ke Smlouvě o poskytování služeb „systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat pro výrobu osobních dokladů 

vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra“ 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 

S Požadovaná/poskytovaná součinnost 

M Milník 

I Implementační práce 

P Provoz 

PV Předávaný výstup 

AV Akceptovaný výstup 

 


