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Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. SML/0149/2017

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

S m l u v n í s t r a n y

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

Bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s., číslo účtu: 19-1185420267/0100

Tel. / fax spojení:

e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: objednatel,

a

VESTAV group s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 51087
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

IČ: 276 75 912

DIČ: CZ 27675912

Zastoupené: Jan Večeře, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 201167069/0300

Tel. / fax spojení:

e-mail: info@vestav.cz

dále jen: dodavatel

Objednatel (jakožto zadavatel zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný uchazeč) uzavírají
tento dodatek ke smlouvě o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce
provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Účel dodatku smlouvy

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2017 Smlouvu o dílo, v níž ujednaly podmínky
na zakázce ,,Poliklinika Litovel – stavební úpravy, zateplení obvodového pláště a
střechy“.

1.2. V průběhu provádění díla vyvstaly skutečnosti odůvodňující změnu ceny za dílo
oproti původní ceně za dílo ve výši 4 228 119,95 Kč vč. DPH.
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2. Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy o dílo dohodly na navýšení 
ceny o dílo o 142 017,70 Kč vč. DPH. Celková cena díla po navýšení činí 
4 370 137,65 Kč vč. DPH. 
 

3. Závěrečná ustanovení 
 
3.1       Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu   
            oběma smluvními stranami. 
 
3.2         Tento dodatek smlouvy o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
            objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
 

3.3        Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto     
            dodatkem. 

 

3.4       Dodatek č. 1 byl projednán Radou města Litovel a schválen usnesením č . 2079/64    
            přijatým na 64. schůzi konané dne 23. listopadu  2017. 
 

 

 

 

 

V Litovli dne: 27. 11. 2017                               Ve Vyškově dne:  
 
Za objednatele:                                                Za zhotovitele: 
 
 
 
 
________________________________       ___________________________ 
        Město Litovel  VESTAV group s.r.o. 
Ing. Zdeněk Potužák – starosta  Jan Večeře  - jednatel  
   


