
Zápis č. 1 kobiednávce č. 324/2017/ORO vystavené dne 16.10.2017 kproiektu

Podzemní konteinerv v Ostravě — Porubě III.

Objednatel:

Statutární město

Prokešovo náměstí 1 803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

a

Dodavatel:

Ing. Pavel Krátký

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 47684577

DIČ: CZ6703200867

Bankovní spojení: 19-8156310247/0100

(Komerční banka, as.)

se dohodli na změně termínu realizace objednávky č. 324/2017/ORO vystavené dne 16.10.2017,

a to takto:

. Předání projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu, vč. podání žádosti na

územní souhlas a předání projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební

práce v tištěné i v elektronické podobě nejpozději do 31.1.2018

Termíny podání na DOSS a SS, byly, ze strany dodavatelé dodrženy a to včetně předání rozpočtu.

Důvodem ke změně je ta skutečnost, že došlo k prodloužení termínu pro podání žádostí o dotaci, ze

strany poskytovatelé dotace.

Objednatel i dodavatel se změnou termínu plnění souhlasí.

Za objednatele: Za dodavatele:

Jarmila Holušová Ing. Pavel Krátký

pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu projekční a inženýrská kancelář

V Ostravě - Porubě dne 16.11.2017


