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SMLOUVA O DÍLO
k provedeni stavby t 0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle"

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/65/000503/2017 

číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená podle ustanoveni §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník (dále jen 
„NOZ“k a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZk níže 
uvedeného dne, mésice a roku mezi:

1. Hlavni mésto Praha
se sídlem: 
IČO:

Mariánské namést i % 110 01 Prahu 1 
00064581,
CZ00064581DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu: _________________
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl.

m. Prahy

Pfikazník stavby/TDI:
Po vybéru dodavatele služeb bude doplnčn

(dále jen „Objednatel")

a

2. CETUS PLUS, a-s. 
se sídlem: Plzeňská 183/181, 15000 Praha 5 

264 19 823 
CZ 264 19 823
v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B. v ložka

1Č:
DIČ:
zapsána:

6931
bankovní spojeni: 
číslo účtu: 
zastoupen: arlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společné jen „Smluvní strany*' nebo jednotlivé „Smluvní 
strana**)
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PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že

Objednatel zahájil dne 30.7.2017 zadávací řízeni na zadáni veřejné zakázky „stavba č. 
0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velké Chuchle***’ uveřejněním oznámeni v 
Informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. P17V00126489:

Objednatel dne 12.9.2017 rozhodnul o výběru nejvlxxinějši nabídky na plněni veřejné 
zakázky ..stavba Č. 0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle****podanč 
Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle stanovených hodnotících kritérii vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnějSt;

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají 
význam uvedený v Cl. 1 Obchodních podmínek, které tvoři přílohu fi. 1 Smlouvy o Díio.

1.2 Výklad pojmu
Nadpisy jednotlivých článků léto Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a slouží 
pouze pro snažil orientaci v textu.

1.3. Identifikační údaje o stavbě
Číslo stavby: 0042474
Název stavby: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 
čisto etapy: 1
Místo stavby: staveniště dle projektové dokumentace stavby uvedené v přílohách této 
smlouvy - Pozemky č kat 1092/1. 1092/2. 1092/5. 1106/2, 1106/3, 1095/3, 1095/1, 1194. 
1193, 1095/2, 11%, 1108/7, 1108/8, 1108/6. 1092/3, 1103/1. 1103/2. 1104, 1105/1. 1105/2 
k.ú. Praha - Velká Chuchle a Č. kat 1758/1. 1757/3. 1757/2. 1696 Lú Praha - Slívenec

Výkon inženýrské činnosti: Po vybém dodavatele služeb bude doplněn 
- na základě přikazni smlouvy č.
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: SATRA. spol. s r.o.. IČO 185 84 209

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO
2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo 

spočívající ve zhotoveni stavby „Stavba i. 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká 
Chuchle*',

spočívající v
provedeni rekonstrukce povrchu stávající komunikace včetně systému odvodnění, vyrovnáni 
drobných terénních nerovnosti, sanaci a opravu stávající kotvené zdi v rozsahu stanoveném 
projektovou dokumentaci zpracovanou společnosti SATRA, spol.s r.o., se sídlem Praha Z 
Sokolská 32, PSČ 12000. IČO: 18584209, hlavní inženýr projektu Ing. Alexandr Butovič. 
PhD
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a poskytnuti dalších souvisejících činnosti, fj zejména provést příslušné stavební 
práce, vyhotovit dokumentaci skutečného provedeni Dílu. jakož i provést takové související 
služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvé o Dílo výslovné uvedeny, avšak jejichž, 
provedeni Zhotovitelem je nezbytné pro dosaženi účelu Smlouvy o Dik) (dále jen „Dílo**). 
Významem a účelem smlouvy je řádné zhotoveni a dokončeni Díla. Zhotovitel se zavazuje 
řádné dokončené Dílo provedené podle Výrobní dokumentace stavby k Dílu předat 
Objednateli ve lhůté dohodnuté ve Smlouvé o Dílo a bez Vad

2.2 Objednatel sc zavazuje Dílo provedené řádné a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedeni ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvé o Dílo.

3 PROJEKTOVÉ PRÁCE

3.1 Zhotovitel je povtnen vyhotovit dokumentaci skutečného provedeni Díla v rozsahu 
uvedeném ve vyhlášce é. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb, v nichž budou uvedeny a 
zakresleny všechny údaje v souladu se Smlouvou o Dílo. Právními předpisy a Zavedenou 
odbornou praxi.

3.2 Zhotovitel je při vyhotovování dokumentace skutečného provedeni Díla povinen:

a) vypracovat příslušné projektové dokumentace v následujícím počtu, formátu a mile 
podrobnosti:

Dokumentace skutečného provedení Dfta
6 ks v listinné podnhé, I ks v digitální podobí na 
CD-R (ve formátu fxtf a dvvgl 
V podrobnosti dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb.. o 
dokumentaci staveb, v platném znéni. popf. na 
vyžádáni Objednatele ve vétšl podrobnosti

Počet a formát 
dokumentace
Míra podrobnosti 
dokumentace

b) zajistit, aby projektové práce byly plrtény prostřednictvím kvalifikovaných projektantů, 
kteří jsou k takovým pracím nebo činnostem oprávnéni dle příslušných Právních 
předpisů:

c) zajistil, aby projektanti byli schopni se účastnit diskusi s Objednatelem nebo 
1 echnickým dozorem v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršeni Záruční doby,

d) předložit Objednateli návrhy dokumentace skutečného provedeni Díla ke kontrole a 
schválení, a to v následujících lhůtách;

Dokumentace skutečného provedeni Plh
nejpozdéji 2 týdny před převzetím Díla podle Čl 9 
Obchodních podmínek

Lhůtu pro předkládáni

Objednatel je oprávněn přezkoumat předložené návrhy dokumentace z pohledu naplnéni 
podmínek Smlouvy o Dik) a příslušných Právních předpisů, resp. Technických norem, a 
sdélit Zhotoviteli nejpozdéji do 10 dnů oprúvnéné připomínky, resp. jej upozornit na 
případné nedostatky předložené dokumentace Zhotovitel je povinen vynaložit 
maximální ušili k tomu. aby oprávnéné připomínky Objednatele bez zbytečného
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odkladu odpovídajícím způsobem vypořádal a oprávněni vytknuté nedostatky odstranil, 
o Čemž je Zhotovitel povinen Objednatele informovat.
Skutečnost, žc Objednatel posoudil příslušnou dokumentaci a připadni v ni 
identifikoval určité nedostatky ve smyslu předchozích pododsiavců, nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele vúčt Zhotoviteli nebo třetím osobám, nijak 
nezbavuje Zhotovitele jeho plné odpovédnosn za soulad příslušné dokumentace se 
Smlouvou o Dí lo a Právním: předpisy Či za jej i úplnost, správnost a vhodnost pro 
provedení Díla. Pru vyloučeni pochybnosti sjednávají Smluvní strany. ?e Zhotovitel 
ponese veškeré náklady na jakékoliv opravy, úpravy nebo rekonstrukce kterékoliv části 
Díla způsobené vadnou dokumentaci Zhotovitele nebo rozporem této dokumentace sc 
Smlouvou o Dílo ét Právními předpisy.

e) předat Objednateli nebo Technickému dozoru vypracovanou dokumentaci skutečného 
provedeni Díla ve finální podobi, a lo v následujících termínech a počtech vyhotovení:

Dokumentace skutečného provedeni Díla
nej později při převzetí Díla podle čl. 9 
Obchodních podmínek 
4 ks v listinné podobí, 1 ks v digitální podobí na 
CD-R (ve formátupdf a dwe)

Termín odevzdáni 
dokumentace
Počet vyhotoveni 
dokumentace

4 PROVOZNÍ ŘÁD) A POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY 

NEAPLIKUJE SE.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.Celková cena za zhotovení dila (stavby) a dalších činnost zhotovitele v rozsahu čl. 2 léto 
smlouvy je stanovena na základé rozhodnuti Objednatele o výběru nej vhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku č.j. OTV/ZP/0009/17 ze dne 18.9.2017 a činí:

Základní cena bez DPH 21 187 254.06 Kč

DPH 4 449 323.35 Kč
Cena vřetně DPH 25 636 577,41 KČ

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den 
uskutečnění zdanitelného plnění. ZniCna DPH během trvání smluvního vztahu není 
důvodem ke změně smlouvy formou dodatku.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby cvenL 
etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo 
nahoře (razítko) pod označením KČ., 
bude neuhrazená vrácena Zhotoviteli.

Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo.

Smluvní strany se dohodly na tom. Ze úhrada základní ceny dila bode uskutečňována 
postupně formou měsíčního dílčího plněni Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 
90% základní ceny. Dílčím plněním sc rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a 
dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běřnčni měsíci • zjištěných k poslednímu 
pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťováni rozsahu a ceny dílčího plněni se provádí
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zjišťovacím protokolem, dolomeným soupisem provedených prací a dodávek v členéní 
jednotkové ceny. množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího 
protokolu a soupisu provedených prací zástupci .smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plném' datovým dokladem a tento den se stává 
dnem uskutečnčného zdanitelného ptnéní. Dohodou o dílčím plněni nejsou dotčena práva a 
povinnosti obou smluvních stran tykající se předání a převzetí celého díla. odstranéni vad a 
záruční lháty.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatné dle objektů budoucích správcú- 
provozovatclú a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy 
Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců • provozovatelů).

5.2. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, 
kdy přijatá zdanitelná plném budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické Činnosti, 
vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92a, odst (2) Zákona č. 235/2004 Sb. v režimu 
přenesení datové povinnosti

5J. Konečná faktura bude vystavena na základč „Protokolu o předáni a převzetí dila“. Dnem 
uskutečnéní zdanitelného plném bude den převzetí Díla. tj. datum podpisu „Protokolu**. 
Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v pftpadé. že dílo bude dokončeno 
bez vad a nedodčLkú. Při zjišténých vadách a ncdodčlcích bude pozastaveno 10% základní 
ceny a póza stávka bude uvolnéna po předloženi „Protokolu o odst ranču i vad a nedodělků".

5.4.Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotoveni a odeslány na adresu objednatele: 
Hlavní mésto Praha, Mariánské nám. 2. 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručil osobné 
nebo kurýrem na sekretariát pracovišté OTV MHMP. Vyšehradská 51. Praha 2

5.5.Lhúta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dm od doručeni Objednateli. 
Tennincm úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

5.6.0právnéné vyslavená faktura • datový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č 235/2004 Sb „o dani z přidané hodnoty**, ve znéní pozdéjšich 
předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje

- údaje Objednatele, sídlo. IČO, DIČ
- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO. DIČ
- evidenční číslo datového dokladu
- bankovní spojeni Zhotovitele
• datum vy staveni daňového dokladu
- daním uskutečnéní zdanitelného plném
- rozsah a přcdm&t fakturovaného plnéni
- číslo smlouvy

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první šírané smlouvy pod označením
KČ)

číslo a název stavby, popř číslo a název etapy
fakturovanou částku ve složeni základní cena, DPH a cena celkem
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
razítko a podpis oprávtténé osoby, stvrzující opravnénost. formální a včenou 
správnost faktury.
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- dortový doklad musí odpovídat požadavkům Objednatele, které vychází 
ze stanovených dotačních pravidel OPZ? (na daňových dokladech musí 
být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o projekt OP?P. 
registrační číslo CZ-Oé^.ůTW.O/O.G/IS^lá/OOOOSOÍ a název projektu)

5.7. V případe, že faktura nebude vystavena oprávněné, či nebude obsaliovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávnčo ji vrátil Zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se začne počítat nová Ihúta splatnosti dnem doručeni opravené či oprávněné 
vystavené faktury.

5.8. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis 
provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xisx (vc stejném formátu, 
v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací 
protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); faktura, zjišťovací 
protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické 
verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo zástupce 
Objednatele - pfikaznik stavby.

5.9. Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly součásti 
Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této 
Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce provádět, dokud 
neučiní úkony popsané dále.

5.1®. V phpadč. že provedení těchto nově se vyskytnuvších prací je nezbytné pro další 
provádění díla dle této Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit, avšak 
pouze v neinutnřjštm rozsahu, a nejpozději do 24 bod. po výskytu nově sc vyskytnuvších 
prací informovat přikaznika a zástupce objednatele; od stejného momentu je Zhotovitel 
povinen tyto nově sc vyskytnuvši práce naccnit do 3 pracovních dní formou cenové 
nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle charakteru a nacenčni těchto nově se 
vyskytnuvších prací bode uzavřen dodatek k teto Smlouvě o dílo.

5.11. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytnuvších prací a 
nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatele (kompetentním k tomuto rozhodnuti je 
výhradně ředitel odboru) k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; pokud tak přesto 
učiní a provede takovéto vyskytnuvši sc práce bez souhlasu Objednatele, nevzniká 
nárok na jejich zaplaceni a Objednatel takto provedené práce nema povinnost uhradil.

5.12. Do doby dohody o provedeni viceprací Zhotovitel pokračuje v realizaci stavby podle 
možnosti.

5.13. Zhotovitel dále prohlašuje, že zohlednil a ocenil v Soupisu prací veškeré pracc. dodávky a 
služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedeni Díla dle Smlouvy o Dílo a 
původního Soupisu prací, a že v rámci ocenění každé položky uvedené v Soupisu prací do 
oceněni zahrnul i cenu veškerých prací, dodavek a služeb, které jsou nezbytné pni 
provedeni práce odpovídající příslušné položce uvedené v Soupisu prací, včetně:

a) nákladů na umístění staveniště (NUS) s výjimkou nákladů na zařízeni staveniště (ZS);
b) cel a dalších nákladů spojených s celním řízením;

c) nákladů na atesty materiálů, potřebné zkoušky, měřeni a revize, provozní předpisy a

mu
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řády, zaškoleni obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;

d) nákladu na výkon geodetických prací souvisejících 9e zhotovením stavby;

e) nákladů na veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
0 náklaJů na nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 201^87 Sb.t o stárni památkové 

péči, v platném znéní;

g) neaplikuje se;
h) nákladů na zpracováni a vyhotoveni výrobní dokumentace;

i) nákladů na zpracováni dokumentace skutečného provedeni Díla v četné geodetického 
zaměření digitální formou podle pravidel 1MIP ve dvojím vyhotoveni;

j) nákladů na projednáni záborů veřejných prostranstv i,
k) nákladů na projednáni dopravních opatření a jejich realizace;

l) neaplikuje se;
m) nákladů na vytyčeni podzemních síti vymezených projektem a jejich ochranu při 

realizaci Díla;
n) nákladů na případné zajištění pasportizace stávajících objektů;

o) nákladů na poj i.Učni Díla.
p) nákladů na Bankovní záruky;

q) nákladů na zajištění péče o zhotovené Dílo (stavbu ) až do jeho kolaudace:

r) neaplikuje se;

s) nákladů na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahové dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem jc 
Hlavní mésto Praha; tento manuál tvoří přílohu č. 8 léto Smlouvy o Dílo.

5.14. Vypuštění prací

$.14.1 Vypuštěni stavebního objektu
Objednatel jc oprávněn kdykoliv před dokončením (tj. i před zahájením realizace) 
určitého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací oznámit Zhotoviteli. Že na 
dokončení (realizaci) takového stavebního objektu nemá zájem Po obdržení 
oznámení Objednatele dle předcházející věty Zhotovitel;

a) přestane provádět veákerc práce na příslušném stavebním objektu (pokud již 
nějaké provádí) kromě těch, které jsou nutné pro ochranu života nebo majetku 
nebo pro bezpečnost na stavbě,

b) předá Objednateli dokumentaci Zhotovitele za podmínek a v rozsahu, v jakém 
byl povinen ji do data oznámeni Objednatele dle první věty tohoto článku 
vypracovat s ohledem na postup prací, a veškeré další práce a materiály tykající 
se příslušného stavebního objektu, a

c) odstraní ze Staveniště vybavení a materiály určené k realizaci příslušného 
stavebního objektu (pokud se na Staveništi nacházejí), kromě toho. co je nutné 
k zajištění bezpečnosti nebo co využije k realizaci jiných stavebních objektů.
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Hodnota práce případné vykonané Zhotovitelem ve vztahu k příslušnému stavebnímu 
objektu bude zahrnovat:

a) cenu veškerých prací řádné uskutečněných za účelem realizace příslušného 
stav ebního objektu ve výši stanovené v Soupisu prací.

b) veškeré další účelné, efektivné a hospodárné vynaložené náklady, které 
Zhotoviteli skutečné vznikly ve snaze realizovat příslušný stavební objekt, a

c) účelné, efektivné a hospodárné vynaložené náklady na odstranční pomocných 
prací a vybavení Zhotovitele určených k realizaci příslušného stavebního objektu 
zc Staveni Sté a navrácení téchto vécí do provozovny Zhotovitele.

Smluvní strany se výslovné dohodly, že částka vypočítaná podle předcházejícího 
odstavce, na jejíž zaplaceni bude mít Zhotovitel v případi ncrealizace určitého 
stavebního objektu právo, v žádném pfipadč nesmi překročit cenu, kterou by byl 
Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit, kdyby byl příslušný stavební' objekt 
realizován (resp. dokončen) v souladu se Smlouvou o Dílo.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu sc Zavedenou odbornou praxí lak, aby 
ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům nevznikaly náklady neodůvodněné 
brzy. Pokud Objednatel dle tohoto článku rozhodne o lom. že určitý stavební objekt 
nebude realizován, nebude mít Zhotovitel nárok na úhradu žádných nákladů 
uvedených v písmenech a) až c) výše. které ve vztahu k příslušnému stavebnímu 
objektu vynaložil v rozporu se Smlouvou o Dílo neodůvodněné brzy.

Omezení předmětu plněni dle tohoto článku si Smluvní strany potvrdí písemným 
zápisem, který bude obsahovat odpovídající snížení ceny Díla v rozsahu 
odpovídajícím neprovedený-m pracím na příslušných stavebních objektech, na jejichž 
realizaci Objednatel nemá zájem, a dále podmínky případného finančního vyrovnáni 
Smluvních stran ohledné nákladů případné vynaložených Zhotovitelem za účelem 
realizace téchto stavebních objektů a stanovených postupem uvedeným výše. O 
veškerých omezeních rozsahu prací, k nimž dle tohoto článku případně dojde, bude 
rovněž proveden zápis do stavebního deníku.

Objednatel není oprávněn využít svého oprávněni dle tohoto článku, jestliže by 
nedokončeni (ncrealizace) příslušného stavebního objektu prokazatelné 
znemožňovalo dokončeni (realizaci) jiného stavebního objektu, na jehož dokončení 
(realizaci) ma Objednatel nadále zájem

5.14.2 Vypuštění jiných prací
Pokud dojde v důsledku změny Díla k vypuštění určité práce v rozsahu 
nedosahujícím celého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací 3 vypuštěni této 
práce má za následek vznik dodatečných nákladů na straní Zhotovitele, které nejsou 
zahrnuty do ceny ncvypuštěrých stavebních prací, je Objednatel povinen tyto 
náklady uhradit Zhotoviteli v rozsahu, v jakém Zhotovitel prokáže, že:

a) příslušné náklady vznikly v příčinné souvislosti s příslušnou změnou Díla,

b) příslušné náklady byly Zhotovitelem vynaloženy účelné, efektivné a hospodárné.
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c) příslušné náklad)' byly Zhotovitelem v jím uváděné výši skutečné vynaloženy, a 
současně

d) Zhotovitel Objednatele na možnost jejich vzniku provedením příslušné zrniny 
Dita prokazatelně předem písemně upozornil a Objednatel i přes toto upozorněni 
souhlasil s provedením příslušné změny Dílu.

5.15. Měna plateb

Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle Smlouvy o Dílo jsou stanoveny v korunách 
českých, (j. v zákonné měně České republiky (CZK). V případě přijeti měny TUR Českou 
republikou v průběhu trváni Smlouvy o Dílo se výše Nabídkové ceny a případných cen a 
dalších plateb stanoví s účinností od příslušného okamžiku (nikoliv zpětné i podle směnného 
kursu CZK/EUR dle příslušných Právních předpisů, a to ke dni určenému příslušnými 
Právními předpisy jako poslední den, ke kterému je možno provádět bezhotovostní platby 
v měně CZK (koruna česká) Od okamžiku nahrazení měny CZK měnou EUR se platby 
daáových dokladů dle Smlouvy o Dílo budou provádět v měně EUR.

5.16. Měřeni

Neni-li vc Smlouvě o Dík) uvedeno jinak, určuje se množství jednotlivých položek pro účely 
stanovení ceny Díla na základě měřeni netto skutečného množství každé položky, přičemž 
metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a dalšími podmínkami stanovenými 
touto Smlouvou o Dílo. případně v souladu se Zavedenou odbornou praxi či pokyny 
Objednatele nebo Technického dozoru.

Kdykoliv Objednatel nebo Technický dozor považuje za nezbytné jakoukoliv část Díla 
změřit, je Zhotovitel po doručení oznámení takového úmyslu povinen (i) zajistit 
bezodkladnou účast kvalifikovaného zástupce Zhotovitele, který bude pří měření asistovat 
Objednateli nebo Technickému dozoru, a (ii) poskytnout Objednateli nebo Technickému 
dozoru veškeré jimi požadované podrobnosti

Měřeni se provádí rvu základě podkladů pro měřeni obsažených ve Smlouvě o Dílo. Pokud 
Smlouva o Dílo podklady pro měřeni neobsahuje, provádí se měřeni na základě podkladů 
odsouhlasených Smluvními stranami.

6 ZMÉNY A DODATKY

6.1.Vícep ráče

Objednatel je za podmínek stanovených touto smlouvou a Zákonem o veřejných zakázkách 
oprávněn nařídit Zhotoviteli písemnou formou provedení změn. jejichž důsledkem je 
provedeni takových dodatečných prací nebo dodatečných služeb, které původně nebyly 
předmětem Smlouvy o Dílo (dále jen „Vicepráce”). Objednatel není oprávněn požadovat 
provedení Více prací po podpisu Protokolu o předání Díla.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vícepraccmi jsou: stavební práce a služby 
(položky) neuvedené v Soupisu prací;

Ve vztahu k Vicepracim se Zhotovitel zavazuje podle konkrétních potřeb uzavřít 
s Objednatelem dodatek ke smlouvě. Jednotkové ceny Vícepraci budou stanoveny
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následovní: (a) na položky Vicepraci. které jsou totožné s položkami již uvedenými 
v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena uvedená u příslušné položky v Soupisu prací, (b) 
na položky Vicepraci. které jsou podobné položkám již uvedeným v Soupisu prací, se 
uplatní tzv odvožená jednotková cena. která bude odvozena od jednotkové ceny v Soupisu 
prací stanovené pro svojí povahou nejbližší položku se zohledněním míry podobnosti 
příslušných položek, (c) na položky Vicepraci, pro které v Soupisu prací není uvedena žádná 
obdobná položka, od níž by bylo možno odvodil příslušnou jednotkovou cenu, nebo kleté 
nejsou provádény za podobných podmínek jako práce odpovídající obdobné položce v 
Soupisu prací, se uplatni jednotková cena odvozená z odpovídajících oprávnéných nákladů 
na provedeni práce spolu spfiméieným ziskem v maximální výši 5% z oprávnéných 
nákladů, přičemž tato cena nesmí být vyšší než cena uvedená pro příslušnou položku 
Viccprácc v aktuálním ceníku stavebních, resp. montážních prací vydávaným společností 
ÚRS PRAHA, a.s.

Dohoda o provedení Vicepraci bude provedena podpisem pří služného dodatku ke Smlouvě o
Dílo.

Příkaznik kontroluje a podílí se na přípravě podkladů pro dodatečné změny ceny díla, změnu 
však výhradně potvrzuje objednatel Kompetentním orgánem objednatele je v tomto smyslu 
ředitel odboru technické vybavenosti.

Cdková výše dodatečného plném za Vicepráce nesmi překročit rozsah daný Zákonem o 
veřejných zakázkách

Zhotovitel bere na vědomi. že mu dodatečné práce, provedené v rozporu s předchozím 
odstavcem nebudou objednatelem uhrazeny.

6.2. Právo aa změnu bez autnosti Vicepraci

Objednatel nebo Technický dozor v rozsahu, v jakém jej k tomu písemné pověřil 
Objednatel, nebo v jakém s tím Objednatel vyslovil souhlas, je oprávněn nařídit Zhotoviteli 
provedeni změti, které nevyžaduji provedeni Vicepraci. jestliže navrhované zmény jsou 
nezbytné nutné k dosaženi souladu Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo Právními předpisy.
Zhotovitel je povinen provést každou změnu, která nevyžaduje provedení Vicepraci, ledaže 
bezodkladně prokáže, Žc navrhovaná změna není nezbytná k dosaženi souladu Díla se 
Smlouvou o Dílo a/nebo navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost Diía k 
zamýšlenému účelu. Pří obdrženi tohoto oznámení Zhotovitele je Technický dozor nebo 
Objednatel oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen 
takové rozhodnutí Technického dozoru nebo Objednatele akceptovat a rádné splnit. 
Zhotovitel však neodpovídá za případné Vady Díla vzniklé v důsledku .splněni pokynů 
(cchnického dozoru nebo Objednatele dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či 
nesprávnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil. avSak Technický dozor nebo 
Objednatel na jejich provedeni přesto trval

6J. Změny navrhované Zhotovitelem

Zhotovitel jc oprávněn kdykoliv předložil na své náklady Objednateli písemný návrh změn 
Díla. který podle názoru Zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady Objednatele na 
provedení Díla, (iii) zlepši efektivitu nebo hodnotu Díla pro Objednatele, nebo <iv) bude 
jinak ku prospěchu Objednatele. Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedeni 
méněprad. postupuje sc dle článku 6.4 Smlouvy o Dílo. Návrh změny jc Zhotovitel povinen 
předložit zástupci Objednatele, I echmckému dozoru a Autorskému dozoru, a dále zapsat do 
Deníku, a to s odůvodněním skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce. Objednatel
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není povinen návrh Zhotovitele akceptoval. Objednaicl zejména nebude akceptoval návrh 
Zhotovitele, pokud by přijeti tohoto návrhu vedlo k podstatně změně původních podmínek 
Smlouvy o Dílo. Zhotovitel nesmi před rozhodnutím Objednatele o změnách Díla odkládat 
prováděni Díla.

Objednatel se zavazuje pro tento případ udělit souhlas k úpravě éi nitěně Realizační 
dokumentace stavby k Dílu jako předmětu autorského díla v rozsahu navrhované změny.

6.4. Méněprácc
Jestliže se Smluvní strany uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo dohodnou nebo pokud dá 
Objednatel Zhotoviteli pokyn, že některé práce, kícré spadají do předmětu plněni Smlouvy o 
Dílo, nebudou provedeny (méněprácc), učiní o tom zápis do Deníku. Součásti zápisu jc 
rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel v souladu s uzavřeným dodatkem 
ke Smlouvě o Dílo nebo pokynem Objednatele v rámci prováděni Díla neni povinen provést, 
a tomu odpovídajíc: sníženi ceny Dila. Toto ustanoveni platí obdobně pro případy, kdy je k 
řádnému provedeni Dila dle Smlouvy o Dílo třeba provést práce odpovídající příslušné 
položce v Soupisu prací ve výměře menši, než bylo uvedeno v Soupisu prací

7. LHŮTY

7.1. Zahájeni prací

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájeni prováděni Díla (dále jen 
..Datum zahájeni prací') nej později do 5 dnů od výzvy k zahájeni plněni. Toto Datum 
zahájeni prací bude však nejpozději do 1. 10. 2018. Zhotovitel je povinen začít s prováděním 
Díla do 3 dnů po Datu rnhájeiu prací, a poté s prováděním Dila postupovat v souladu se 
Zavedenou odbornou praxi s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

7.2. Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak. aby mohly byl úspěšně provedeny všechny 
Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dilo bez Vad 
mohlo být předáno Objednateli nejpozdéji do 27 měsíců od zahájení stavby (dále jen „Lhůta 
pro dokončeni"). nejpozději však do 31. 12.2020.

Lhůta pro dokončeni se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stavoví Smlouva o 
Dilo. a to pouze o dobu. o jakou se provedeni Díla zpozdi oproti původní Lhůtě pro 
dokončeni za předpokladu, že Dilo bude prováděno v souladu se Zavedenou odbornou praxi. 
Lhůta pro dokončeni sc neprodlužuje v případě, žc skutečnost, která jc důvodem pro 
prodlouženi Lhůty pro dokončeni, vynikla v důsledku porušeni právních povinnosti 
Zhotovitele.
V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodlouženi Lhůty pro dokončeni, resp. 
přerušeni prováděni Díla, způsobena porušením povinnosti určité Smluvili suam. je taková 
Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně naklady prokazatelné a účelně 
vynaložené v důsledku přerušeni prováděni Díla a veškeré další náklady, které jí v 
souvislosti s prodloužením Lhůty pro dokončeni prokazatelné vznikly. Předchozí věta 
neplatí v případě, žc prodlouženi Lhůty pro dokončeni bylo způsobeno v důsledku 
Mimořádné okolnosti.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek 
této Smlouvy o Dílo Lhůta pro dokončeni, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámil 
Objednateli spolu s poptsem skutečnosti nebo okolnosti odůvodňujících vznik takového
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nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením Lhůty 
pro dokončeni. Jestliže /hotovitel nepředloží oznámeni o nároku na prodlouženi Lhůty pro 
dokončeni ve Ihúté do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti írcsp od doby. kdy trvající 
skutečnost začala mil vliv na prodlouženi Lhůty pro dokončeni) a oznámí skutečnost 
zakládající prodlouženi l.hůfy pro dokončeni později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, 
které vznikly nebo trvaly během doby před timto oznámením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 7.2 nejsou dotčena ust § 2627 NOZ.
7.3. Harmonogram prací a rash-fkm

Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla, 
který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podroboélw 
harmonogramu prací (dále jen .Jlarntooognam praci“) vycházejícího zonentačního 
harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a 
povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní 
podmínky

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (materiály / zařízeni a práce) v délce 
120 měsíců (dále jen ..Záruční doba*1). kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku 
Záruční doby způsobilé pro použiti k účelu stanovenému vc Smlouvé o Dílo. případné k 
obvyklému účelu, a žc si zachová vlastnosti smluvené ve Smlouvé o Dílo. případné obvyklé 
vlastnosti. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

9. ZAJIŠTĚNÍ

9.1. Bankovní záruka za provedení Díla

Za účelem zajištěn i řádného plnéni svých povinností ze Smlouvy o Dílo je Zhotovitel 
povinen na svoje riziko a náklady obstarat a při protokolárním předání a převzetí staveniště 
předat Objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku od banky s platnou 
bankovní licenci udělenou ČNB za plném a za řádné provedeni Díla ve formč díc zadávací 
dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši 
odpovídající 3 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen ..Bankovní záruka za provedení 
Díla'") a tuto nepřetržité udržovat v platnosti až do 14 dnů poté, co byl mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem podepsán Protokol o převzetí Díla nebo jeho poslední části v souladu 
s ustanoveními Obchodních podmínek.

9.2. Bankovní záruka za Vady

Za účelem zajištěni řádného plnéni svých povinnosti ze Smlouvy o Dílo v průběhu Záruční 
doby Díla, resp, jeho jednotlivých části, je Zhotovitel povinen při předáni Protokolu o 
převzetí Díla, rcsp. jeho jednotlivá části, v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek 
na svoje riziko a náklady obstarat poskytnuti a nepřetržité udržoval v platnosti až do 
uplynuti poslední ze Záručních dob neodvolatelnou o bezpodmínečnou bankovní záruku za 
Vady ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a 
vyslavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 5 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen 
„Bankovní záruka za Vady4).
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10. SANKČNÍ USTANOVENÍ
10.1. Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušeni své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dik) povinen 
Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případe požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto

a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit prováděni Díla podle článku 7.1 Smlouvy o 
Dilo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % ze 
Základní ceny včetné DPH za každý započatý den trvání prodlení;

b) při porušeni povinnosti Zhotovitele dokončit Dilo ve Lhůtč pro dokončeni podle 
článku 7.2 Smlouvy o Dilo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0.1 % z Ceny v četné DPH za každý započatý den prodleni s řádným 
dokončením Díla;

c) při porušeni povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůté je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.02 % z Ceny včetné DPH za 
každou Vadu a den trváni porušeni;

d) při porušeni povinnosti vystavit a udržovat v platnosti kteroukoliv Bankovní záruku 
v souladu se Smlouvou o Dilo a Obchodními podmínkami je Zhotovitel povinen 
zaplatil Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05 % z Ceny včetné DPH za každý den 
trvání porušeni.

ei při porušeni povinnosti provést Dilo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný 
závazný milník v terminu, do kdy máji být práce odpovídající příslušnému 
postupnému závaznému milníku dokončeuy, je Zhotovitel povinen zaplatil 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05 % z Ceny včetné DPI! za každý den 
prodleni;

0 při porušeni povinnosti Zhotovitele provádét Viccprácc pouze postupem a za splnéni 
podmínek uvedených v článku 6.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatil 
Objednateli smluv ní pokutu ve výši 0.05 % z Ceny včetné DPH za každé porušení;

g) Neaplikuje se;

Podrobnosti stanoví Obchodni podmínky. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele 
domáhat se náhrady škody.

10.2. Náhrada škody

Náhrada Škody a vztah k povinnosti zaplatit smluvní pokutu se řídi platným právním řádem 
a Obchodními podmínkami (zejm jejich čl 12).

11. POJIŠTĚNÍ

Pojištění Díla a odpovědnosti za škodu
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištční Díla. a to ve výši a 
za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Zhotovitel je povinen Objednateli 
předložit ncjpozdčji 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o uzavřeném majetkovém 
pojištěni Díla. z něhož bode vyplývat splnéni všech podmínek Smlouvy o Dílo a 
Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel nepředloží Objednateli doklad o uzavřeném 
majetkov ém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splněni všech podmínek Smlouvy o Dílo 
a Obchodních podmínek, není Objednatel povinen uzavřít Smlouvu o Dík) a platí, že

13

Ur j
.

A-í



Zhotovitel je v prodleni s poskytnutím řádné součinnosti potřebné k uzavření Smlouvy o 
Dílo. Doklad o uzavřeném majetkovém pojišténí Díla splňujícím všechny podmínky 
Smlouvy o Dílo a Obchodničil podmínek se stává přílohou č. 6 Smlouvy o Dílo.
Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojišténí odpovědnosti za škodu na 
zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní hranicí 
pojistného plném ve výši nabídkové ceny Kč za každou pojistnou událost. Podrobnosti 
stanoví Obchodní podmínky v čl. 17.

12. KOMUNIKACE
Kdekoliv Smlouva o Dilo předpokládá schválení nebo vydáni souhlasu, potvrzeni, určeni, 
oznámeni a žádosti, budou tato sdíleni písemná. Písemnosti dle předchozí véty se doručuji na 
dresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o Dílo. Pokud to povaha písemnosti připouští, lze je dále 
doručit osobné (proti potvrzení) nebo kurýrem do sekretariátu odboru technické vybavenosti 
Magistrátu hl rr. Prahy. Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 nebo na emailovou adresu: 
otvfďpraha.eu.
Schváleni, potvrzení, souhlas, určeni, oznámeni a žádostí nebudou bezdůvodné zadržovány 
nebo zpožďovány.
Jestliže příjemce oznámí zménu příslušné adresy, je tato zména účinná uplynutím 3 dnů od 
jejího prokazatelného oznámeni a od té doby je druhá Smluvní strana povinna doručovat na 
novou adresu. Pokud příjemce neuvede při žádosti o schváleni nebo souhlas jinak, může byt 
písemnost zaslána na adresu. 2 niž byla odeslána žádost.
Veškerá oznámeni, informace či jiná sdéleni podaná ve včcech Smlouvy o Dílo se považuji za 
doručená (i) dnem. kdy jc adresát osobné převezme (za osobni převzetí se v připadé adresáta - 
právnické osoby považuje převzetí kterýmkoliv z jejich zaméstnonců. pracovníků či osob 
zastávajících v této právnické osobé určitou funkci), (ii) dnem. kdy dojde adresátovi na adresu 
jeho sídla zapsaného v obchodním rejstříku uebo na adresu uvedenou vc Smlouvě o Dílo, (iii) 
dnem, kdy je odesílateli technickými prostředky potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena 
adresátu, (iv) dnem. kdy sc do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah 
svého oprávnéni přistup k dodanému dokumentu.
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13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

13.1. Plátno*! a účinnost Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo jc platná dnem jejího podpisu občrria Smluvními stranami, účinnosti 
nabývá dněni uveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb.. o registra 
smluv.

13.2. Změny Smlouvy o Dílo

Jakékoliv změny Smlouvy o Dílo musí byt pisemné. formou číslovaných dodatků, a 
odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

133. Stejnopisy Smlouvy o Dik

Smlouva o Dílo je vy hotovena v sedmi stejnopisech s platnosti originálu, z nichž pě* 
obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (přikazníki.

13.4. Odděliíelnost ustanovení Smlouvy o Dílo
V případě, že kterékoli ustanoveni Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelnym, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném 
Právními předpisy) platnost a vymahaielnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dík). 
Smluvní strany se v takovém případě zavazuji nahradit neplatné či nevymahatclné 
ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které hode mil do nej vytí í 
možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mélo ustanovení, 
jež má být nahrazeno.

13i. Centrálni evidence smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupna a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení léto smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této Smlouvé o Dílo 
nepovažuji za obchodní tajemství vc smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a udělují svolení k jejich užiti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

13.6. Posky továni informaci podle zákona L 186/1999 Sb.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby posky tovat 
informace v souladu se zákonem ě. 106/1909 Sb., o svobodném přístupu 
k mťormuctm. v platném zněni, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené

v této Smlouvě o Dílo byly v souladu x cit zákonem poskytnuty třetím osobám, 
pokud o ně požádají.
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13.7. Oprávnění jednal ra Objednatele

Vc věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je ra Objednatele 
oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: JUDr. Jana Holomelová, vedoucí 
zakázkově právního odděleni OTV MHMP 
Ing. Arch. Zuzana Rákosníková. vedoucí odd. 
technického a kontrolního OTV MHMP 
Ivana Králové, referentka odd technického a 
kontrolního OTV MHMP 
po výběru dodavatele služeb bude doplněn

- vc věcech technických.

- za pfikaznika:
13.8. Přílohy

Nedílnou součásti Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:
Příloha i. I Obchodní podmínky

Přílohu č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny

Příloha i. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - 
provozovatelů

Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadáni čteti práci 
Příloha č. 5 NEAPLIKUJE SE 

Příloha č. 6 Doklad o pojištěni Díla 

Příloha ě. 7 situace stavby

Příloha é. 8 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, 
jejichž investorem je Hlavní město Praha

Příloha t. 9 Pokutový řád

Příloha č. 10 Postupy řízení stavby

„Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu fádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být řádné plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je 
projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti 
právní jednat, a dále, že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříéi se 
dobrým mravům a veškerá prohlášeni v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže 
stvrzuji svými podpisy.**

V souladu susL § 43 zákona č. I31/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vc zněni pozdějších 
předpisu, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením Č. 2246 ze dne 12.9.2017.

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL 

CETUS PLUS, a.s.Hlavni město Praha

Podpis:______ ;
Jmcoolng Marti j 

Funkce: ředitel C/l

Podpis:

Jméno: Karel Muzika 

Funkce: statutární ředitel
27
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Příloho č. 4 Harmonogram nraci o časoví- plán, zadáni části prací

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje ucházel v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat poddodavatelům:

Práce zadávané 
pnddodavaieli

% hodnoty 
poddodávliy 
2 oeny díla

Obchodní jméno • 
sídlo pod dodavatele

Zkulenosu i obdobných 
staveb (uvést detaily >

Kvalifikační' 
/ realizační 

pod dodavatel

I. zástupce 
stavbyvedoucího

Ing. Michal Folt, 
Jatecká 1344,2*2 01 

Český Brod

0.5% Kvilifkadil

2 zástupce 
stavby vedouc ivo

RMfJr Jiří Toináfck. 
ULadronky 592'18. 

169 00, Praha 6 • 
Břevnov

0,5% Kvalifikační

CELKEM % 1%

Poddodavatclé. kterými dodavatel dokládá kvalifikaci se dodavateli zavázali ke spolupráci a 
provedení stanoveného rozsahu prací, což dodavatel dokládá kopiemi jejich příslušného 
písemného závazku

Dodavatel bere na védo mi a potvrzuje, že jím zvolení poddodavatelé a jejich procentuální 
podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou ménit bez výslovného 
písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost dodavatele pro každý konkrétní případ 
takovéto zmény. Dodavatel bere na védomí, fc zadavatel je oprávnén udéteni takového 
souhlasu odepřít, a to i bez uvedeni důvodů.

V Praze dne 25. 10.2017

CETUS PIUS, a.K 
Karel Muzika 

Statutární ředitel

21
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DIRECT pojišťovna, a.s. »
m sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Bmo,

IČO: 250 73 9S8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3365

Zastupující: Ing. Petr Novotný, upisovatel 

(dále jen „pojistitel", připedně „pojišťovna")

-i-

a

CETUS PLUS, a.s.
IČO: 264 19 B23

Sídlo: Plzeňská 163/181,150 00 Praha 5,
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 6931 

Zastupující: Karel Muzika, statutám! ředitel

(dále jen „poilstnik", případné „poplitérý"|

Pojistnik je současné osobou oprávněnou 

uzavírají tuto

smlouvu o škodovém stavebně montážním pojištění

č. 900000030090
Pojiitěni se sjednává s účinnosti od 01.10.2017.00:00 hodin do 31.12.2020, 24:00 hod

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím makléřské společnosti: Total Brokers a.s., IČO: 273 79 
345, sídlo: Praha 4, Za Skalkou 421/10, PSČ 147 00.

Všeobecná ujednání
Pojištěni se dále řídi příslušnými ujednáními zákona 189/2012 Sb., Občanský zákoník v platném mini. Zákona 
o pofitovmctví č. 363/1999 Sb v platném znání. Pojištěni se dále řídl Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013. tč. T099/13 (dále jen VPPOP), OopWkovýrt pojistnými 
podmínkami DPSM-2014 (dále jen OPSM), doložkami a zvláštními ujednáními v této poiistné smlouvě
V souladu s ustanovením zákona f 89/2012 Sb. se ujednivi, že pojUténi může vypovědět jak pojištěný, tak 
I pojišťovna oo dvou měsíců od uzavřeni pofstné smlouvy. Výpovědní tiůta je osmidenní, je jim uplynutím 
pojištěni zanikne
Znalosti, zavlněni nebo porušení povinností pojištěným jsou hodnoceny stejné jako znalosti, zavinění nebo 
porušeni ze strany pojišťovny.

U

II. Pojištěný, je-li rozdílný od pojistníka
Pojištěný je shodný s pojtttnfcem.

t
%



íisk) pojistné
CETUS PIUS. as.

Škodové stavebně montážní pojištění

L zz zzzz.
«•—- -**

Oodmutem stavby * CtTUS bl.USj._t.. IČO'. 264 19 Í23

1.1.

Sl!Pojbtná částka
(Kč)I, Pojištěni stavebního díla __ __ __ ____ __

hodnota stavebrvho kontraktu včetně všech 
L1. suvebnicb materlátó a stavebnKh součástí použitých k tomuto

25 463 57#

(bez DPH) 40 000
uť*<u 10% z hodnoty

kontraktu

Žaíšzeni stavendtě, stavil nebo montážní výstroj a zařízení 

,, d#čl.4,bodu2. písm a). c)DPSM
Poflténí s> sjednává na 1 riziko » Hd\ Xdolotkou SM 107------

------   Stavebninebomomátnistroj.d*čla.boduipton.M0JSM.
,.4. Pojištěn* s« sjednává na 1. riziko • Ml s* do***™ SM 10R 

a SM 202 
i $táv»ťci majetek. na Kterém je prováděno stavební nebo
| montážní d*o a okolní stávali majetek ď* Ů ^koU ■

IS. I 0). e) DPSM Pojištění se sjednává na 1. nitko a Há se dototkou ,

| SM 119._______________________ _____ _____ ______ L--------------
pro suvybmho g» s^ntv.jl «**"■»» p^topintnjje^

40000400 000

40000400000

40000400 000

samostatnými spoluúčastm,
Dáte se

I PftčiM pofatné udákwd (pojjstn. nebem***) mm
10%: poJ.p>něrv 
min 40 000KčMax. Společný tmít plnění z» dobu pojištění pm přírodní

k®- katastrofická rizik* živelní (záplava, povodí)______________

rMi» společný kmit plnění ta dobu po|itáni o<o přírodní 
L7- xatartrofleká rizika živelní (vtthftee. fcrupobg)_____________

Max. společný nmlt plněni za dobu pojištěni pro přírodní 
katastrofická rizika živelní (sesuv pOdy, zemětřesení)________

Max. spol^ýU/nlt plněni zadoou PjHtW1pro I, 
, 3 nebezpečí odcizeni u pojištěných položek \X, 13- a 1.4. Po|*t*‘ 

ve fídl doložkou SM 250____________________________

3000 000

400003000000

10%zpo>.p'něr 
min. 40 000 Kč1000 000

IA

30000200 000

bodě 11. se dále ujednává

stavebni nebo montážní práce. Pojišťovna v 
mlčeni jiných čisti pojištěné věd, kt*ré i* vac

. této smlouvy U pojiitěnl věci

j 2, Pro pojištěni věd uvedených v

smlouvy
1.2.2. Pojištěni se nevztahuje na vadné vykonané 

poskytne plnéni za následné poškozeni nebo 
vykonanou poc způsobeno

1.2.3. UM* - «M£| vp^p.6* MM M
stanovuje spoluúčast jmenovité W “ DOu<těni z téže pč*dny se
nastalé na vlče předmětech pojištěni sou as r. pojistnou událost odečítá pouz-
likvidaci pojistné událost, od celkové wš. poj-stného ^ ^ ^dnotftvý před-

spoluúčast, která je nejvyišl ze v c. s: “ k pojistné události vdůsle
pojištění postižený touto pojistnou události. Pokud vsán aojoe pu,

U-lMO-UlMr*-

SKTOfarmaM rrzsasa



■v čislo pojistné smlouvy 900000030090 
Strana 3/l3

CETOS PLUS, as.

některé z přičiň uvedených v bodu 1.1. teto smlouvy pod položkou 1.6. >ž !.8. (přírodní katastrofická 
rizika) nebo 1.9. (odcizení), pro néž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto 
zvláštní spoluúčast.

Místo pojištěni
Místem pojišténí je skládka v katastru obce Velká Chuchle

2.

IPojistná hodnota
Pojistná hodnota pojištěných véci se určuje ve smyslu článku 7 DPSM.

3.

Zvláštní ujednáni
Poilstnikem a zároveň pojištěným je společnost CíTUS PLUS, a.S-, IČO*. 264 19 823.

Pro účely tohoto pojišténí jsou pojištěnému postaveni na stejnou úroveň i objednatel stavby 
a všichni subdodavatele smluv né zúčastněn na pojištěném budovaném díle, kteří mají příslušné 
oprávněni k prováděni sjednaných činnosti na pojištěném budovaném díle a Jejichž dodávky jsou 
zahrnuty do pojistné částky pro budované déo

4.
4.1.

Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem a Jsou uvedeny v bodu 1.1. této pojistné smlouvy.
Pojištěni věd v bodu 1.1. této smlouvy se sjednává v rozsahu doložek SM 005, SM 008, SM 106, 
SM 107, SM 108, SM 109, SM 110, SM 111, SM 112, SM 114, SM 117, SM 119, SM 202, SM 250
uvedených v příloze č 1 k této smlouvě.

4 2.

4.3.

Pojišténí odpovědností ta škodu
část II. Pojištění odpovědnosti za škodu se nesjednává.

5.

Počátek a doba trváni pojištěni
Pojištěni nabývá účinnosti dne 01.10.2017,00:00 hodin.
Pojištěni zaniká uplynutím dne 31.12.2020. 2400 hod. nebo dnem kolaudace nebo přejimky 
pojištěného díla, podle toho, co nastane dříve.

6.
6.1.
6.2.

Hlášeni pojistných události a správa pojistné smlouvy
Vznik pojistné události nahlási pojištěný bez zbytečného odkladu na přislušném tiskopisu dopisem 
nebo faxem na adresu:
DIRECT pojišťovna, a.s.
Nové sady 996/25, 602 00 Staré Brno 
Telefon: 221221221 
e-mail: info£>dírect tz

7.

7.1.

Správa pojistné smlouvy:
DiRECT pojišťovna, a.s.
jméno: 8c. Marek Štrégl
marek.stregl^dM-ect.cz tel. 775 882 627

Pojistnfc prohlašuje, že na všechny otázky odpovědét pravdivé a úplné a nezatajil ve svých 
odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 2ákona l. 89/2012 Sb.. Občanský 
zákoník v platném zněni (dále „Občanský zákoník") a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, 
vážné a omylu proste vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny zmény údajů v pojistné 
smlouvě, ke kterým dojde v době trvám pojištěni, se všemi důsledky plynoucími z porušen této 
povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku

7JŽ.

!

iU-lHO-Ubere-PS-J0.9Z017-ZiaS
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Pojistnfk prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi 
a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistn* prohlašuje, Je převzal 
VPPOP a DPSM, se kterými byt seznámen a souMasí s nimi.

Pojistní* dává souhlas popstiteli, aby v souladu s 5 5 a § 9 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval, zpracovával a uchovával osobni údaje po dobu nutnou k zajištěni výkonu práv 
a povinnosti plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním 
subjektům podnikajícím v pojišťovnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektů, popř. do jiných 
států, bode-li to potřebné pro zajištěni výkonu práv a pro plněni povinností plynoucích z pojistné 
smlouvy.

Pojlstnik ve smyslu zákona č.101/2000 Sb stvrzuje. Že byl pojistitelem informován o svých právech 
a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanoveni § 12, o právu 
na opravu osobních údajů a datlích právech dle ustanoveni § 21 tohoto zákona. Pojistnlk dále v 
této souvislosti stvrzuje, že je poučen, te poskytnuti osobních údajů pojišťovně je dobrovolné 
v rozsahu, ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základé Občanského 
zákoníku.

V soulad j s ustanovením § 7, odst. 2, zákona Č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti o zméné nékterých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), 
ve znéní pozdějších předpisů, dává pojistník pojistiteli výslovný souhlas k využití jeho 
elektronického kontaktu uvedeného v záhlaví této pojistné smlouvy za účelem šířeni obchodních 
sdělení samotného pojistitele elektronickými prostředky.

Právní vztahy vzniklé z pojištěni se řidl právními předpisy České republiky a spory pojištění 
rozhodují soudy České republiky.

Pojistné smlouva se zhotovuje ve třech dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
jedno obdrží pojistitel, jedno pojistnlk a jedno makléř

Jakékoliv změny v této pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku 
k pojistné smlouvě.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Plnění pojišťovny

Vznlkne-ll právo na plněni 2 pojistné události, poskytne pojišťovna plnění podle DPSM, doložek 
a smluvních ujednáni uvedených v této pojistné smlouvě

Touto pojistnou smlouvou nejsou pojištěny věcné škody a nároky prokazatelné vzniklé před 
začátkem pojištěni poskytovaného touto pojistnou smlouvou.

8.

8.1.

8.2.

9. Pojistné

Pojištěni stavebního (montážního díla)
Pojistné za dik)

Celkové pojistné za dobu pojištěni čiří

Pojistné za dobu pojištěni ve výší S9 230 Kč je jednorázové pojistné, které pojistnik uhradí na účet 
DIRECT pojišťovny, a.s. 6sk> účtu: 1882155024/2700, vedeny u UniCredít Bank Czech Repubhc 
konstantní symbol- 3SS8. variabilní symbol: 1300197617 v jedné splátce v následující výši 
a s terminem splatnosti:

9.1.
59 230 Kč 
59 230 Kč9.2.

9.3.
. a.s,

Výše splátky 

59 230 Kč
Datum splatnosti 

15.10.2017

Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsáni na účet 0IRECT pojišťovny, a s.9.4

ll;O-tXO-UUt**-*$-20.9.2017-2383
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3TUS PIUS. IJ.

Přílohy:
Příloha £.1 Doložky

SM 005 Zvláštní podmínky týkajíc! se harmonogramu stavby nebo montáže
SM 008 Podmínky tykajíc! se staveb v pásmech zemětřesení
SM 106 Podmínka pro prováděni staveb po vsetích
SM 107 Skledy a sociální rařliení
SM 108 Um i stáni stavebních a montážních strojů
SM 109 Umístění stavebního materiálu
SM 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatřeni týkajfó se dešťových srážek, povodně a záolavy 
SM 111 ZVÍáitrv podmír*y pro odstraněni suti te sesuvů půdy 
SM 112 Protipožární zařízení a bezpečnost staventitá 
SM 114 Hromadné Škody
SM 117 Zvláštní podmínky pro pokládáni vodovodního a kanahračnáso potrubí
SM 119 Pojítáoí stávajících konstrukci stavby, na kterě je prováděna stavebné montážní činnost, a pojištění 

staveb v okolí mísu pojištění (tzv. okolní majetek)
SM 2G2 Připojištění stavebních a montážních strojů
SM 250 Pojištění škod způsobených krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením

I

I

t

Příloha 6.2 Pojistně podmínky VPPOP á DPSM

V Praze dne 21 09 2017

DII

£

OikECT pojišťovna, a.s. 
lni. Petr Novotný, upteovatel

atus PIUS. a-s.
Karel Mudka. sututámí ředrtei

i

t•~lu-inO-ub^e-PS-JaěJOir zj«

3 u.1
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Příloha c. 8 Manuál kodifikující standardy tsorby informačních panelů pro stavby, ieňchž
investorem le Hlavni město Praha

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního místa Prahy:

httpy/wwv.praha.eu/public/c4/a**'HW 1402511 26247*) Praha Info nanelv staveb manual 0
3 2012 nl pdt

, m W> y*«U «44-i. V^r* »

http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513
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^>i
řtiloha č. 9 Pokutový řád

Pokutový řád
Stanovující výii smluvních pokut pro porušeni povinnosti zhotovit*]# v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví pH práci dl* platné l*gi«lativy.

i%

Důvod sankce
2S vážnosti o<j 100. 

Kd do výé* limitu 
Jednotlivých bodů. 1Nepoužíváni příslušných osobních ochranných pracovních prostředku 

u pracovníků vlastních dl aubdodavat*!*.
Pokyn k použiti 
OOPP1.

1000,-
za každé porušeni

2. Nazajiéténí. n*bo n«prov*0*ni prokazatelného školení z oblasti BOZF
Nepfedéní podkladů, (jako)*ou rizika aEPoTpVpňMviďMiaSr' 
technologických poatup«ch), koordinátorovi BOZP na staveništi 8 dnů 
pi*ed začátkem stavebních prací dl* zákona 309/200*1 ab. 118.

2000-
za každé poruá«ni I3.

2000.-
za každé porué*ni

4. Nedoloženi a nedodrženi příslušných technologických postupu pro 
provádéné práce a činnost.

2000,-
za každé porušení 

2000.-
za každé poruéani

8. Nedodržováni plénu BOZP na staveništi f
6. Nevhodné skladováni a ukládám materiálů na staveništi

Nepoužíváni mobilních toalet na staveništi či v okolí staventttá, nebo 
nepoužíváni toalet ve veřejných prostorách.
Porušeni pravidel pro zivéaná lávky, používáni nevyhovujících žebříku 
< poškozených, bez pravidelných kontrol J, neodpovídající dočasné 
konstrukce, výkopy, poklopy vstupních šachet (přemisténé d! 
chybéjlci), poškozeni kanalizaci, vodovodů, inženýrských síti. 
Používáni poškozená, nevyhovujíc! nebo bez revizi veškeři elektrická 
zařízeni, prodfužovaci kabely atd.

3000,-
za každé porušeni

7.

4
!

3000,-
za každé porušeni8.

■i

Nezajišténl ohrazení staveništi proti vstupu nepovolaných osob a 
označeni poslušným bezpečnostním značením
Nezapité nl vykopu proti pádu osob, nezřízeni odpovídajících přechodů
přes výkopy, nezakryti otvorů proti pádu do hloubky.

3000.-
za každé porubeni9.

3000,-
za každé poruieni

10.

i3000,-
za každé porušení11. Nepáleni výkopů dl* NV č. 991/2006 sb, příloha 3 čUnek V.

5000,
za každé porušen11 Nedodržováni právních předpieu pro likvidaci odpadu

Práce v# výškách bez řádného zejilténl kolektivním opa tísním nebo 
OOPP proti pádu

5000,-
ze každé porušeni11

iPoužíváni nekompletního lešení a bez řádného předáni osobou odborné 
způsobilou.
Další porušení podmínek pro zajláténi bezpečnosti a ochrany zdrsvi při
práci zejména dl* zákona 309/2008 Sb., NV 891/2006 Sb. zákona 
262/2008 Sb , NV 362/2006 9b,, NV 49S/2001 Sb.. NV 101/2005 Sb 

5000,-
za každé porušerw

14

5000,-
za každé porušeni

18.

20 000,-
za každé porušení

\16. Zjiáténl alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků zhotovitele, 
■áWbnutl dechové zkoušky 

27 .
■ *
1
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Příloha č JO Postupy řízeni stavby
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