IČ objednatele: 47674521




IČ zhotovitele: 42866456

DIČ objednatele: CZ47674521



DIČ zhotovitele: CZ42866456                                                                                     

Zak.č.zhotovitele: 131230 


DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 13/2017 zhotovitele 

I. Smluvní strany

Objednatel:


Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 
750 02  Přerov

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského souduv Ostravě, oddíl B, č. vložky 675

    Statutární zástupce:
Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti 

    Oprávněný zástupce

    po stránce smluvní :
Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

    po stránce technické:
Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek
2. Zhotovitel:
VODING HRANICE, spol. s r.o., Hranice, Zborovská 583,  753 01 Hranice




společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu 





v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

    Statutární zástupce:
Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

    Oprávněný zástupce 

    po stránce smluvní :
Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

    po stránce technické :
Ing. Robert Roh, technický ředitel
Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo č. 13/2017 na akci: „Výměna vodovodního potrubí v obci Prosenice“.

Z důvodu:

- navýšení rozsahu výměny potrubí v obci Prosenice
a po vzájemné dohodě  u p r a v u j e m e  tímto dodatkem č. 1 znění smlouvy o dílo č. 13/2017  takto:

doplnění Čl. III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ o navýšení rozsahu předmětu smlouvy o dílo následovně:
ŘAD 1.2.1           DL. 66,0 m v ulici "Na Návsi"

ŘAD 1.2.2.1        DL. 93,5 m v ulici "Na Návsi"

ŘAD 1.2.4.1.1.    DL. 42,5 m v ulici "Ke Mlýnu"

ŘAD 1.2.5.1        DL. 81,0 m v ulici "K Žebračce"

ŘAD 1.3 rozšířen o DL. 199,5 m v ulici "Na Loukách" (ŘAD 1.3 celkem 527,0 m)

celkem               DL. 482,5 m
Čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ
Práce na projektové dokumentaci  (DSP) budou ukončeny a dílo předáno objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 15.12.2017.
VI. SMLUVNÍ CENA:

Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému zpracování prováděcího projektu podle podmínek objednatele, včetně všech součástí, jsou kryty cenou nejvýše přípustnou, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o smluvních cenách a činí: 



Původní cena:

Cena bez DPH

154.000,- Kč 




DPH 21 % 


  32.340,- Kč 


 

Cena celkem vč.DPH

186.340,- Kč
Navýšení ceny z důvodu navýšení rozsahu předmětu smlouvy o: 15.400,-Kč

Nová cena:
Cena bez DPH

169.400,- Kč 




DPH 21 % 


  35.574,- Kč 


 

Cena celkem vč.DPH

204.974,- Kč
Uvedená cena díla nezahrnuje úhradu možných správních poplatků.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 13/2017 se dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/2017 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě potvrzená vyhotovení obdrží objednatel a dvě potvrzená vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Přerově, dne 21.11.2017


V Hranicích, dne 13.1.2017
Za objednatele:




 
Za zhotovitele:

  Ing. Miroslav Dundálek 




Bc. Radim Žaloudek

ředitel akciové společnosti 




 jednatel společnosti                              

