
Dodatek č. 1 
ke smlouvě č. 2015 11/1572 10 ze dne 21.4.2015 

 
uzavřené podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  

 
mezi objednatelem: Město Písek 
   Velké náměstí 114/3 
   397 19 Písek 

zastoupeným:  Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města 

a zhotovitelem EKOEKO s.r.o.                                                                                                           
projektová a inženýrská kancelář                                                                          
Senovážné nám. 1                                                                                                                
370 01  České Budějovice  

zastoupeným:  Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti 

 

Po jednání a vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci 
„Projektová dokumentace nové úpravny vody Písek“ v níže uvedeném bodu následovně: 

 
V článku V: Cena a způsob platby 
 
5.7  Služby dle čl.I odst.1.2.3 (autorský dozor při realizaci stavby) budou fakturovány průběžně, 

v průběhu stavby, dle skutečně provedených prací. 

 
 
 

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti dle původní smlouvy o dílo. 
 
 
 
V Č. Budějovicích dne: 15.9.2017   V Písku dne: 16.11.2017 
 
Zhotovitel:      Objednatel: 
EKOEKO s.r.o.      Město Písek 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
Ing. Josef Smažík     Mgr. Eva Vanžurová 
jednatel       starostka města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projednáno RM dne 19.10.2017, usnesením č. 669/17 


