[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu (RfC) 

A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace

	ID SD MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe] 

	Z22127
	ID ShP MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe ] 

	2016_0031_178
	ID PK MZe[endnoteRef:4]: [4: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	355



	Název změny[endnoteRef:5]: [5:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	LPIS – implementace DPZ a úprava připojení WMS služby VÚMOP Monitoring eroze

	Datum předložení požadavku:
	
	Požadované datum nasazení:
	15.12.2017


	Kategorie změny[endnoteRef:6]: [6:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:7]: [7:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Kód[endnoteRef:8]:  [8:  Kód – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb] 

	LPIS
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☒   Reklamace ☐  Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☒   Bezpečnost ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel
	…
	…
	…
	…

	Metodický garant
	…
	…
	…
	…

	Change koordinátor:
	…
	…
	…
	…

	Poskytovatel / dodavatel:
	…
	…
	…
	…



	Smlouva č.[endnoteRef:9]: [9:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	353-2015-13310/1 (S2016-0118)
	KL:
	KL HR-001



Stručný popis požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je import prostorových dat z kontrol na místě z roku 2017 do LPIS a úprava připojení WMS služby VÚMOP Monitoring eroze.
Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Import dat je nezbytný pro následnou aktualizaci LPIS a zobrazení dostupných informací 
Rizika nerealizace
Nebudou využity všechny dostupné podkladové zdroje pro aktualizaci LPIS, což je v rozporu s požadavky kladenými na aktualizaci LPIS. Vrstva monitoring eroze je pouze informativní.

Podrobný popis požadavku
Předmětem požadavku je import prostorových dat z kontrol na místě z roku 2017 do LPIS a úprava připojení WMS služby VÚMOP Monitoring eroze.
Kontroly byly provedeny nad daty DPZ a LMS. Importovaná data budou DPZ snímky (rastrový formát), LMS snímky (rastrový formát), vyhodnocení DPZ a LMS snímků v shapefilech (rozdělených do jednotlivých tematických celků). Import dat je nezbytný pro následnou aktualizaci LPIS.
Popis současného stavu
Předmětné mapové vrstvy v LPIS existují i s uvedenými atributy a funkcionalitami. 
Popis cílového stavu 

Požadavky lze rozdělit do skupin:
· Import LMS snímků (rastr) – viditelné spektrum
· Import LMS snímků (rastr) – infra
· Import DPZ snímků (rastr)
· Import vyhodnocení LMS (shapefile)
· Import vyhodnocení DPZ (shapefile)

1.1.1 Import LMS snímků – viditelné spektrum
Rastry LMS snímků budou dodány na přenosném nosiči. Po importu budou rastry zobrazeny v mapové vrstvě LMS rastry. Dále, obdobně jako u dat LMS za rok 2016, bude v mapě při zobrazení celého území ČR viditelná vnější hranice oblastí, pro které byly snímky LMS pořízeny. 

1.1.2 Import LMS snímků – infra
Rastry LMS snímků budou dodány na přenosném nosiči. Po importu budou rastry zobrazeny v mapové vrstvě LMS infra rastry. Dále, obdobně jako u dat LMS za rok 2016, bude v mapě při zobrazení celého území ČR viditelná vnější hranice oblastí, pro které byly snímky LMS pořízeny. 

1.1.3 Import DPZ snímků
Rastry DPZ snímků budou dodány na přenosném nosiči. Po importu budou rastry zobrazeny v mapové vrstvě DPZ rastry. Dále, obdobně jako u dat LMS za rok 2016, bude v mapě při zobrazení celého území ČR viditelná vnější hranice oblastí, pro které byly snímky DPZ pořízeny.

1.1.4 Import vyhodnocení LMS
Vyhodnocení LMS snímků bude rozděleno do následujících vrstev/žárovek (v případě, že se budou u zvolených uživatelů vyskytovat):
-	LMS Nezpůsobilé plochy – pomocí tooltipu bude zobrazena informace, zda se jedná o dlouhodobě nezpůsobilou plochu (DN), nebo plochu pro sport a rekreaci (SR), nebo „standardní“ nezpůsobilou plochu.
-	LMS Trvalé prvky
-	LMS Neohlášené plochy – pomocí tooltipu bude zobrazena informace o kultuře.
-	LMS Způsobilé plochy
SZIF dodá data v podobě, která odpovídá výše uvedenému rozdělení, tj. jeden shapefile pro jednu vrstvu. Atributy shapefilu budou CTVEREC, ZKOD (kód DPB), DATUM (datum uzavření kontroly, bude sloužit pro filtrování dat), POZNAMKA – bude sloužit pro zobrazení popisku v tooltipu.

1.1.5 Import vyhodnocení DPZ
Vyhodnocení DPZ snímků bude rozděleno do následujících vrstev/žárovek:
-	DPZ Nezpůsobilé plochy – pomocí tooltipu bude zobrazena informace, zda se jedná o dlouhodobě nezpůsobilou plochu (DN), nebo plochu pro sport a rekreaci (SR), nebo „standardní“ nezpůsobilou plochu.
-	DPZ Trvalé prvky
-	DPZ Neohlášené plochy
-	DPZ Způsobilé plochy – pomocí tooltipu se bude zobrazovat informace o kultuře.
SZIF dodá data v podobě, která odpovídá výše uvedenému rozdělení, tj. jeden shapefile pro jednu vrstvu. Atributy shapefilu budou CTVEREC, ZKOD (kód DPB), DATUM (datum uzavření kontroly, bude sloužit pro filtrování dat), POZNAMKA – bude sloužit pro zobrazení popisku v tooltipu.
1.1.6 Úprava připojení WMS služby VÚMOP Monitoring eroze
V modulech LPIS, iLPIS, pLPIS a příp. dalších relevantních modulech LPIS je ve stromečku vrstev v uzlu Životní prostředí - Eroze - Ostatní podkladová data
vrstva Monitoring eroze (wms).
Vrstva je připojena pomocí wms služby. Současná url adresa bude nahrazena novou:
http://wms.vumop.cz/public/udalosti.php?

Dopady na IS MZe
Technické aspekty implementace
Dopady na agendu[endnoteRef:10] – ano  ☐ / ne ☐  [10:  Agenda – jedná se o postupy a činnosti, které provádí uživatel.] 

Dopady na aplikace – ano  ☐ / ne ☐  
Dopady na data – ano  ☒ / ne  ☐   
Dopady na síťovou infrastrukturu – ano  ☐ / ne  ☒   
Dopady na serverovou infrastrukturu[endnoteRef:11] – ano  ☐ / ne  ☒    [11:  Systémy – myšleno servery, operační systémy, standardní software a jimi tvořené clustery, geografické clustery atd.] 

Dopady na bezpečnost – ano  ☐ / ne  ☒ 

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku (otevřete dvojklikem):    
Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v bodu 3.3.)
Seznam měněných komponent nebo funkcionalit (vycházející z ArchiMate modelu architektury)[endnoteRef:12] [12:  Nepovinná položka při zpracování RfC] 

Obecný návrh nové architektury v Sparx EA  projektu[endnoteRef:13]  [13:  Nepovinná položka při zpracování RfC ] 

(Pozn.: Uveďte v případě implementace nových systémů, modulů, nebo funkcionalit a komunikace.)  
Dotčené konfigurační položky[endnoteRef:14] [14:  Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.] 

	ID
	Název položky
	Předpokládaný dopad

	 
	
	

	 
	 
	 



Rizika implementace změny
Je nezbytné zajistit prostor na úložišti – cca 20 GB. Toto je již zajištěno – datový prostor na discích je rezervován v dostatečné kapacitě.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Pozn.: Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Harmonogram plnění[endnoteRef:15]   [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

Pozn. testování bude zahájeno nejméně 5 prac. dnů před nasazením na ostrý provoz.
	Popis etapy
	Termín

	Nasazení DPZ na ostrý provoz
	5.12.2017

	Nasazení LMS na ostrý provoz
	15.12.2017

	Finální akceptace včetně dokumentace
	12.1.2018



Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:16] [16:  Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem.] 

	ID
	Název položky
	Zpracovat
(ANO/NE)
	Formát výstupu (elektronické úložiště / CD / listinná forma)

	1. 
	Implementační dokument
	NE
	NE/NE/NE

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe
	NE
	NE/NE/NE

	3. 
	Zdrojový kód
	ANO
	ANO/NE/NE

	4. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	ANO/ANO/ANO

	5. 
	Uživatelské příručky
	NE
	NE/NE/NE

	6. 
	Systémová příručka
	NE
	NE

	7. 
	Aktualizace provozní dokumentace 
	NE
	NE



Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje. 

[image: ]
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B – NABÍDKA ŘEŠENÍ
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ID DODAVATELE: PZ_PRAIS_2017_NO186_LPIS_IMPLEM_DPZ_LMS

1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A body 2 a 3
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy 353-2015-13310 / 1
1. Dopady do systémů MZe
(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodech 3.3, 3.4 a 3.5. Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.)

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při testování

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:20] [20:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	DPZ
	5.12.2017

	LMS
	15.12.2017

	Finální akceptace, dokumentace
	12.01.2018


*/ Uvedený harmonogram je platný pouze v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 15.11.2017
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:21] [21:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	9
	75 789,00
	91 704,69

	Celkem:
	9
	75 789,00
	91 704,69



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele:
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:22]: [22:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum:
	Podpis:

	O2 IT Services s.r.o.
	…
	
	



C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU

	ID SD MZe[endnoteRef:23]: [23:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.] 

	Z22127
	ID ShP MZe[endnoteRef:24]: [24:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.  ] 

	2016_0031_178
	ID PK MZe[endnoteRef:25]: [25: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. ] 

	355



1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 

Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	



1. Harmonogram realizace[endnoteRef:26] [26:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	DPZ
	5.12.2017

	LMS
	15.12.2017

	Finální akceptace, dokumentace
	12.01.2018



1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:27] [27:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	9
	75 789,00
	91 704,69

	Celkem:
	9
	75 789,00
	91 704,69



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Případné další obchodní podmínky[endnoteRef:28] [28:  Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.] 



1. Schválení[endnoteRef:29] [29:  Jméno a příjmení vyplní Change koordinátor, zbývající údaje podepisující. Ve volbě schvaluji/neschvaluji se zaškrtne hodící se volba.	] 


	Žadatel:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	…
	

	Jméno a příjmení
	
	Datum
	
	Podpis



	Metodický garant:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	…
	

	Jméno a příjmení
	
	Datum
	
	Podpis




	Change koordinátor:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	…
	

	Jméno a příjmení
	
	Datum
	
	Podpis




	Oprávněná osoba dle smlouvy:
	Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐

	…
	

	Jméno a příjmení
	
	Datum
	
	Podpis
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KOMUNIKAČNÍ MAPA



		ID SD MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.] 


		

		ID ShP MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.  ] 


		

		ID PK MZe[endnoteRef:4]: [4: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. ] 


		







	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:5] [5:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:6] [6:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:7] [7:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:8] [8:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 








5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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