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   Smlouva 

 

                                                                                             Veřejná zakázka č.:      VZ 34.17 

    Identifikátor zakázky č.:     P17V00000034 

  

Smlouva o dílo – Dodatek č. 3 

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „tato smlouva“)  
 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   

KS: 

VS: 

 
dále jen objednatel 

 

a 

 

BYSTROĕ Group a.s. 
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00  Ostrava 

zastoupený Michalem Bystroněm, členem představenstva 

 
IČO:    27800466 

DIČ:   CZ27800466 

Peněžní ústav: Komerční banka a.s. 
 

Č. účtu:   107-1615600277/0100 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238. 

 
dále jen zhotovitel 

 

 

 

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5819/140 ze dne 

23.11.2017.  
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   Smlouva 

 

 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách  
smlouvy agendové číslo S/0816/Ň017/INV: 

 

 

1. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to 

z důvodu  neprovádění některých prací a realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou 
tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III. odst. 1 agendové číslo S/0816/2017/INV 

mění následovně: 
 

 Neprovádění 
některých prací 

Realizace 

dodatečných prací 
Cena bez DPH  

původní SoD                   0                      0 29.711.852,45 přenesená daňová povinnost 
Dodatek č. ϭ   0       2.775.850,95  2.775.850,95 přenesená daňová povinnost 
Dodatek č. Ϯ   0 571 740,00 571 740,00 přenesená daňová povinnost 
Dodatek č. ϯ -507 302,76 4 365 923,43 3 858 620,67 přenesená daňová povinnost 
Celkem Kč  -507 302,76 7 693 514,38  36 918 064,07 přenesená daňová povinnost 

  
 

 

2. V souladu s čl. V odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení doby výstavby  
z důvodu realizace dodatečných prací. V důsledku realizace těchto  dodatečných prací se tímto dodatkem 
mění termín provedení díla uvedený v  čl. V odst. 1 této smlouvy takto:  

 

    „Termín provedení  díla dle čl. II., odst.1., tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): 
do 28.2.2018“.  

 

      

II. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho  zveřejnění v 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů). 

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 

zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku  nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.                                                          
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5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

   Příloha  – Položkový rozpočet včetně rekapitulace 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo: 

 

 __________________________________________   _________________________________________  

Bc. Martin Bednář    Michal BystroĖ 

starosta obvodu    člen představenstva 

 


