
PD Jankovický p.III,Jankovice, km 8,580-9,420

Dodatek č.l SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2015/112

LCR0873767

Lesy České republiky, s.p.
IČ: 42196451,
DIČ: CZ 42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540 
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel, 
zastoupené: na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:
Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 
781,755 01 Vsetín, 
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel”)

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
Sídlem: Píšťovy 820 
IČ:15053695 
DIČ: CZ15053695
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 1036
Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura - jednatelé společnosti 
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim 

(dále jen „zhotovitel”)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2015/112 ze dne 
22. 10. 2015 na PD „Jankovický p.III,Jankovice, km 8,580-9,420“ a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2015 Smlouvu o dílo č. S957/2015/112 na PD „Jankovický 
p.III,Jankovice, km 8,580-9,420“

2. Z důvodu složitých majetkoprávních jednání, uzavírání kupních smluv k výkupů pozemku a 
složitosti při zpracování geometrického plánu se strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, jehož 
předmětem je změna doby plnění díla před dokončením díla.

I.
Předmět dodatku č. 1
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Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je změna doby plnění díla z důvodu složitých majetkoprávních jednání, uzavírání 
kupních smluv k výkupů pozemků a složitosti při zpracování geometrického plánu

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

ČI. II.
Doba plnění

Bod 2. Dílo (projektová dokumentace) pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby mění 
následovně:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, která je předmětem 
tohoto dodatku, bude provedeno nejpozději do: 30. 09. 2018.

III.
Závěreěná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex 
CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, 
čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy 
k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení 
funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za 
své, a to v plném jejich znění.
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí.

10. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po dvou stejnopisech.

11. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2015/112 ze dne 22. 10. 2015 zůstávají nezměněny.

Za objednatele: 

ve Vsetíně dne:

..........
.

vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy 
se sídlem ve Vsetíně

Za zhotovitele:

v Chrudimi dn|e: .. fy,

.
I čura 
j
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