Stejnopis č.: 1
                                                                   Dodatek č. 1
                               KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby 
„Zavlažovací systém pro jízdárnu Jezdeckého střediska Zmrzlík“, střediska Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 
se sídlem:    		Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený:  	Ing. Mgr. Libor Bezděk -  ředitel  DDM hl. m. Prahy
IČ: 	          	00064289
DIČ: 			CZ00064289
bankovní spojení:  	PPF banka a. s. 
č. účtu:                      	2000150008/6000	
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 		Ladislaus Obradovič
se sídlem: 		Jirkovská 5054, 430 04 Chomutov
zapsán v OR:           	fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
bankovní spojení:	mBank S.A., organizační složka
Číslo účtu :         	670100-2210056765/6210
IČ:			76152006
DIČ: 			neplátce DPH
(dále jen "zhotovitel")
	
Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětné smlouvy takto:


zhotovitel se mění takto:

1. zhotovitel: 		Peter Obradovič
se sídlem: 		Bílkova 855/19, 110 00 Praha – Staré Město
zapsán v OR:           	fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu :         	181054234/0300
IČ:			76152003
DIČ: 			neplátce DPH   
(dále jen "zhotovitel")

I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:  406604
Název stavby: „“Zavlažovací systém pro jízdárnu Jezdeckého střediska Zmrzlík“
Místo stavby: Jezdecké středisko Zmrzlík, Na Zmrzlíku 3 155 00 Praha 5 - Řeporyje
Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže hl. města Prahy

III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 2 se upravuje takto: 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději   –    1. 11 2017
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do  -   23. 11. 2017

XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2017, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran dnem zveřejnění ve veřejně přístupné databázi smluv. Plnění předmětu téhoto dodatku před jeho účinností  se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.



V Praze dne	13. 9. 2017					            V Praze dne 13. 9. 2017



	      Libor Bezděk					        Peter Obradovič		
          .......................................			              .......................................                      
	objednatel             	zhotovitel	
	            Ing. Mgr. Libor Bezděk                                                     Peter Obradovič
                ředitel DDM HMP                  	
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