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                                                        Číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010 
                                                                                          Číslo smlouvy objednatele č. 2: - 
                                                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele: - 

 
 

  D O D A T E K  č. 4 

 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010, číslo smlouvy objednatele č. 2: ..  a číslo 
smlouvy zhotovitele: .. ze dne 03. 08. 2010 

 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Medlešice 

 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel č. 1:    STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
     Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  

Pobočka Chrudim                                                                                   
Adresa:     Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
oprávněn jednat:   Státní pozemkový úřad  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:    xxxxxxxxx  
 Bankovní spojení:    xxxxxxxxx                                                  
 Číslo účtu:     xxxxxxxxx            
 IČ/DIČ:    01312774/CZ01312774 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
 
Objednatel č. 2:    Ředitelství silnic a dálnic 
Sídlo:      Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice 
oprávněn jednat:    
V technických záležitostech  xxxxxxxx 
oprávněn jednat:     
Telefon:     xxxxxxxx 
E-mail:      xxxxxxxx 
Bankovní spojení:    xxxxxxxx 
Číslo účtu:     xxxxxxxx 
IČ/DIČ:     65993390 / CZ65993390 
Adresa pro doručování:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
     Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
(dále jen „objednatel č. 2“) 
 
společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009 
 
 
Zhotovitel:    GEOVAP, spol. s r.o. 
Adresa:     Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
Ve smluvních záležitostech   
oprávněn jednat:   Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:    xxxxxxxx   
Bankovní spojení:    xxxxxxxx                                                 
Číslo účtu:     xxxxxxxx           
IČ/DIČ:     15049248/CZ15049248 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j. 
C 234 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 
 
V souladu se zněním článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto 
dodatku. Předmětem dodatku je posun termínu plnění u fakturačního celku 2.3. předložení kompletní 
dokumentace návrhu v souvislosti s řešením změny návrhu pozemkových úprav s ohledem 
na připravovanou úpravu obchvatu komunikace I/37.   
 
 
Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o 
dílo: 
 
v příloze č. 1 se mění  termín u fakturačního celku 2.3. předložení kompletní dokumentace návrhu, a to 
         do 28. 02. 2018. 
 
 
  
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, 

ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 
povahu originálu. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

 
 
 
Za objednatele č. 1      Za zhotovitele:  
 
V Chrudimi dne: 30. 11. 2017      V Pardubicích dne: 30. 11. 2017 
 
 
 
 
 
……….…………………………………….  …..................................................... 
              Ing. Iva Bosáková                 Ing. Pavel Cimpl 
      vedoucí Pobočky Chrudim                jednatel společnosti     
              
 
 
Za objednatele č. 2 
 
V Pardubicích dne: 30. 11. 2017  
 
 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Bohumil Vebr 
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR 
 
 
  


