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Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 28. června 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na 

základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 390 014 / 2017 / D01 
č. smlouvy zhotovitele: N17-015-0275 

„Oprava TK v TÚ Veleliby – Nymburk“ 

mezi smluvními stranami: 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384 
zastoupená:  Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem 

 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I. 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX  (mimo podpisu této 
smlouvy a jejich případných dodatků)  

 (dále jen „ objednatel“) 

1.2 Zhotovitel:  
Vedoucí účastník společnosti:  

Swietelsky Rail CZ s.r.o.  
se sídlem: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 17888    

Organizační složka: Swietelsky Rail CZ s.r.o. odštěpný závod Čechy  
se sídlem: Vinohrady, Praha 2, Perucká 2483/9, PSČ 120 00   
IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202, je plátcem DPH 
zastoupený: Richardem Filipem, vedoucím odštěpného závodu Čechy 

Bankovní účet zhotovitele: XXX              

Společník společnosti: 

Pirell s.r.o. 
se sídlem: Parník, České Třebová, Husova 690, PSČ 560 02 
IČ: 059 38 406, DIČ: CZ05938406 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 39194  
zastoupený: Martinem Veselým, jednatelem 

Společník společnosti: 

SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. 
se sídlem: A 4020 Linz, Edlbacherstrasse 10, Rakouská republika      
zapsaná v obchodním rejstříku u Zemského obchodního soudu v Linci pod číslem FN 
83175 t. 
podnikající v České republice prostřednictvím organizační složky  

SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. – organizační složka 
se sídlem: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04 
IČ: 625 02 298, DIČ: CZ62502298 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl A, vložka 3043  
zastoupený: Ing. Pavlem Brůžkem a Ing. Františkem Fryčem, prokuristy 

(dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 uzavřené 
smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

II. 

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto: 
Cena bez DPH (původní, základní)……………………………… 64.947.857,56 Kč 
Cena dodatku č. 1 (méně práce)……………………………………  - 250.825,00 Kč 
Cena dodatku č. 1 (více práce)……………………………………. 903.085,75 Kč 
Nová cena (základní + Dodatek č. 1)………………………………. 65.600.118,31 Kč 

Zdůvodnění méně a více prací: 

Méněpráce 

Položky č. 87, 89 (SO-01), 79 (SO-02), 103 (SO-03), 85, 86 (SO-06) – Z důvodu vhodných klimatických 
podmínek nebylo nutné provedení části dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu. 

Položka č. 99 (SO-03), 83 (SO-06) – Z důvodu dodání delších nových kolejnicových pasů zhotovitelem 
než bylo předpokládáno při tvorbě zadání, došlo k ponížení počtu potřebných svárů ke zřízení BK. 

Položka č. 83 (SO-06) – Z důvodu nemožnosti provedení zavaření LIS a části závěrných svarů BK 
metodou svařování „odtavovací stykové“, bylo poníženo celkové množství svařování touto metodou. 
Objednatelem byla odsouhlasena změna technologie svařování na svařování kolejnic termitem. Změnou 
technologie není snížena bezpečnost žel. provozu.  

Vícepráce 

Položky č. 74, 75, 76, 84, 86, 90, 91, 92, 93 (SO-01), 70, 76 (SO-02), 91, 100 (SO-03), 66, 69, 84, 127n, 
128n, 129n (SO-06) – Na základě zvýšení počtu defektoskopických vad v opravovaném úseku a dodáním 
odlišných délek užitých kolejnic objednatelem, byl navýšen potřebný počet svarů, výměn kolejnic a 
ostatních návazných položek potřebných k opravě BK. Změna byla objednatelem odsouhlasena z důvodu 
zajištění bezpečnosti žel. provozu po ukončení výlukových prací. Nové položky č. 127n, 128n byly do 
SO-06 vloženy z ostatních SO se zachováním jednotkové ceny.  Nová položka č. 129n (SO-06) byla do 
rozpočtu vložena a oceněna zhotovitelem a cena následně odsouhlasena zástupcem objednatele jako 
v místě a čase obvyklá. 

Položky č. 123n, 124n, 125n (SO-01), 119n, 120n, 121n, 122n (SO-02) – Při tvorbě zadání byla se 
zástupci SSZT předem domluvena spoluúčast na montáži čelisťových závěrů. V průběhu stavby však 
součinnost v potřebném plném rozsahu nebyla nemožná z důvodu četnosti závad na zařízení 
zabezpečovací a sdělovací techniky v daných termínech. Na základě této skutečnosti bylo domluveno a 
následně odsouhlaseno provedení montáží čelisťových závěrů včetně návazných prací zhotovitelem. Nové 
položky č. 123n,124n,125n (SO-01), 119n,120n,121n,122n (SO-02) byly do rozpočtu vloženy a oceněny 
zhotovitelem a ceny následně odsouhlaseny zástupcem objednatele jako v místě a čase obvyklé. 

Položka č. 127n (SO-06) – Z důvodu nemožnosti provedení zavaření LIS a části závěrných svarů BK 
metodou svařování „odtavovací stykové“ bylo poníženo celkové množství svařování touto metodou. 
Objednatelem byla odsouhlasena změna technologie svařování na svařování kolejnic termitem. Změnou 
technologie není snížena bezpečnost žel. provozu.  

Položky č. 72 (SO-01), 65 (SO-06) – Při kontrole stavby bylo zjištěno, že vybrané LIS, které byly při 
tvorbě zadání v dobrém stavu, jsou částečně propálené a hrozí u nich poruchový stav po ukončení výluky 
s následnou nutnou výměnou. Tyto vady se postupně rozvinuly, až po vypsání veřejné zakázky. Na 
základě těchto skutečností zástupce objednatele odsouhlasil provedení jejich výměny. 

Položky č. 20, 21 (SO-03), 90 (SO-06) – Při opravě výhybek byla zjištěna nefunkčnost vybraných 
zádržných opěrek proti putování jazyků z důvodu jejich poškození. Objednatelem byla odsouhlasena 
jejich výměna a dodání materiálu z důvodu zajištění správného a plynulého chodu výhybek.  
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Položka č. 126n (SO-01) – V průběhu opravy výhybky č. 66 bylo zjištěno značné opotřebení srdcovky, 
které znemožňovalo uvedení geometrických parametrů výhybky do stavu potřebného k přejímce dle ČSN 
73 6360-2. Dále při podbíjení výběhů výhybky č. 66 do výhybky č. 64 vznikli stejné komplikace na 
výhybce č. 64, která je přímo návazná na opravovaný úsek. Z důvodu zajištění základních parametrů 
koleje, bylo odsouhlaseno provedení navaření srdcovek, aby byla zajištěna bezpečnost žel. provozu. Nová 
položka č. 123n, byla do SO-01 vložena z SO-03 se zachováním jednotkové ceny. 

Položky č. 70 (SO-01), 15, 41, 42, 44, 50, 62, 66, 67 (SO-02), 24, 48, 49, 51, 57, 84, 89 (SO-03) – Při 
opravě kolejových spojek a kolejí byl zjištěn větší rozsah (počet) kolejnicových podpor, které vykazují 
vady kategorie 4-5. Vady při tvorbě zadání nebyly patrné z důvodu jejich charakteru a průběhu. Z důvodu 
zajištění stability GPK bylo odsouhlaseno objednatelem provedení výměny nezbytně nutného počtu 
kolejnicových podpor včetně dodání části materiálu. 

Položky č. 114n, 115n, 116n, 117n, 118n (SO-02), 140n, 141n, 142n, 143n (SO-03) – Při opravě výhybek 
č. 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62 bylo zjištěno značné opotřebený jejich jednotlivých součástí což zapříčinilo 
nemožnost seřízení výhybek. Na základě této skutečnosti bylo navrženo stavebním dozorem řešení opravy 
jednotlivých výhybek. Po konzultaci zástupců objednatele se zhotovitelem bylo odsouhlaseno provedení 
prací a doplnění potřebných položek do soupisu prací.  

Nové položky č. 114n, 115n, 116n, 117n, 118n (SO-02), 140n, 141n, 142n, 143n (SO-03) byly 
zhotovitelem oceněny a následně objednatelem ceny odsouhlaseny jako v místě a čase obvyklé. 

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho 
nedílnou přílohu č. 1. 

III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti 
v původním znění. 

IV. 

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. 
Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a 
zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně 
či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná 
ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude 
pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud 
by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, 
a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
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uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 
neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 
uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 
smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně, více prací 

V Praze dne 28. 11. 2017 V Českých Budějovicích dne 22. 11. 2017 

Objednatel: Zhotovitel: 

 ………………………………… ………………………………… 

 Ing. Pavel Surý Richard Filip 
 generální ředitel vedoucí odštěpného závodu Čechy  
  Swietelsky Rail CZ s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
  …….…………………………….  

   Martin Veselý 
   jednatel 
   Pirell s.r.o. 
 
 
 
 
 
 

 ……………………………   …………………………… 
 Ing. Pavel Brůžek Ing. František Fryš 
 prokurista prokurista  
      SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. – organizační složka 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………… 


