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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
pro realizaci stavby 

„15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova“  
  17TUOIN21  
 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 
Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
Luděk Jandoš 
e-mail: XXXX, tel.: tel. XXXX, mobil: XXXX  
 
a 
 
SENCO Chaloupek s r.o. 
se sídlem Chrástecká 19, 301 00 Plzeň 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 8680 
IČO: 25208748 
DIČ: CZ25208748 
zastoupená Vladimír Chaloupek - jednatel  
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:  XXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 
 

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
na realizaci stavby s názvem „15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova“  

(dále jen “dodatek č. 2“). 
 

 
 
 
 
 

mailto:Jandos@plzen.eu
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I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.09.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu v souladu s čl. 5.4. odst. 3 písm. a) bod 5 směrnice MMP QS 74-01 
Zásady pro zadávání veřejných zakázek smlouvu na realizaci stavby s názvem stavby „15. ZŠ –
rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova II“ (dále jen „veřejná zakázka“), jejímž 
předmětem je rekonstrukce pavilonu tělocvičen – dolní budova, a to výměna oken, zateplení 
východní a západní fasády, zateplení střechy, osazení VZT, úpravy hromosvodu a 
elektroinstalace, demontáž copilitových výplní včetně ocel. nosných rámů, vyzdívek a stávajících 
oken, vyzdění nových pilířů z pórobetonových tvárnic,  parapetů a na železobetonovém věnci 
budou vyzděny nadpraží. Stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem EPS70F 
(dále jen „smlouva“). Smluvní strany rovněž uzavřely dne 01.11.2017 dodatek č. 1 ke smlouvě, 
kterým se smluvní strany v průběhu realizace stavby dohodly na úpravě termínu dokončení díla. 
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že se smluvní strany v průběhu realizace stavby dohodly na úpravě 
rozsahu a způsobu provádění díla, dohodly se rovněž na uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke smlouvě. 

 
 

II. 
Předmět dodatku 

 
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to 

v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 
č. 2 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový 
list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.  

 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se 

v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně: 
 
 

Hodnota víceprací dle Změnového listu:      196.981,11 Kč bez DPH 
Hodnota méněprací dle Změnového listu:             - 276.804,17 Kč bez DPH 
 

 
Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 2  
činí celkem:       3.171.276,94 Kč bez DPH 

 
K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, 

zůstávají v platnosti. 
 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 
3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
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Příloha č. 1 :  Změnový list č. 2 vč. příloh 
 
3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle 

a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
V Plzni dne 30.11.2017                  V Plzni dne 30.11.2017 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………….   ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník     Vladimír Chaloupek  
vedoucí OI MMP     jednatel spol. SENCO Chaloupek s r.o. 
   
 


