
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na akci „Herní prvky, Bří Čapků, Moravský Krumlov, pozemek p. č. 840/1, k. ú. Moravský Krumlov"

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov

zastoupené: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města
.o i *a!V*32Aa0jR

zástupce ve věcech technických
oh - 3 0 0 8* d

IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199
Bankovní spojení
Číslo účtu:

1.2. Zhotovitel

FLORA SERVIS s.r.o.
Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno

zastoupený: p. Lubomírem Strakou, jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: p. Lubomír Straka, jednatel společnosti

b) technických: p. Lubomír Straka, jednatel společnosti

IČ: 28341627
DIČ: CZ28341627
Bankovní spojení
Číslo účtu:

čl. 2
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna v čl. 3 Termíny plnění - uzavřené smlouvy o dílo, kde se část
č. 3 odst. 3.1. nahrazuje textem ve znění:

čl. 3
Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dodáno do 7.10. 2016.
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Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

čl. 4
Jiná ujednání

V Moravském Krumlově, dne d 9.c'/~ V Brně, dne

Za objed

Mgr. Tomáš Třetina
starosta Města Moravský

Za zhotovitele

p. Lubom
jednatel sp
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□
 FLORA SERVISsro

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno 
držiteC certifikátu jakosti ČSN  (EW ISO 9001:2001

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 11 MORAVSKÝ KRUMLOV

vyřizuje dne

p. Lubomír Straka 27.09.2016

Dobrý den,
z důvodu zpoždění prací předešlé akce, kterou realizuje naše firma, Vás žádáme o posunutí 
termínu realizace zakázky „Herní prvky, Bří Čapků, Moravský Krumlov, pozemek p.č. 
840/1. K.ú. Moravský Krumlov“ do 07.10.2016.
Za vzniklé problémy se velice omlouváme a děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení.

FLORA SERVIS s.r.o.
Famérovo nám. 29 

618 00 Brno 
£ : 283 41 627 

REPU8UC

S pozdravem
Lubomír Straka za FLORA SERVIS
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