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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 69077/2016
agendové č. DS201600425 (58/16 – B451)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

na akci: „Zabezpečovací zařízení na mostech nad tratí Louny-Postoloprty
a Louny-Rakovník“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Sídlo: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Ing. Davidem Novákem nebo Josefem Vaňouskem, jednateli

(jednají samostatně)
IČ: 44564287
DIČ: CZ44564287
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 1805
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2                                                                                                                                                                         
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
ze dne 22.08.2016, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 
02.09.2016. Nabídka se stává nedílnou součástí této smlouvy, přestože není ke 
smlouvě pevně připojena vzhledem k jejímu rozsahu. 

2.2 Výchozí údaje: 
2.2.1 Název stavby: „Zabezpečovací zařízení na mostech nad tratí Louny-

Postoloprty a Louny-Rakovník“ 
2.2.2 Místo stavby: Louny 
2.2.3 Termín stavby:  zahájení: 31.10.2016 
  ukončení: 30.11.2016 
  doba realizace v kalendářních dnech: 31  

2.3 Práce budou realizovány a oceněny podle dokumentace pro provedení stavby 
zpracované firmou KH Mosty, zodpovědný projektant Ing. Naděžda Hájková, 03/2016, 
č. zakázky 2016/1 a dalších podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 
2.1 tohoto článku. 

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami pro 
objednatele dílo „Zabezpečovací zařízení na mostech nad tratí Louny-Postoloprty 
a Louny-Rakovník“, jak je blíže specifikováno v článku 2 této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s výše uvedenou projektovou dokumentací 
a neshledává v ní žádné závady.  

3.3 Předmětem soutěže je oprava narušených parapetních zídek na mostech a dalších 
souvisejících úprav a to vč. dodávky materiálu.  

3.4 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních 
orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou 
dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 
této smlouvy. 

3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel soupis 
prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. 
Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen resp. 
oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany 
dodatek ke smlouvě. V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je 
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

Článek 4 
Subdodavatelé 

4.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 
Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje 
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uzavřít smlouvu pouze se subdodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 
4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 
4.3 Zhotovitel prohlašuje, že provede vlastními kapacitami minimálně 70 % objemu 

zakázky s tím, že je povinen kdykoliv na požádání objednatele jasně prokázat splnění 
této podmínky. V případě, že toto prohlášení bude nepravdivé, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % ze sjednané ceny zakázky. V případě, 
že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, může být příslušná částka 
započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 
na fakturovanou cenu díla i na jakýkoliv jiný závazek vzniklý objednateli vůči zhotoviteli. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje analogicky se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, konkrétně § 147a předložit seznam subdodavatelů 
nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje, má-li subdodavatel formu akciové společnosti, předložit 
objednateli přílohou k seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. 

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla  
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

Článek 6 
Čas plnění 

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 15 kalendářních dní po sjednaném 
termínu zahájení dle čl. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.  

6.2 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 
vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní 
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pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní  
a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová 
období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací dle čl. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo  
i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 
Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
nejvýše přípustná a zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný 
vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním 
měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné 
k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou, tj. musí zahrnovat náklady 
veškerých prací nutných k zajištění plynulé a bezpečné činnosti, zejména omezení 
parkování vozidel, omezení průjezdu vozidel, veškeré poplatky za uložení odpadu  
na skládku včetně dopravy apod. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny 
jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
    

   Cena díla bez DPH:   1 583 382,52 Kč 
                  DPH (sazba 21 %):      332 510,33 Kč 
   Cena díla celkem:   1 915 892,85  Kč 
      Slovy: Jedenmiliondevětsetpatnácttisícosmsetdevadesátdva korun českých 85/100 

 

8.3 Změna ceny je možná pouze za těchto podmínek: 
− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v zadávací dokumentaci této zakázky, 
− v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti, nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a penále na 
sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a souhlasí 
s tím, že prokážou-li se tato jeho tvrzení jako nepravdivá, zaplatí objednateli za každé 
nepravdivé zjištění smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.  

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 
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9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedený předmět 
díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty.  

9.5 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací ve výši 
80 % ze sjednané ceny a to při provedení 100 % objemu prací. Zbývající část tj. 20 % 
ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, 
které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.6 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení 
oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis objednatelem 
odsouhlasen, je oprávněn vystavit fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o účetnictví a zákona o dani 
z přidané hodnoty. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo veřejné zakázky 
přidělené objednatelem: P16V00000026. Nedílnou součástí musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována 
za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.9 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, a to písemnou formou. 
Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na 
daňovém dokladu a nedostane se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani 
mu takové postavení nehrozí a nedojde ke krácení daně, nebo vylákání daňové 
výhody. Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně 
dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen v případě, že se stane dle § 109, odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem, neprodleně 
o této skutečnosti informovat objednatele, a to uvedením této informace na daňových 
dokladech.  

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.11 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek 
definovaných v odst. 9.12 tohoto článku a to na základě konečné faktury zhotovitele. 

9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč za každý den prodlení. 
Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky.  

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok  
na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.1 a 9.13 tohoto článku, bude příslušná částka 
započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 
z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči 



Strana 6 (celkem 12) 

zhotoviteli.  
9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.14 tohoto článku  
a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.17 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
 

Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují  
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel 
uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění 
reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším 
termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu  
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha  
 č. 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební 
deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 



Strana 7 (celkem 12)

díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis
do stavebního deníku.

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě
jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla,
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku
na stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč
za každý případ.

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 12
Stavbyvedoucí

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí Ing. Vít
Matějovský, DiS., č. autorizace: 0401696, email:

12.2 Stavbyvedoucí zajistí dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního
prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit
řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na
výstavbu dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence
staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby
a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo
odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby,
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor
projektanta, pokud jsou zřízeny a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, působí-li na staveništi.

Článek 13
Staveniště

13.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 1 týden před zahájením prací.
13.3 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do předání stavby staveniště do vlastního

užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob oprávněně se
pohybujících v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a
platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí.

13.4 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu či fotodokumentace, které
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budou mapovat stav staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Toto bude sloužit 
pro poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo 
k poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam či 
fotodokumentace budou zachycovat především stávající stav komunikací a zeleně 
v okolí stavby. Videozáznam či fotodokumentace budou uloženy na CD 
(videozáznam ve formátu AVI). Kopii předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů od předání staveniště.  

13.5 Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a podzemních zařízení a je 
povinen respektovat stanoviska a podmínky správců a majitelů sítí a zařízení 
k provádění stavebních prací, jakož i s nimi při realizaci stavby spolupracovat, 
zejména jim včas oznámit zahájení prací (aj. dle jejich vyjádření), o čemž provede 
zápis. Nachází-li se v prostoru stavby zařízení ve správě SčVK, je zhotovitel povinen 
při předání dokončené stavby předat objednateli písemné vyjádření SčVK, v němž 
bude výslovně uvedeno, že toto zařízení nebylo stavebními pracemi žádným 
způsobem poškozeno a taktéž souhlas s užíváním stavby.  

13.6 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

13.7 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo 
přemístit dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které 
tuto problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i 
za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s 
průběhem provádění prací. 

13.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč  
za každý případ. 

13.9 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při pracích apod. 

13.10 Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 
Provádění díla  

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, jenž je definován § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Forma provedení 
informační tabule bude před umístěním na staveniště konzultována s objednatelem. 
Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění prací a 
zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny informací budou 
na tabuli průběžně opravovány.  

14.2 Zhotovitel je povinen si sám zajistit veškerá příslušná povolení pro provádění prací 
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v ochranném pásmu drah (povolení vstupu na provozovanou železniční dopravní 
cestu apod.). 

14.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli.  

14.4 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat obecné požadavky na výstavbu, 
popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.5 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen 
tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje 
objednatele.   

14.6 Před zahájením díla zajistí zhotovitel, je-li to potřebné, u příslušného silničního 
správního úřadu vydání zvláštního užívání komunikace, příp. povolení uzavírky, 
stanovení dopravního značení apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplývající. 

14.7 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu.  

14.8 Použitelný vybouraný materiál, definovaný objednatelem při předání staveniště, bude 
zhotovitelem odvezen do areálu Technické správy města Loun s.r.o., Poděbradova 
ul. čp. 2384, Louny, či na jiné, objednatelem určené místo, ve vzdálenosti do 5 km. 

14.9 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či 
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

14.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele 
na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

14.11 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. 
Pokud v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona 
č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
neprodleně nahlásit objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto 
případě bude plán BOZP po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se 
jím bude řídit. 

14.12 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož  
i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména  
při svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích 
zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
stavby a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby 
vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 
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14.13 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu  
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
5 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 
− zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 
− stavební deník (příp. deníky), 
− písemné vyjádření SČVK, a.s. o tom, že jejich zařízení nebylo prováděnými 

pracemi porušeno, které bude obsahovat i souhlas s užíváním díla, 
− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů. 
15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.  
15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a 
převzetí dokončeného díla s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení 
a dále pak objednatel může použít 20 % ze sjednané ceny díla resp. 20 % 
pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené osobě, která vady a nedodělky 
odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto částku na základě předložené faktury plně uhradit. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky,  
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 16 
Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 
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16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

16.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 
smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 
např. i nedodržení harmonogramu prací, který byl součástí nabídky zhotovitele 
zadání objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany na jeho změně.  

16.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání  
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně 
druhé a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou 
citaci toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí  
je odstoupení neplatné.   

16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

17.1 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 12/2011, o zadávání veřejných zakázek města Louny, v platném znění. 

17.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 
údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

17.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

17.4 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout 
objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona č. 
340/2015 Sb. 

17.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
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označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 
17.6 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 

zasláním správci registru smluv objednatel. 
17.7 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouvy řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
17.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 
17.9 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text  
si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
 
      V Lounech dne 05.10.2016               V Litoměřicích dne 29.09.2016 
 
 
 
 
       ..........................................      ....................................... 
                za objednatele:      za zhotovitele 
       Město Louny        N+N – Konstrukce a dopravní stavby 
    Radovan Šabata        Litoměřice, s.r.o. 
                 starosta města                Ing. David Novák 
                jednatel 
 
 


