Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2017 – 464/OMI ze dne 14.11.2017
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:          


Město Nový Jičín    

Se sídlem: 
        


Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

Zastoupen:            


PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města     

IČO:

         


002 98 212
DIČ:                        


CZ00298212

Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:
          


xxx
Zástupce ve věcech smluvních: 
xxx
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :   
        


VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Se sídlem :       

            Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen :



Ing. Tomáš Vytlačil - jednatel
IČO : 




27833062
DIČ : 
            .


CZ27833062
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30819

Bankovní spojení :


xxx
Číslo účtu : 



xxx
Zástupce ve věcech smluvních : 
xxx
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxx
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava plotové zdi mezi parc. č. 208/1, 940 v k.ú.: Nový Jičín – Horní Předměstí“ v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2017 – 464/OMI ze dne 14.11.2017 tohoto znění:  
I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou firmou ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a Soupisem víceprací ze dne 24. 11. 2017, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
II.

V článku VI – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 167.920,- Kč bez DPH, tj. 203.183,2 Kč s DPH (sazba 21%). Slovy dvěstětřitisícstoosmdesáttři korun českých dvacet haléřů)
III.

V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Soupis víceprací ze dne 24. 11. 2017.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopisy.     
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
Příloha č. 2 –  Soupis víceprací ze dne 24. 11. 2017
V Novém Jičíně dne: 30. 11. 2017                                      V Novém Jičíně dne: 30. 11. 2017                                                                    

Za objednatele                                                                                 Za zhotovitele

------------------------                                                                          -------------------------
xxx




 




Ing. Tomáš Vytlačil

vedoucí odboru majetku



      

jednatel společnost

a investic
 

2

