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     Dodatek č 1 
                              KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č.  1/2017 

k provedení stavby:  

 
„Změna veřejných prostor na jednotlivé kanceláře“ v objektu Gymnázia Elišky 

Krásnohorské, Ohradní 55/111, 140 00 Praha 4 – Michle 

číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník mezi smluvními stranami: 

 

1. objednatel:                Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55    
se sídlem:          Ohradní 55/111, 140 00, Praha 4 - Michle 

zastoupený:        Mgr. Karel Bednář – ředitel školy  

IČ:                  00335533 

DIČ:        CZ00335533 

bankovní spojení:        .  

č. účtu:                            
  
(dále jen "objednatel") 

a 

 

2. zhotovitel:            GENEL INVEST HOLDING s.r.o. 
se sídlem:           Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9  

zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244287  

zastoupený:   Ing. Martinem Říhou, jednatelem 

bankovní spojení:    

Číslo účtu :           

IČ:   04217519              

DIČ:    CZ04217519 

    

(dále jen "zhotovitel") 

 
         Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto: 
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 I.  

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 

Číslo stavby:   …………    

Název stavby:   „Změna veřejných prostor na jednotlivé kanceláře“  

Místo stavby:  objekt Gymnázia Elišky Krásnohorské, Ohradní 55/111 

Zadavatel a investor: Gymnázium Elišky Krásnohorské. Ohradní 55/111, 140 00 Praha 4 

II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto: 

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v 
rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: „Změna veřejných prostor 
na jednotlivé kanceláře“ v objektu Gymnázia Elišky Krásnohorské, Ohradní 55/111, 140 
00 Praha 4 – Michle. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn 
oproti původní zadávací dokumentace – rozšíření rozsahu prací o výrobu, dodání a montáž 
nadsvětlíků a dalších nutných stavebních úprav viz příloha. Rozsah dodatku prací je dán na 
základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne 3. 5. 2017 
a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky 
zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí 
objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 15. 2. 2017. 

IV. 

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

Článek IV. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje takto: 

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v 
rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru 
nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 15. 2. 2017 jako cena nejvýše přípustná a činí:  

         Základní cena bez DPH celkem  1 816 124,00 Kč            

  DPH 21 %  381 386,00 Kč 

         Celková cena včetně DPH  2 197 510,00 Kč    

Cena rozšířeného rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1 :  

         nabídková cena bez DPH                              119 000,00 Kč 

         DPH 21 %                                                 24 990,00 Kč     

         Cena celkem včetně DPH 143 990,00 Kč 

         Celková konečná cena předmětu zakázky:    

         celková cena bez DPH                               1.935.124,00 Kč 

         DPH 21 %                                                 406.376,00 Kč  

         Cena celkem včetně DPH     2.341.500,00 Kč 

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného 
finančního příspěvku HMP pro rok 2017. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce 
objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta 
z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.  
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.   
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XIV. 

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto: 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků. 

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2017, jejíž ostatní náležitosti jsou 
tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 
čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy 
zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran 

Přílohy:  č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny rozšířeného rozsahu (oceněný výkaz výměr) 
 
  

 
V Praze dne 5. 5. 2017                 V Praze dne 

 

 

 
          .......................................                 .......................................                       
 objednatel              zhotovitel  
               Mgr. Karel Bednář                                                         Ing. Martin Říha 
                   ředitel školy                      jednatel společnosti 
                                                                                         GENEL INVEST HOLDIG s. r. o. 


