
 

SD/00551/2017/1 
Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo  

uzavřený podle § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

I. Smluvní strany 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 
 
1. Objednatel: 
MĚSTO TÁBOR 
zastoupené: Ing. Jiřím Fišerem, starostou 
se sídlem: Žižkovo nám. Čp. 2, 390 15 Tábor 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Fišer 
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hotový, Ing. Pavel Stolař 
dozor investora a koordinátor BOZP: Ing. Vladimír Kofroň 
IČ: 00253014                                            DIČ: CZ00253014 
 
2. Zhotovitel:  
PL BEKO s.r.o. 
zastoupená: Luďkem Kočím, jednatelem společnosti 
se sídlem: Olší 20, 391 61 Opařany 
zástupce pro věci smluvní: Luděk Kočí, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Voborský 
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Martin Tůma, číslo autorizace: 37104 – 0102294,  
                                                                                            Dopravní stavby 
IČ: 280 76 826                                            DIČ: CZ28076826 
 
uzavřely tento 

                                                                                  Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 10. 2017  na stavbu „ Autobusové zastávky Tábor – ulice Vodňanského“:   

  
                                                                             II. Předmět dodatku 

1. V souladu s čl. VI. odst. 6.8 se smluvní strany dohodly, že z rozsahu Díla je vyjmuta  
povýsadbová péče po dobu 36 měsíců, (SO-08 Veřejná zeleň a mobiliář, soupis prací část 18.5, 
pol. 45 – 49, viz. příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1).  
Celkem se cena díla snižuje o částku 40.192,62 Kč bez DPH. 
Na toto ponížení SoD ve věci povýsadbové péče bude  uzavřena smlouva s OŽP Města Tábora na 
částku 40.192,62 Kč bez DPH . 

2. V návaznosti na čl. II, odst. 1. tohoto dodatku se článek V. odst. 5.1 Smlouvy o Dílo mění takto: 
Cena celkem: 2.075.431,76 Kč bez DPH 
                             435.840,67 Kč DPH 21% 
                          2.511.272,43 Kč celkem vč. DPH 

       3. Ostatní ustanovení  Smlouvy o Dílo zůstávají beze změny.  
 

V Táboře dne 1. 12. 2017                                                                          V Táboře dne 1. 12. 2017 
 
Za objednatele:                                                                                           Za  zhotovitele: 
 
          
           
  
 
…………………………………….                                                                         ……………………………………….. 
               Ing. Jiří Fišer   Luděk Kočí 
                    starosta      PL BEKO s.r.o., jednatel 
                                          
Příloha: Soupis prací 


