DODATEK č. 2 

SMLOUVY O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

PŘÍSTAVBY A STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONU V KROMĚŘÍŽI

č. smlouvy objednatele: 
č. smlouvy zhotovitele: 

uzavřenÝ níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami  
Zhotovitel :

           ateliér Šuráň s.r.o.


Zastoupený: 

Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel

 
se sídlem: 

Jugoslávská 481/12, 120 00 Praha 2


zapsaný u Městského  soudu v Praze , oddíl C, vložka 100428


 

 
bankovní spojení: 
ČSOB

 
číslo účtu: 




         IČ: 


 27154611


DIČ: 


CZ27154611

         Za Zhotovitele je oprávněn jednat : Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel
a
Objednatel :


Sportovní zařízení města Kroměříže, p.o.

          


Zastoupený:

Mgr. Karel Holík, BA, MBA, ředitel





se sídlem:

 Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž





bankovní spojení:
 UniCredit Bank, a.s.


číslo účtu:


 

         IČ:


 21551430 


         DIČ:


CZ21551430









         Osoby oprávněné jednat ve věcech:

         smluvních:                    Mgr. Karel Holík, BA, MBA, ředitel


společně též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. 15. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ), odst. 15.1. Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace přístavby a stavebních úprav zimního stadionu v Kroměříži ze dne 05.05.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.08.2017 (dále jen jako „Smlouva“) na změnách Smlouvy uvedených v čl. I tohoto dodatku.

                           I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.  Vzhledem k dosud neukončeným jednáním Objednatele s vlastníky sousedních nemovitostí – pozemků uvedených v čl. I odst. 1 dodatku č. 1 ze dne 21.08.2017, na které bylo rozšířeno po dohodě smluvních stran řešené území, se mění čl. 3 (DOBA PLNĚNÍ) odst. 3.1., bod 3.1.1 Smlouvy tak, že se zhotovitel zavazuje ke zpracování projektové dokumentace pro územní řízení dle čl. 2 odst. 2.2., bodu 2.2.1 Smlouvy nejpozději do 12. 12. 2017. není možné, bez získání těchto stanovisek, dílo dle Smlouvy řádně dokončit. 
2. Zhotovitel dokumentace dle odstavce 1 tohoto článku dodatku zapracuje přeložku stoky AA v řešeném území v linii „Alternativa 2a“, která byla přednostně doporučena správcem stoky v posudku pod názvem: Kroměříž, zimní stadion – posouzení přeložky stoky AA vypracovaném společnosti VEGI, s.r.o., se sídlem U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž, IČ: 25345583.

II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, obsahu rozumí, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.  
5. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem,  objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze, dne 5.11.2017
             

           V Kroměříži, dne 5.11.2017
Za zhotovitele : 


 


Za objednatele :

…………………………………..




………………………………….


Ing. arch. Milan Šuráň    




Mgr. Karel Holík, BA, MBA


