NPU-450/95243/2017
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/74927/2016
číslo zhotovitele:   2016/16
ve znění dodatku č. 1 NPÚ-450/44523/2017
ve znění dodatku č. 2 NPÚ-450/62897/2017
[bookmark: _GoBack]
I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem                                   
zástupce pro věcná jednání:   PhDr. Svoboda Richard, MBA, kastelán
zástupce objednatele pro věci technické:  Ing. arch Jiří Lužný
Technický dozor stavebníka (TDS) a 
Koordinátor BOZP: Josef Pivoda, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                        Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	ARCHATT, s.r.o.
se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zapsána  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 6214
IČ:  46960180 DIČ: CZ46960180.
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatelem
Jednající ve věcech stavby xxxxxxxxxxxxxxx 
	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
1. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „SZ Valtice – konírna západního předzámčí – obnova exteriéru“. 
2. Na základě vyhodnocení nálezového stavu, rozsahu poškození, možnosti vhodnějšího řešení ve vztahu k památce, dále s ohledem na dostupnost údržby, plánování oprav za předpokladu očekávané trvanlivosti apod., probíhalo pečlivé posouzení zástupci projektanta, zástupci památkové péče, krajského dohledu, přičemž všechny podněty byly objednatelem zváženy včetně možných dopadů a rozhodnutí ke změně objednatel odsouhlasil jako oprávněné. Podrobný popis dodatečných stavebních prací je popsán ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.
3.	Změna smlouvy popsaná ve změnovém listu č. 2 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu  č. 2 podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj.  447.876 Kč bez DPH – vícepráce) činí 5,41 % původní hodnoty závazku



III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je jedna (1) příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 

	
V Brně dne 27.11.2017
	        
 V Kroměříži dne 27.11.2017



            Za zhotovitele:                                                          Za objednatele:
                                                                                           




            ……………………………………..                         			……………………………………                                
	Ing. Jan Všetečka, jednatel				Ing. Jan Slezák, ředitel
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