Příloha č.4 Dodatku č.1 ke SoD


Z M Ě N O V Ý    L I S T


Smlouva o dílo č.:	02 012/2017

Akce:	Oprava fasád historické budovy - východní a západní pohled

Změnový list číslo:	4

Název změnového listu:	Opakované odstranění barvy fasády – západní pohled

Datum vydání ZL:		21.11.2017



Historická fasáda - západní pohled

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS): 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.  
	Popis změny, technického řešení: 
Oprava – opakované odstranění původního nátěru západní strany. 

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:
V projektové dokumentaci opravy historické fasády bylo s odstraněním původního nátěru počítáno, ale z důvodu použití neznámé barvy musel být postup odstranění opakován.  

	Nové řešení:
Odstraňovač barev bude použit ve dvou krocích s tím, že původní nátěr bude dočištěn nerezovými kartáči.   

	Zdůvodnění změny:  
Po provedení prvního chemického odstranění bylo zjištěno, že toto je nedostatečné. Barvy v některých místech drží i nadále a hrozí, že k fasádě nepřilnou další vrstvy stanové dokumentací. Zástupce zhotovitele a TDI se shodli na tom, že odstraňovač bude aplikován ještě jednou a bude provedeno ruční dočištění nerezovými kartáči.  

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:                   NE


	Předpokládaný vliv na termín,  kvalitu, resp. cenu díla:
Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

	
Položkový rozpočet viz. příloha.


	Rozdíl ceny –  navýšení  ve výši – 108 326,- Kč bez DPH



Změnový list vyhotovil:   Ing. Libor Maneth

Datum:		21.11.2017


Podpis:		



	Položkový rozpočet ke změnovému listu č.4

	Stavba:
	2017-065
	Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí
	 

	Objekt:
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpočet:
	2-1
	VCP č.4 - Západní pohled -  odstranění barvy
	 
	 

	Objednatel:
	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
	
	IČ:
	00853879
	 

	 
	
	Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí
	
	DIČ:
	CZ00853879
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	Staver Luže s.r.o.
	IČ:
	03564240
	 

	 
	
	Zdislav 38, 53854 Luže 
	DIČ:
	CZ03564240
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	13 633,09

	PSV
	 
	 
	 
	 
	94 692,85

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	108 325,94

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	108 325,94
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	22 748,00
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	-0,04
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	131 073,90
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	Brandýse nad Orlicí
	dne
	 
	21.11.2017
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	             Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	HSV
	 
	 
	13 633,09
	13

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	PSV
	 
	 
	94 692,85
	87

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 325,94
	100
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	Položkový rozpočet 

	S:
	2017-065
	Oprava fasád historické budovy - Brandýs nad Orlicí

	O:
	1
	Staver

	R:
	2-1
	VCP č.4 - Západní pohled -  odstranění barvy

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem

	Díl:
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	94 692,85

	1
	 
	Nátěr omítek special.pastózní hmotou (směs rozpouštědel,hustota 1g/cm3)+oškrábání+opláchnutí teplou, vodou
	m2
	290,55800
	325,90
	94 692,85

	 
	 
	další vrstv čištění : 290,558
	 
	290,55800
	 
	 

	Díl:
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	13 633,09

	2
	 
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
	m2
	394,02000
	34,60
	13 633,09

	 
	 
	z hygienických důvodů zakýváno 5 X : 98,505*4
	 
	394,02000
	 
	 



