Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    136 -2016- OÚaHR/OIV

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název
: Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo
: Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou

právní forma
: obec
IČ
: 00262340   

DIČ
: CZ 00262340 

zápis v OR
: nezapsané v OR

zastoupený
: Ing. Petrem Beitlem, primátorem města a JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora
objednatele zastupuje
  

ve věcech smluvních
: Ing. Petr Beitl, primátor města, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora

ve věcech technických
: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby


  Petr Mikulášek, pracovník oddělení investiční výstavby 

bankovní spojení 
: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu 
: 121451/0100
telefon 
: 483 357 111

fax
: 483 357 353

dále jen "objednatel"

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma
: SYBAN, s.r.o.

sídlo 
: ul.28.října 60/44, 460 07 Liberec 7

právní forma 
: společnost s ručením omezeným

IČ 
: 25401343

DIČ 
: CZ25401343

zápis v OR
: Obchodní rejstřík vedený u krajského soudu v Ústí nad Labem oodíl C, vložka 15220

zastoupený
: Jan Syrovátko, jednatel
zhotovitele zastupuje  

ve věcech smluvních
: Jan Syrovátko, jednatel
ve věcech technických
: Jan Hák, stavbyvedoucí, autorizovaný technik
bankovní spojení 
: Česká spořitelna a.s.

č. účtu 
: 986297399/0800

telefon
: 488 880 340

fax
: ---

e-mail
: info@syban.cz








dále jen "zhotovitel"

„Obnova západní fasády radnice a věže v Jablonci nad Nisou “
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele 136 -2016- OÚaHR/OIV
II. Předmět dodatku č.6
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Jedná se o nové provedení střechy nad odchozen na věži, neboť stávající klempířská konstrukce je bez dilatačních celků. Lokální  oprava z rozpočtu bude odečtena.
Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu.  
III. Článek 2. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se dodatkem č. 6 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listu číslo 15 a v rekapitulaci.
Z klimatických důvodů oproti dodatku č.5 nedojde k osazení repliky původního hromosvodu, který bude osazen v rámci samostatné akce za pomocí zdvihací techniky v roce 2018. 

Termín dokončení stavby z dodatku č.5 se nemění.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.
IV. Článek 3. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto:

Původní text:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena včetně víceprací bez DPH 21%:
  



 7 395 764,79 Kč
DPH 21%: 









   1 553 110,61 Kč
Celková cena včetně DPH 21%






8 948 875,40 Kč

Cena pro rozsah předmětu díla realizovaného v roce 2017 je stanovena takto:

Cena bez DPH:


1 339 958,90 Kč

DPH 21%: 

   
   281 391,37 Kč
 

Cena včetně DPH 21%:                                 


1 621 350,27 Kč

se nahrazuje textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena včetně víceprací bez DPH 21%:
  



 7 742 373,61 Kč
DPH 21%: 









   1 625 898,46 Kč
Celková cena včetně DPH 21%






9 368 272,07 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č.6 smlouvy o dílo



                  -8 467,20 Kč
Vícepráce bez DPH dle dodatku č.6 smlouvy o dílo




    355 076,02 Kč

V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Cena pro rozsah předmětu díla realizovaného v roce 2017 je stanovena takto:

Cena bez DPH:


1 686 567,72 Kč

DPH 21%: 


   354 179,22 Kč
 

Cena včetně DPH 21%:                                 


2 040 746,94 Kč

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení dodatku č.6
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 136-2016-OÚaHR/OIV nedotčené tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 6 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 6 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Nedílnou přílohou dodatku č. 6 jsou:

Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů
Příloha č. 2 - Změnový list č.15
Příloha č. 3 – Soupis prací realizace 2017
Jablonec nad Nisou, dne: 1.12.2017
Liberec,  dne:
objednatel:
zhotovitel:

statutární město Jablonec nad Nisou 

          SYBAN, s.r.o.
………………………………….                                                      ……………………………….


Ing. Petr Beitl 
Jan Syrovátko, jednatel
primátor 




……………………………………



JUDr. Ing. Lukáš Pleticha 

náměstek primátora

Za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka

Vedoucí oddělení investiční výstavby
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