
Aspe

Objekt Popis Cena dle SoD

348 000,00

8 502 737,01

119 450,00

2 916 595,88

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 8.11.2017 Datum: 8.11.2017

11 733 528,36 Kč

Změna závazku - [%]: -1,73%

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 14 197 569,32 Kč

2 464 040,96 Kč

Změna závazku celkem [%]: 2,17%

Změna závazku celkem [%]: 2,17%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 11 886 782,89 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 52 223,54 Kč

DPH 21 %:

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -205 478,07 Kč

Změna závazku + [%]: 0,44%

Z toho ZBV

1.02 dodatečné práce 52 223,54

1.03 neprovedené práce -204 863,07

SO 103

DIO – přechodné dopravní značení - pro SO 101 119 450,00

SO 201

Most ev. č. 4956-1 2 763 956,35

SO 101

Silnice III/4956 8 502 122,01

Z toho ZBV

1.01 neprovedené práce -615,00

Cena dle 

dodatku č. 1

SO 000

Soupis objektů

Stavba: III/4956 - Silnice III/4956: Hluk, ulice Boršická

Vedlejší a ostatní náklady - ŘSZK 348 000,00

Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje

3.1.2


