
Dodatek č.2 rámcové smlouvy o dílo
vedený pod číslem CES objednatele E639-S-1878/2016 a pod číslem zhotovitele 63/6016

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník")

s názvem

„Odstranění náletových dřevin v obvodu ST Břeclav"

ČI. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupen: Ing. Miroslavem Konečným, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
bankovní spojení: ...........​.............​......... 
č. účtu: ......... ​........................

Zastoupení ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Konečný, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:
...... ​.............​...............​............​.......​.............​..........​................. 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 
43 Brno

Na daňových dokladech (fakturách) musí byt uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 
110 00

na straně jedné (dále jen „objednatel“ nebo „investor" nebo ,,SŽDC“)

1.2. Zhotovitel:
STRIX Chomutov, a.s.
sídlo: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov
IČO: 27274535
DIČ: CZ27274535
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620
zastoupen: Radkem Frydrychem, členem představenstva
bankovní spojení: ......​.....
č. účtu: . ...​............................

Zastoupení ve věcech technických: ...........​.......

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí -  autorizovaná osoba): 
​...........​.......

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
STRIX Chomutov, a.s., sídlo: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomútov

na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel“)



výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.2 rámcové smlouvy o dílo

Z důvodu nevyčerpání finančního objemu stanoveného v čl. 5.2 v rámcové smlouvě o dílo se smluvní strany 
dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č.4 -  Termín plnění se mění tak, že druhá věta 
článku 4.1, ve znění dodatku č.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Bod 4.1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do konce dubna 2018.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 15. 11. 2017 V Chomutově dne 06.11.2017

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty; státní organizace

ředitel Oblastního ředitelství Brno
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