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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
II/183 Merklín – Buková – oprava krytu 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000125 

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1  

číslo smlouvy objednatele: 8500000781 

číslo smlouvy zhotovitele: 03024501 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel  

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail: posta@suspk.eu 

datová schránka: qbep485 

telefon: +420 377 172 101 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 777 364 169, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu  

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

 
Společnost Merklín VHS a SKT 
a) vedoucí společník 
    Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
    se sídlem:          Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501 
    zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 
C/1578 
    IČ:                      40233308 
    DIČ:                   CZ40233308 
    zastoupená: xxxxxxxx, jednatel, xxxxxxxxxxxxx, jednatel,  
                              (zmocněni k zastupování za „Společnost Merklín VHS + SKT) 
 
(dále též jen „VHS“ nebo „Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným“ 
nebo „vedoucí společník“ nebo „zhotovitel“) 
 
b) Silnice Klatovy a.s. 
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    Se sídlem:        Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 
    Zapsaná u Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 221 
    Zastoupená:      xxxxxxxxxxxxxxxx – předsedou představenstva 
    IČ:                     45357307 
    DIČ:                  CZ45357307 
 
(dále též „SKT“ nebo „Silnice Klatovy a.s.“ nebo „společník“ nebo „zhotovitel“) 
 
adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:  
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
Presslova 13, 301 00 Plzeň 
Kontaktní osoba:     xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi smluvními stranami byla dne 09.8.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení stavby s názvem: „II/183 Merklín – Buková – oprava krytu“ 

 (dále jen „SOD“). 

III. ZMĚNA SOD 

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 01 

stavební část – II/183 Merklín – Buková - oprava krytu. Změnový list vč. rozdílového 

výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.507.517,51 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 973.242,31 Kč bez DPH 

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. SOD 

bez DPH: 10.942.002,75 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 534.275,20 Kč bez DPH. 

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH 11.476.277,95 Kč 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. 
příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo 
údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření 
tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž 
uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje 
naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 
ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 
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konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části 
dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

4.4 Zhotovitel a objednatel. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. 
č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 

bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 

nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 

uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

V. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list 

- rozdílový výkaz výměr 

 

 

objednatel:       

V Plzni dne 9.11.2017      

 

 

 

___________________________            

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.    

Bc. Pavel Panuška         

generální ředitel    

 

zhotovitel: 

V ....................... dne 9.11.2017 

 

 

 

 

_______________________________  

Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

jednatelé společnosti 


