	WISPI: …………………………
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/162/S uzavřené dne 26. 10. 2017 na zhotovitele stavby 
Konstrukční úpravy stávající ocelové konstrukce a její nové osazení na pozemek, zpevněná příjezdová komunikace a oplocení


článek I
Smluvní strany

1. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Sídlo: 		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:		000 98 604
DIČ:		CZ 000 98 604
zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, ředitelem
Kontaktní osoba:	Ing. Milan Gesierich
Bankovní spojení:	xxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxx	
Profil zadavatele:	https://nen.nipez.cz/profil/VMP

na straně objednatele

2. RADEKOV spol. s.r.o.
Sídlo:		U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1885
IČO:		410 35 933
DIČ:		CZ 410 35 933
zastoupený:		Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem
Bankovní spojení:	xxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxx
Kontaktní osoba:	Ing. Antonín Hadač
[bookmark: _GoBack]Telefon, email:	xxxxxxxx

na straně zhotovitele 

smluvní strany uvedené shora 
se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 

1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 26. 10. 2017 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby Konstrukční úpravy stávající ocelové konstrukce a její nové osazení na pozemek, zpevněná příjezdová komunikace a oplocení (dále v textu jen „dílo“ nebo „veřejná zakázka“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
2.	Vzhledem k zjištěné písařské chybě v uzavřené smlouvě o dílo, kde byla v článku IV. Cena díla odst. 1 nesprávně uvedena hodnota u výše DPH, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

článek III
Změna vzájemných práv a povinností

Smluvní strany se dohodly na úpravě chybně uvedeného údaje u výše DPH, a to v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

Cena celkem bez DPH						8.449.191,00 Kč
DPH								1.74.330,00 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH					10.223.521,00 Kč

	tento odstavec se ruší a nahrazuje tímto:

Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

Cena celkem bez DPH						8.449.191,00 Kč
DPH								1.774.330,00 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH					10.223.521,00 Kč

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/162/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/162/S uzavřené dne 26. 10. 2017 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení



V Rožnově pod Radhoštěm dne : 4.12.2017	V Rožnově pod Radhoštěm dne : 29.11.2017


Za objednatele:	Za zhotovitele:




___________________________	________________________
Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel	Ing. Antonín Hadač, jednatel


	Doložka zhotovitele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne : 29.11.2017

Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne  : 29.11.2017

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne :  29.11.2017
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