
Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 13/2017 ze dne 4. 8. 2017

Na žádost investora a dle dispozičního řešení nutno provést změny: 
- změna v umístění OT 1. NP místnost č. 109 kancelář
- změna velikosti OT 2. NP místnost č. 210 kancelář
- změna velikosti OT 2. NP místnost č. 206 kancelář
- změna velikosti OT 2. NP místnost č. 201 kancelář
- nátěr potubí

Popis položky
Změna

MJ Množství Cena/j Celkem
Nátěr potrubí (plyn) kpl -1,000 500,00 -500,00

kus -2,000 -4276,00

kus -1,000 -3001,00

kus -1,000 -3359,00

m -256,000 45,00 -11520,00
Celkem k odpočtu bez DPH
DPH 21%
Celkem k odpočtu s DPH

Popis položky
Změna

MJ Množství Cena/j Celkem

ks 1,000 2350,00

ks 2,000 3910,00

ks 1,000 3001 3001,00
Změna celkem
DPH 21%
Celkem s DPH

V Sokolově dne: 14.9. 2017

Za objednavatele: Za zhotovitele:
Ing. Michael Rund Radek Tirala

Stavba: „Změna způsobu vytápění administrativního objektu č. p. 160“
Objednavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského Kraje 
Zhotovitel: Radek Tirala, Vrchlického 95, 356 01 Sokolov

Otopné těleso panelové Korado  Klasik typ 22 výška/délka 
600/900 mm 2 138,00
Otopné těleso panelové Korado  Klasik typ 33 výška/délka 
600/900 mm 3 001,00
Otopné těleso panelové Korado Klasik typ 33 výška/délka 
600/1100 mm 3 359,00
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email

-22 656,00 Kč
4 757,76 Kč

-27 413,76 Kč

Otopné těleso panelové Korado  Klasik typ 22 výška/délka 
600/1100 mm 2 350,00
Otopné těleso panelové Korado  Klasik typ 21 výška/délka 
600/900 mm 1 955,00
Otopné těleso panelové Korado  Klasik typ 33 výška/délka 
600/900 mm

9 261,00 Kč
1 944,81 Kč

11 205,81 Kč


	Změna

