ev.č. objednatele:  B 0032/15                                                                                          ev.č. zhotovitele:  

Dodatek č. 3 

smlouvy o dílo na realizaci akce „VD Šance – převedení extrémních povodní,  č. 5654“
uzavřené dne 7.8.2015 mezi smluvními stranami:
1.1. Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

zastoupený 
Ing. Jiřím Pagáčem, generálním ředitelem 

zástupce pro věci technické: 

objednatele (TDI)
IČO  /  DIČ: 
70890021  /  CZ70890021
1.2. Zhotovitel: 

název
OHL ŽS, a.s.

sídlo 
Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00

zastoupený 

zástupce pro věci technické: 

IČO  /  DIČ:
46342796  /  CZ46342796
E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:
čl. 7.  Cena díla a fakturace -
v bodě 7.1. se mění cena díla následovně:

celková cena díla bez DPH
438.500.000,00  Kč

dodatečné práce  - bez DPH                       
58.558.601,19  Kč

méněpráce – bez DPH
- 24.187.117,50  Kč

Nová celková cena díla bez DPH
472.871.483,69  Kč

čl. 21. Závěrečná ustanovení -
ruší se body 21.12., 21.13. a 21.14. a nahrazují se novým znění:

21.12. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

21.13. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
21.14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. 
  

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.  
za objednatele






za zhotovitele 

v Ostravě dne 30.11.2017                                                                        v Ostravě dne

Ing. Jiří Pagáč








generální ředitel





        
