
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci výzvy číslo 10 IROP

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi následujícími smluvními stranami
[bookmark: _Ref490376681][bookmark: _Toc535653541]
[bookmark: _Toc535653544]Smluvní strany

Nemocnice Na Homolce
	Adresa:
	Praha 5, Motol, Roentgenova 37/2

	Odpovědný zástupce:
	Ing. Pavel Jirka, vedoucí ONVZ

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka
	DIČ:
	CZ00023884

	Číslo účtu:
	
	IČ:
	00023884


dále jen Objednatel  
a
ML Strategy s.r.o.
	Místo podnikání:
	Krátká 17, 34562 Holýšov

	Odpovědný zástupce:
	Ing. Petra Lavičková, jednatelka

	Bankovní spojení:
	FIO banka
	DIČ:
	CZ03978427

	Číslo účtu:
	[bookmark: _GoBack]
	IČ:
	03978427


dále jen Zhotovitel 

1. [bookmark: _Ref482970672][bookmark: _Toc535653573][bookmark: _Toc447365025][bookmark: _Toc447445916][bookmark: predmet]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.8.2017 smlouvu dílo, jejímž předmětem bylo zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci do výzvy číslo 10 IROP. 
1.2. V rámci výše uvedené smlouvy o dílo byl v bodě 2.1 stanoven termín na poskytnutí studie proveditelnosti do 29.9.2017 do 12:00 hod. a žádosti o dotaci do 15.10.2017 do 12:00 hod.
1.3. V rámci zajištění podkladů pro studii proveditelnosti došlo ke zpoždění se zpracováním podkladů pro opatření v oblastech „nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí“ a „nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací“. Prodlení ve zpracování studie bylo způsobeno vzájemnou komunikací a konkretizací rozsahu a architektury technického návrhu řešení.
1.4. Smluvní strany se tímto dohodly, vedeny snahou realizace obsahu předmětné smlouvy o dílo, na uzavření tohoto Dodatku.


2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění v části poskytnutí studie proveditelnosti a žádosti o dotaci do výzvy číslo 10 IROP dle ustanovení 2.1 a snížení celkové a konečné cena za provedení díla dle ustanovení 3.1. výše uvedené smlouvy o dílo.
2.2. Původní znění ustanovení 2.1 smlouvy o dílo: „Zhotovitel se zavazuje poskytnou Objednateli studii proveditelnosti do 29.9.2017 do 12:00 hod. a žádost o dotaci do 15.10.2017 do 12:00 hod.“
2.3. Původní znění ustanovení 3.1. smlouvy o dílo: „Celková a konečná cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 250 000 Kč bez DPH (slovy dvěstěpadesát-tisíc-korun-českých). K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle právního předpisu. Cena je složena z těchto dílčích částí:
· 240 000 Kč bez DPH za zpracování studie proveditelnosti,
· 10 000 Kč bez DPH za zpracování žádosti o dotaci.“
2.4. Nové znění ustanovení 2.1 smlouvy o dílo: „Zhotovitel se zavazuje poskytnou Objednateli studii proveditelnosti do 10.10.2017 do 12:00 hod. a žádost o dotaci do 6.11.2017 do 12:00 hod.“
2.5. Nové znění ustanovení 3.1. smlouvy o dílo: „Celková a konečná cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 237 500 Kč bez DPH (slovy dvěstětřicetsedmtisíc-pětset-korun-českých). K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle právního předpisu. Cena je složena z těchto dílčích částí:
· 228 000 Kč bez DPH za zpracování studie proveditelnosti,
· 9 500 Kč bez DPH za zpracování žádosti o dotaci.“
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Dodatek č. 1 se pořizuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3. Všechna ustanovení smlouvy o dílo nejsou uzavřením tohoto dodatku nijak dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, že si ho před podpisem přečetly, že obsahu dodatku zcela rozumí a s celým jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

	Zhotovitel
V Holýšově dne 25.9.2017

	Objednatel
V Praze dne 25.9.2017





	...............................................
Ing. Petra Lavičková,
za Zhotovitele		
	...............................................
Ing. Pavel Jirka
za Objednatele	
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