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I N ZENYRSKE STAVBY





D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo č. 27/17 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

 „Oprava stropů VDJ BUK“
____________________________________

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel : 
                Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

                                    Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
                                            společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

statutární zástupce:
Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti
ve věcech technických: 
Marcela Kovářová, investiční technik 

IČ:
47674521

DIČ:       
CZ47674521
Bankovní spojení:  
xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:   
xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon/fax:   
581 299 111
E-mail:
sekretariat@vakpr.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :      
MYFA Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc


společnost  je zapsána v OR vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16241 

statutární zástupce:         Jan Frýba, jednatel společnosti

ve věcech technických:    Ing. Miroslav Hanák, stavbyvedoucí 

IČ:                        
        25376772

DIČ:          
CZ25376772

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon/fax:           
585 536 256

E-mail:   
jan.fryba@myfa.cz
(dále jen „zhotovitel“)
Tímto dodatkem se mění třetí odstavec původní smlouvy o dílo takto:
III. DOBA PLNĚNÍ DÍLA
Prodloužení termínu si vyžádaly provozní důvody, jakými jsou postupné provádění prací zvlášť na každé komoře s dlouhými časovými prodlevami pro ověření přídržnosti povrchu a ověření kvality pitné vody potřebné pro zprovoznění jedné komory a následné odstavení druhé komory.      
 Nový termín dokončení díla:           28.12.2017
(uvedené termíny jsou podmíněny klimatickými podmínkami odpovídajícími pro realizaci prací a technologickými lhůtami použitých materiálů)
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

1. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

1.1.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu    

         oběma smluvními stranami.

1.2.   Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 

         číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, 

         kdy dodatek nabude účinnosti. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejno-

         pisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

1.3.  Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, že byl 

        sepsán na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv 

        vnitřních výhrad a na důkaz toho připojuji pod tento Dodatek č. 1 své vlastnoruční 

        podpisy.
V Olomouci dne : 25.11. 2017







V Přerově dne :  27.11.2017
----------------------------                                                               ----------------------------

Za zhotovitele                                                     

              Za objednatele

Jan Frýba                    




                                      Ing. Miroslav Dundálek
jednatel společnosti




                                            ředitel společnosti
                                                                                                                                                     Strana 1 (celkem2)


