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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dne 11. 8. 2017 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na 
základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění. 

č. smlouvy objednatele:  645 500 025 / 2017 / D01 

č. smlouvy zhotovitele:  67/17 – OZ/SOD 
 

„Oprava kolejového jeřábu ŽHŽ na ŽDJ 5.3“ 
  

mezi smluvními stranami:  

1.1 Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
              se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

                          IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384 
                            zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  

 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 
  Osoby zmocněné jednat: 

a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I. 
             Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX 
             (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 
             dodatků)  

  (dále jen „ objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:  Elektrizace železnic Praha a.s. 
 se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 
 IČ: 471 15 921, DIČ: CZ47115921, plátce DPH 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
 oddíl B, vložka 1809 
                            zastoupená: Ing. Luďkem Valtrem, předseda představenstva          

                            (dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 
Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11. „Závěrečná ustanovení“, bodu 11.1;  
uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku:   

 
II.  

Čl. 4 – Termín plnění – se doplňuje a mění takto:  

Původní termín ukončení díla: 30. listopadu 2017 

Nový termín ukončení díla:  15. prosince 2017 
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Zdůvodnění:  
Při kontrolním místním šetření, konaném 23. 11. 2017 v místě provádění opravné práce, byly 
zjištěny předem nepředpokládané okolnosti a komplikace, které se vyskytly při opravě 
kolejového jeřábu typu ŽDJ 5/3.1. Tyto komplikace nedovolí splnit opravu v předem 
stanoveném termínu do 30. 11. 2017.  
Posunutí termínu ukončení díla umožní objednateli zajistit dostatečný časový prostor pro 
provedení oprav. 

III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

IV. 

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s 
dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru 
smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a 
ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 
uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 
 
 
 

V Praze dne 29.11.2017     V Praze dne 29.11.2017 

za objednatele:        za zhotovitele:  
 
 
 
…….……………………………    …………………………………….                         
        Ing. Zdeněk Vondrák                                                   Ing. Luděk Valtr  
                    ředitel                                    předseda představenstva 
       Oblastní ředitelství Praha                                     společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………… 


