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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	B M H spol. s r.o.
	IČO: 428 69 668, DIČ: CZ42869668
	sídlo Ondřejova 592/11a, Chválkovice, 779 00 Olomouc 
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897
	zastoupen xxxxxxxxxxxxxxx, obchodním ředitelem
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9.10.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce kanalizace Hybešova, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.10.2017. 

B.
Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné:
- provést vícepráce za cenu 427 304,90 Kč bez DPH a 
- neprovést méněpráce v ceně  -403 078,58 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.  

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 7 607 435,42 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 5.12.2017.


Ve Svitavách dne 5.12.2017.


Za objednatele:		 Za zhotovitele:
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	……………………………………………	…………………………………………
	Mgr. David Šimek	xxxxxxxxxxxxxxxxx
 	starosta města Svitavy	obchodní ředitel
		B M H spol. s r.o.




1

