
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Město Šternberk –
Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele 253/17/S/OIVZ
číslo smlouvy zhotovitele 17035

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk
Adresa: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
ID datové schránky: ud7bzn4
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
IČ: 00299529
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Zhotovitel: Dopravní projektování, spol. s r.o.
Adresa: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava,

Moravská Ostrava
ID datové schránky: 2fmzkr6
Zastoupený: Ing. Miroslav Bezděk
IČ: 25361520
DIČ:
Bank.spojení:
číslo účtu

Z důvodu doposud neobdržených stanovisek některý dotčených orgánů stavby (Povodí
Moravy) a dále nutné přípravě a projednání smluv s dotčenými subjekty (Lesy ČR, SSOK,
CETIN) nebylo doposud možné podat žádost stavební povolení. Na základě žádosti
zhotovitele se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo č.
125/17/S/OIVZ:



Článek V.
Doba plnění

odst.1. písm. c) se mění následovně:
1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících

termínech:

c) inženýrská činnost a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení nejpozději
do 31.01.2018

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města
Šternberka dne 13.11.2017 usnesením č. 2279/61

Ve Šternberku, dne 04.12.2017 V Ostravě, dne

za objednatele za zhotovitele
Ing. Stanislav Orság Ing. Miroslav Bezděk
Starosta jednatel


