Dodatek č.2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.2017
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 		Číslo smlouvy objednatele: 


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 	Název:  město Nová Paka
	Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka
	IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888
	Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města
	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka
	Číslo účtu: 1160158389/0800 

		 	
2. Zhotovitel :		Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	
		Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
		IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695
		Zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, 
		                    Mgr. Pavlem Vančurou – jednateli společnosti
	Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 	vložka 1036
		Bankovní spojení: xxxxx
          		Číslo účtu: xxxxx	

		
1. Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 	Mgr. Josef Cogan, starosta města
   
 za zhotovitele: 	Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura, 
	Ing. Jiří Vala, jednatelé

 V technických věcech jedná 

	za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru
		tel.: 493 760 210, mobil: 737 289 722
		
	za zhotovitele: 	Ing. Jan Švec, technolog – odpovědný řešitel





II. PŘEDMĚT DODATKU
Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci díla „Rekonstrukce MVN Vrchovina – II. zadání“ vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací podrobně specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, 

dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy o dílo: 


1. V článku II. POPIS DÍLA se doplňují nové odst. 7 a 8 ve znění: 

8. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 

9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnový list č. 1 tohoto Dodatku.

2. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1 ve znění :
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:
	Cena díla bez DPH:	 2 364 977,06 Kč
	DPH:	    496 645,18 Kč
	Cena díla vč. DPH:	 2 861 622,24 Kč
	Cena díla vč. DPH slovy:	dva miliony osm set šedesát jedna tisíc šest set dvacet dva korun a dvacet čtyři haléřů

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 28.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.2017. 

Chrudim dne: ………………….	Nová Paka dne……………………







………………………………………		………………………………………
Zhotovitel	Objednatel
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	město Nová Paka
Mgr. Pavel Vančura, jednatel	Mgr. Josef Cogan, starosta 




………………………………………
Zhotovitel
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
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